

ESTAVAYER-LE-LAC

Prestations de construction			
Nom du projet	Type de prestations	Parution prévue dans simap	Début prévu des travaux
Upn. Yverdon - Concise; Travaux de GC, assainissement viaduc d'Yverdon; Réalisation - Lot 2	Construction	02/2020	2021-2022
Upn. Tavannes-Bözigenfeld; Ouvrage D19 et D19a	Construction	02/2020	2021
Upn.1 Roche-Bex; ENT GC	Construction	01/2020	2021-2022
Ref.Ponts des Curnilles, du Chenaux et de Salenche; ENT GC pour ouvrages d'art	Construction	01/2020	2021-2023
Upn.1 Yverdon - Arrissoules; Lot Ventilation / Phases MP à Réalisation/Mise en service	Construction	02/2020	01/2021
Upn.1 Yverdon - Arrissoules; Lot Signalisation / Phases MP à Réalisation/Mise en service	Construction	02/2020	01/2021
Upn.1 Yverdon - Arrissoules; Lot Courant fort / Phases MP à Réalisation/Mise en service	Construction	02/2020	01/2021
Upn.1 Yverdon - Arrissoules; Lot Courant faible / Phases MP à Réalisation/Mise en service	Construction	02/2020	01/2021
Silo à sel La Veyre ; Construction nouveau silo	Construction	02/2020	2020
Rev. Raccordement H20 Vauseyon - Serrières; Travaux de génie civil	Construction	02/2020	02/2020
Upn Bernex - Ferney ; Systèmes informatiques du niveau Gestion	Construction	01/2020	01/2020
Upn Bernex - Ferney ; Système de gestion trafic de niveau Région	Construction	01/2020	02/2020
Upn Bernex - Ferney ; Systèmes informatiques de niveau Section EES	Construction	01/2020	02/2020
Upn Bernex - Ferney ; Infrastructure informatique et systèmes IT	Construction	01/2020	02/2020
Upn Bernex - Ferney ; Systèmes automates AS	Construction	01/2020	01/2020
BSA Boucles de comptage 2016; Réalisation de 45 boucles de comptage; TP2-F1 / Réalisation	Construction BSA	01/2020	2021
BSA Boucles de comptage 2016; Réalisation de 15 boucles de comptage; TP1 / Réalisation	Construction BSA	01/2020	2021
Jct Versoix réaménagement route des Romelles; Construction; Réalisation	Construction	02/2022	01/2024
Rev. PS Plan les Ouates et PS Perly; Intervention de l'entreprise; Réalisation	Construction	02/2020	02/2022
Upn.-1 Etoy-Ecublens; ENT : Revêtement	Construction	01/2020	2021
Pont sur le Flon ; ENT : Travaux GC sécurisation falaises et piles	Construction	01/2020	2020
Upn.-1 Etoy-Ecublens; ENT : Labo Revêtement	Construction	02/2020	2021
Jct. du Grand-Saconnex; Signalisations	Construction	01/2020	2020
ENG Sup. Goulet Vengeron - Entreprise investigations	Construction	02/2020	2020

Disclaimer: La publication sert comme information générale et elle ne lie pas juridiquement l'OFROU. Seule la publication des marchés publics sur la plateforme SIMAP fait foi juridiquement.

Liste des marchés publics dont la publication sur SIMAP est prévue en 2020 ESTAVAYER-LE-LAC

Prestations de service et laboratoires			
Nom du projet	Type de prestations	Parution prévue dans simap	Début prévu des travaux
APR - Concepts de réfection des OA - MI et projets de conservation 2020 - 2023	Services	01/2020	01/2020
BAMO-APR - Vérifications statiques OA F1 - prestations d'expertise 2020 - 2024	Services	01/2020	01/2020
Contournement Le Locle; APR Environnement: Plan de gestion des matériaux	Services	01/2020	02/2020
Contournement Le Locle; APR T/G + DLT: Tunnel du Locle	Services	01/2020	02/2020
Contournement Le Locle; APR + DLT: Carrière des Granges	Services	01/2020	02/2020
Contournement Le Locle; APR GC/Env.: Mesures compensatoire LLO	Services	01/2020	02/2020
Contournement Le Locle; APR EES + DLT (PDéf): Tunnel du Locle	Services	01/2020	02/2020
Contournement Le Locle; APR GC + DLT: Le Locle-Est	Services	02/2020	01/2021
R-BAU La Sarraz - Chavornay; Etudes à réalisation / Géomètre; Phases AP + EK	Services	01/2020	2018-2024
Eng. Supp. goulet d'étr. Crissier, TP 3.1 Jct Ecublens, SETEC, PS Grandes Pièces, yc compris UPlaNS; APR GC; Phases MP/DP à mise en service	Services	01/2020	02/2020
Eng. Suppression goulet d'étr. Crissier, TP 3.2 Echangeur Ecublens yc UPlaNS; APR GC; Phases MP/DP à mise en service	Services	01/2020	02/2020
Eng. Suppr. goulet d'étr. Crissier, Jct Malley; TP 4.1 Jct Malley yc SETEC et UPlaNS Tronçon Mal.-Chav.; APR GC; Phases MP/DP à mise en service	Services	01/2020	02/2020
Eng. Suppression goulet d'étr. Crissier, Jct Chavannes; TP 4.2 Jct Chavannes, SETEC; APR GC; Phases MP/DP à mise en	Services	01/2020	02/2020
Eng. Suppression goulet d'étr. Crissier, TP 5.1 Tronçon Crissier-Villars-Ste-Croix, yc SETEC et UPlaNS; APR GC; Phases MP/DP à mise en service	Services	01/2020	02/2020
Eng. Suppression goulet d'étr. Crissier; APR Ingénieur Hydraulicien; Phases MP/DP à mise en service	Services	01/2020	02/2020
ENG Sup Goulet Perly - Bernex 3ème voie / APR GC / AP + PAP	Services	02/2020	02/2021
ENG Sup Goulet Bernex - Meyrin/Vernier 3ème voie / APR GC / AP + PAP	Services	02/2020	02/2021
ENG Sup Goulet Perly - Bernex 3ème voie + ENG Sup Goulet Bernex - Meyrin/Vernier 3ème voie / BAMO BIM / AP + PAP	Services	01/2020	01/2021

Disclaimer: La publication sert comme information générale et elle ne pas juridiquement l'OFROU. Seule la publication des marchés publics sur la plateforme SIMAP fait foi juridiquement.

ESTAVAYER-LE-LAC

ENG Sup Goulet Perly - Bernex 3ème voie + ENG Sup Goulet Bernex - Meyrin/Vernier 3ème voie / Géotechnicien - Géologue - Hydrogéologue / AP + PAP	Services	02/2020	02/2021
ENG Sup Goulet Perly - Bernex 3ème voie + ENG Sup Goulet Bernex - Meyrin/Vernier 3ème voie + Jct. Vernier Sud - Canada / Géomètre / AP + PAP	Services	02/2020	01/2021
ENG Sup Goulet Perly - Bernex 3ème voie + ENG Sup Goulet Bernex - Meyrin/Vernier 3ème voie + Jct. Vernier Sud - Canada / APR, Architecte-paysagiste / AP + PAP + DP + AO + Réalisation / Mise en service	Services	02/2020	01/2021
ENG Sup Goulet Perly - Bernex 3ème voie + ENG Sup Goulet Bernex - Meyrin/Vernier 3ème voie / Reconnaissance Géotechnique - Géologique - Hydrogéologique / AP	Laboratoire	02/2020	02/2021
Jct. Vernier Sud - Canada; APR	Services	01/2020	01/2021
Upn.Bardonnex - Bernex; Prestations BAMO; EK	Services	01/2020	01/2030
Place de repos PL N01 ; Prestation d'ingénieurs AP / MK-MP	Services	01/2020	01/2023
Jct Versoix - Réaménagement route des Romelles ; Prestations d'ing. DP-DLT-DGT DAO / DP	Services	02/2020	01/2024
UPN Gland Etoy ; APR	Services	01/2020	2020
Jtc de Nyon + Asse ; APR DP-Réalisation/Mise en service	Services	01/2020	2020
ENG Sup. Goulet Vengeron - Coppet 3eme voie; Ingénieur trafic AP/MK	Services	01/2020	2020
ENG Sup. Goulet Vengeron - Coppet 3eme voie; Ingénieur environnement AP/MK MP/DP	Services	01/2020	2020
ENG Sup. Goulet Vengeron - Ing. GC Lot 1 (Vaud), AP	Services	01/2020	2020
ENG Sup. Goulet Vengeron - Ing. BSA, AP	Services	01/2020	2020
ENG Sup. Goulet Vengeron - APR - Gestion des eaux; AP-DP	Services	01/2020	2020
Eng. Sup. Goulet Meyrin/Vernier-Vengeron 3ème voie; DP-MeS Aéroport-Le Vengeron / APR	Services	01/2021	2020
ENG Sup. Goulet Vengeron - Ing. GC Lot 2 (Genève), AP	Services	02/2020	2020
ENG Sup. Goulet Vengeron - Géotechniciens	Services	02/2020	2020
Upn.Villars-Ste-Croix - Vennes - APR + DLT; GC + T/U	Services	01/2020	2020
Upn.Villars-Ste-Croix - Vennes - APR + DLT; GC + K	Services	01/2020	2020
Upn.Villars-Ste-Croix - Vennes - APR + DLT; TRA	Services	01/2020	2020
Upn.Villars-Ste-Croix - Vennes - APR + DLT; BSA	Services	01/2020	2020
Upn.Etoy - Ecublens + PUN; Investigations	Services	01/2020	2020

Disclaimer: La publication sert comme information générale et elle ne lie pas juridiquement l'OFROU. Seule la publication des marchés publics sur la plateforme SIMAP fait foi juridiquement.