

Fasi USTRA

Attività

Responsabilità

Strumento

Formulazione delle esigenze Strategie risolutive (SIA fase 1)	Fase operativa	Pianificazione manutentiva / Unità territoriale	Piani operativi
<p><b>Progetto di dettaglio (DP) Progetto d'intervento (MP)</b> (SIA fase 3)</p>	<p><b>Avvio Gestione emergenze cantiere</b></p> <p>Determinazione tipo di Gestione emergenze cantiere tramite classificazione tratto e in base ai parametri</p> <p>Decisione tipo di gestione emergenze A, B o C</p> <p><b>Tipo A</b></p> <p><b>Tipo B, C</b></p> <p>Trasmissione a Unità territoriale come da indicazioni piani operativi</p> <p><b>Tipo B</b>      <b>Tipo C</b></p> <p><b>Tipo gestione emergenze</b></p> <p>Creazione Gestione emergenze cantiere <b>Progettazione</b> adeguata al livello come da indicazioni USTRA Documentazione 86022 -&gt; Considerazione di tutti i dati rilevanti per la pubblicazione</p> <p>Creazione Gestione emergenze cantiere <b>Progettazione</b> adeguata al livello come da indicazioni USTRA Documentazione 86022 <b>incl. organizzazione di sicurezza e viabilità per singolo progetto</b> -&gt; Considerazione di tutti i dati rilevanti per la pubblicazione</p> <p>Verifica delle indicazioni a livello MP, DP da parte del Sostegno tecnico o della Gestione progetti USTRA + SiBe-S</p> <p>Decisione NMB Progettazione Requisiti soddisfatti (approvazione MP, DP)</p>	<p>PL USTRA</p> <p>PL USTRA, SiBe-S, StreMa</p> <p>PL USTRA, Pianificazione manutentiva, Unità territoriale</p> <p>PL USTRA SiBe-S (supporto) Unità di crisi (supporto) <b>Per tipo C:</b> gruppo di coord. GEC</p> <p>Sostegno tecnico, PL USTRA, SiBe-S StreMa <b>Per tipo C:</b> Gruppo coord. e supporto GEC</p> <p>Sostegno tecnico, PL USTRA</p>	<p>Piani operativi</p> <p>Procedura amministrativa</p> <p>Riunione decisionale (verbale)</p> <p>Procedura amministrativa</p> <p>Procedura amministrativa</p> <p>Riunione PFS</p> <p>Procedura amministrativa</p>
<p><b>Appalto «Lavori preparatori all'esecuzione»</b> (SIA fase 4)</p>	<p>Approfondimento Gestione emergenze cantiere <b>Realizzazione</b> adeguata al livello come da disposizioni USTRA Documentazione 86022 -&gt; Considerazione di tutti i dati rilevanti per la gara d'appalto</p> <p>Verifica delle indicazioni per la fase <b>Realizzazione</b> «Lavori preparatori all'esecuzione» da parte della Gestione progetti USTRA + SiBe S</p> <p>Decisione NMB Realizzazione Requisiti soddisfatti (nulla osta realizzazione)</p> <p>Formazione e documentazione della Gestione emergenze cantiere approvata conformemente al piano di formazione - Unità di crisi - Unità territoriale - Direzione lavori - Imprese - Guida ai visitatori del cantiere</p>	<p>PL USTRA SiBe-S (supporto) Unità di crisi (supporto)</p> <p>PL USTRA, SiBe-S, unità di crisi StreMa <b>Per tipo C:</b> Gruppo coord. e supporto GEC</p> <p>PL USTRA, SiBe-S</p> <p>PL USTRA, Direzione generale lavori, SiBe-S <b>Per tipo C:</b> Gruppo supporto GEC</p>	<p>Procedura amministrativa</p> <p>Riunione</p> <p>Procedura amministrativa</p> <p>Riunione</p>

