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Portfolio Netzfertigstellung

Werte 100%
Werte inkl. Teuerung und MWST

GP nicht genehmigt (Plankosten teilweise verteilt)

Dargestellt werden alle Projekte, deren Konten nicht ganz abgeschlossen sind.

Kt. EKP Total Stand EKP IF/NAF 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = Stand 07 31.12.07 Kosten VAK

+ EKP IF/NAF) aufgel.

alle Beträge in Mio. CHF effektiv

111 1 ZH A20/A4 Westumfahrung + Knonaueramt ZH J 3'885.991          3'362.050       523.941             515.621        4.970          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            3.350          
112 2 BE A5 Umfahrung Biel BE (Ostast) J 1'192.167          268.517          923.650             877.726        2.896          2.592          1.410          6.380          3.630          22.530        1.100          0.600          0.600          0.600          0.570          0.560          -            -            -            2.455          
114 4 VS A9 Schlüsselprojekte VS (Sierre-Gampel/Gampel-Brig-Glis), Pfyn J 4'057.885          773.508          3'284.377           2'118.089     60.412        68.055        70.695        99.395        116.335      112.970      116.090      114.695      109.115      98.825        82.010        66.036        21.150        5.850          1.800          22.855        
115 5 JU A16 Transjurane JU (Front. F-Porrentruy ouest) J 941.613             320.530          621.083             617.796        1.093          1.529          0.350          0.260          0.055          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

4 Schlüsselprojekte 10'077.656        4'724.605       5'353.051           4'129.233     69.371        72.176        72.455        106.035      120.020      135.500      117.190      115.295      109.715      99.425        82.580        66.596        21.150        5.850          1.800          28.660        
214 10 BE A16 Transjurane Court-Tavannes J 891.479             68.772            822.707             820.032        0.835          0.585          0.574          0.380          0.070          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.231          
215a11 SZ A4 Neue Axenstrasse J 790.225             -                790.225             56.979          13.040        39.600        144.858      159.095      154.505      106.556      62.161        23.320        16.039        9.174          4.898          -            -            -            -            -            
215 11bis UR A4 Neue Axenstrasse J 651.855             279.884          371.971             20.743          9.900          37.242        53.210        76.259        61.369        51.189        34.436        15.800        6.273          3.465          2.085          -            -            -            -            -            
219 14 BS A2 Nordtangente J 1'523.486          1'433.052       90.434               90.264          0.171          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
220 16 GR A28 Prättigauerstrasse J 544.687             119.388          425.299             381.849        2.020          3.478          3.533          3.696          7.391          7.391          3.261          2.174          2.022          1.630          1.674          1.457          0.870          0.761          0.435          1.659          
221 17 VS A9 Steg/Gampel-Visp West J 400.062             88.548            311.514             156.093        50.693        35.460        29.070        23.120        11.955        3.495          0.785          0.590          -            -            -            -            -            -            -            0.253          
222 18 NE A5 Contournement Serrières J 229.732             20.221            209.511             209.044        0.160          0.080          0.055          0.035          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.138          
223 19 JU A16 Delémont - Frontière JU/BE J 459.582             79.079            380.504             377.839        0.287          0.215          1.790          0.170          0.050          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.153          

7 Prioritäre Projekte 5'491.108          2'088.943       3'402.165           2'112.841     77.106        116.660      233.089      262.755      235.340      168.631      100.643      41.884        24.334        14.269        8.657          1.457          0.870          0.761          0.435          2.434          
319 23 OW A8 Lungern Nord-Giswil Süd J 281.285             2.165              279.120             43.200          16.698        39.363        49.544        46.175        17.513        41.178        8.100          1.050          0.185          -            -            -            -            -            -            16.114        
326 30 FR A1 Cheyres-Cugy J 750.961             740.413          10.548               9.548            0.060          0.420          0.170          0.120          0.020          0.020          -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.190          
327 31 FR A12 Gravières J -0.253                -12.613           12.360               4.547            0.040          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            7.773          
332 36 AG A20 FlaMa Mutschellen J 125.077             92.362            32.715               32.715          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
341 45 VD A1 Yverdon-Arrissoules (Front. FR) J 740.908             737.238          3.671                 3.579            0.050          0.010          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.032          
342 46 VD A1 Payerne (Front. FR)-Avenches J 252.118             250.757          1.361                 1.203            0.070          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.088          
344 48 VD A5 Front. NE-Arnon J 569.856             544.579          25.277               24.834          0.100          0.160          0.050          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.133          
347 51 VD A9 Vallorbe-Orbe-Chavornay J 261.965             261.114          0.851                 0.403            0.150          0.100          0.050          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.148          
348 52 VS A9 Sion-Sierre J 841.354             817.527          23.826               7.269            4.905          6.375          1.025          0.780          2.005          0.705          0.235          0.020          -            -            -            -            -            -            -            0.507          
350 54 VS A9 Ablagerung Goler J 46.609               -                46.609               45.209          0.350          0.500          0.550          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
351 55 VS A9 Visp Ost-Brig/Glis J 169.498             161.856          7.642                 7.642            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
353 57 NE A5 Areuse-Front. VD J 1'435.008          1'419.726       15.281               15.015          0.080          0.070          0.045          0.025          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.046          
359 63 JU A16 Evitement de Porrentruy J 365.266             350.202          15.064               14.868          0.109          0.040          0.025          0.010          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.012          
360 64 JU A16 Porrentruy est-Courgenay J 186.371             186.301          0.070                 0.050            0.005          0.005          0.005          0.005          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
361 65 JU A16 Courgenay-Glovelier J 1'124.871          1'123.327       1.544                 1.517            0.011          0.001          0.001          0.001          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.013          
362 66 JU A16 Glovelier-Delémont ouest J 455.248             441.889          13.359               13.318          0.014          0.006          0.006          0.006          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.008          
363 67 JU A16 Evitement de Delémont J 214.675             211.779          2.896                 2.892            0.001          0.001          0.001          0.001          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
358 68 JU A16 Fouilles Archéologie J 206.139             132.058          74.081               74.081          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Abgeschlossene übrige Projekte 8'783.915          7'867.967       915.948             915.915        -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.033          
18 Übrige Projekte 16'810.871        15'328.647     1'482.224           1'217.805     22.642        47.052        51.473        47.123        19.538        41.903        8.335          1.070          0.185          -            -            -            -            -            -            25.097        

311 83 ZH A1/A3  Stadttunnel N 65.263               56.473            8.790                 8.790            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
218 15 BS A2 Bahnhof-Gellertdreieck N 611.946             3.018              608.928             2.354            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            606.574      
220a16bis GR A28 Prättigauerstrasse, Jenaz-Dalvazza N 108.043             -                108.043             -              -            -            -            2.391          2.391          2.391          6.630          6.630          26.630        26.630        21.304        8.696          2.174          1.087          1.087          -            

3 Ungewisse Projekte 785.253             59.491            725.761             11.144          -            -            -            2.391          2.391          2.391          6.630          6.630          26.630        26.630        21.304        8.696          2.174          1.087          1.087          606.574      
224 8 BE A5 Umfahrung Biel BE (Westast) inkl. Zubringer Nidau J 110.480             61.874            48.606               49.673          -1.067         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
213 9 BE A5 Vingelztunnel J 28.232               24.104            4.128                 4.128            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

2 Abgeschriebene Projekte 138.711             85.978            52.733               53.800          -1.067         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
abgerechnete Projekte 4'674.731          4'645.438       29.293               29.316          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -0.021         
Rundungskorrektur 0.013                      0.013               

34 Finanzierungskosten inkl.  MWSt und Teuerung 37'978.330        26'933.103     11'045.227         7'554.152     168.052      235.888      357.017      418.305      377.289      348.425      232.798      164.879      160.864      140.325      112.541      76.748        24.193        7.698          3.322          662.744      
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Portfolio Netzfertigstellung

Werte Bundesanteil
Werte inkl. Teuerung und MWST

GP nicht genehmigt (Plankosten teilweise verteilt)
Dargestellt werden alle Projekte, deren Konten nicht ganz abgeschlossen sind.

Kt. EKP Total Stand EKP IF/NAF 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = Stand 07 31.12.07 Kosten VAK

+ EKP IF/NAF) aufgel.

alle Beträge in Mio. CHF effektiv

111 1 ZH A20/A4 Westumfahrung + Knonaueramt ZH J 3'108.793       2'689.640       419.153          412.497          3.976          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            2.680             
112 2 BE A5 Umfahrung Biel BE (Ostast) J 1'030.382       226.742          803.640          763.686          2.520          2.255          1.227          5.551          3.158          19.601        0.957          0.522          0.522          0.522          0.496          0.487          -            -            -            2.136             
114 4 VS A9 Schlüsselprojekte VS (Sierre-Gampel/Gampel-Brig-Glis), Pfyn J 3'888.941       734.885          3'154.056       2'034.158       58.096        65.385        67.907        95.439        111.702      108.475      111.452      110.107      104.750      94.872        78.730        63.395        20.304        5.616          1.728          21.940           
115 5 JU A16 Transjurane JU (Front. F-Porrentruy ouest) J 894.531          304.504          590.027          586.905          1.038          1.453          0.333          0.247          0.052          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              

4 Schlüsselprojekte 8'922.647       3'955.771       4'966.876       3'797.246       65.629        69.092        69.467        101.237      114.912      128.076      112.409      110.629      105.272      95.394        79.226        63.882        20.304        5.616          1.728          26.756           
214 10 BE A16 Transjurane Court-Tavannes J 774.563          58.808            715.755          713.428          0.726          0.509          0.499          0.331          0.061          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.201             
215 11 SZ A4 Neue Axenstrasse J 729.406          -                729.406          54.820            11.997        36.432        133.269      146.367      142.145      98.032        57.188        21.454        14.756        8.440          4.506          -            -            -            -            -              
215 11bis UR A4 Neue Axenstrasse J 629.732          271.156          358.576          17.885            9.603          36.125        51.614        73.971        59.528        49.653        33.403        15.326        6.085          3.361          2.022          -            -            -            -            -              
219 14 BS A2 Nordtangente J 990.271          931.483          58.788            58.677            0.111          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
220 16 GR A28 Prättigauerstrasse J 501.113          109.838          391.275          351.301          1.858          3.200          3.250          3.400          6.800          6.800          3.000          2.000          1.860          1.500          1.540          1.340          0.800          0.700          0.400          1.526             
221 17 VS A9 Steg/Gampel-Visp West J 382.112          83.057            299.055          149.851          48.665        34.042        27.907        22.195        11.477        3.355          0.754          0.566          -            -            -            -            -            -            -            0.243             
222 18 NE A5 Contournement Serrières J 202.164          17.794            184.370          183.959          0.141          0.070          0.048          0.031          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.121             
223 19 JU A16 Delémont - Frontière JU/BE J 436.602          75.124            361.478          358.946          0.273          0.204          1.701          0.162          0.048          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.145             

7 Prioritäre Projekte 4'645.963       1'547.260       3'098.703       1'888.866       73.374        110.582      218.288      246.457      220.058      157.840      94.345        39.347        22.701        13.301        8.069          1.340          0.800          0.700          0.400          2.237             
319 23 OW A8 Lungern Nord-Giswil Süd J 272.762          2.015              270.747          41.904            16.197        38.182        48.058        44.790        16.988        39.943        7.857          1.019          0.179          -            -            -            -            -            -            15.631           
326 30 FR A1 Cheyres-Cugy J 675.865          666.372          9.493              8.593              0.054          0.378          0.153          0.108          0.018          0.018          -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.171             
327 31 FR A12 Gravières J -0.228             -11.352           11.124            4.093              0.036          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            6.996             
332 36 AG A20 FlaMa Mutschellen J 105.065          77.584            27.481            27.481            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
341 45 VD A1 Yverdon-Arrissoules (Front. FR) J 637.180          634.025          3.155              3.076              0.043          0.009          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.028             
342 46 VD A1 Payerne (Front. FR)-Avenches J 216.820          215.651          1.169              1.033              0.060          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.076             
344 48 VD A5 Front. NE-Arnon J 490.076          468.338          21.738            21.357            0.086          0.138          0.043          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.114             
347 51 VD A9 Vallorbe-Orbe-Chavornay J 225.289          224.557          0.732              0.346              0.129          0.086          0.043          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.127             
348 52 VS A9 Sion-Sierre J 778.367          755.493          22.874            6.980              4.709          6.120          0.984          0.749          1.925          0.677          0.226          0.019          -            -            -            -            -            -            -            0.487             
350 54 VS A9 Ablagerung Goler J 44.745            -                44.745            43.401            0.336          0.480          0.528          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
351 55 VS A9 Visp Ost-Brig/Glis J 162.545          155.209          7.336              7.336              -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
353 57 NE A5 Areuse-Front. VD J 1'262.969       1'249.359       13.610            13.376            0.070          0.062          0.040          0.022          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.040             
359 63 JU A16 Evitement de Porrentruy J 347.003          332.692          14.311            14.125            0.104          0.038          0.024          0.010          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.011             
360 64 JU A16 Porrentruy est-Courgenay J 177.053          176.986          0.067              0.048              0.005          0.005          0.005          0.005          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
361 65 JU A16 Courgenay-Glovelier J 1'068.628       1'067.161       1.467              1.441              0.010          0.001          0.001          0.001          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.012             
362 66 JU A16 Glovelier-Delémont ouest J 432.488          419.795          12.693            12.654            0.013          0.006          0.006          0.006          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.008             
363 67 JU A16 Evitement de Delémont J 203.943          201.191          2.752              2.748              0.001          0.001          0.001          0.001          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
358 68 JU A16 Fouilles Archéologie J 195.832          125.455          70.377            70.377            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              

abgeschlossene übrige Projekte 7'754.095       6'961.193       792.902          792.985          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -0.083           
18 Übrige Projekte 15'050.496     13'721.724     1'328.772       1'073.354       21.853        45.505        49.885        45.691        18.930        40.637        8.083          1.038          0.179          -            -            -            -            -            -            23.618           

311 83 ZH A1/A3  Stadttunnel N 37.852            32.755            5.097              5.097              -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
218 15 BS A2 Bahnhof-Gellertdreieck N 397.764          1.962              395.802          1.529              -            -            -            -            -            -            394.273         
220 16bis GR A28 Prättigauerstrasse, Jenaz-Dalvazza N 99.400            -                99.400            -                -            -            -            2.200          2.200          2.200          6.100          6.100          24.500        24.500        19.600        8.000          2.000          1.000          1.000          -              

3 Ungewisse Projekte 535.016          34.717            500.299          6.626              -            -            -            2.200          2.200          2.200          6.100          6.100          24.500        24.500        19.600        8.000          2.000          1.000          1.000          394.273         
224 8 BE A5 Umfahrung Biel BE (Westast) inkl. Zubringer Nidau J 68.517            50.932            17.585            18.513            -0.928         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
213 9 BE A5 Vingelztunnel J 18.682            15.427            3.255              3.255              -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              

2 Abgeschriebene Projekte 87.199            66.359            20.840            21.768            -0.928         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
abgerechnete Projekte 3'807.629       3'782.909       24.721            24.714            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.007             
Rundungskorrektur 0.015                0.015                

34 Finanzierungskosten inkl.  MWSt und Teuerung 33'048.966     23'108.740     9'940.227       6'812.589       159.928      225.179      337.640      395.585      356.100      328.754      220.937      157.114      152.653      133.195      106.894      73.222        23.104        7.316          3.128          446.891         
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Netzfertigstellung der Nationalstrassen - Programminhalt
Achèvement du réseau des routes nationales - contenu du programme

Projekt-
Nr. / N° de 
projet

Kt. / Canton Bezeichnung / Désignation
GP gen. / 
PG 
approuv.

Stand der Arbeit / 
Etat des travaux

Inbetriebnahme / 
Mise en service

111 ZH A20/A4 Westumfahrung + Knonaueramt ZH J Abschlussarbeiten 2009

112 BE A5 Umfahrung Biel BE (Ostast) J Abschlussarbeiten 2017

114 VS Pfyn J Projektierung 2035

114 VS A9 Schlüsselprojekte VS (Sierre-Gampel/Gampel-Brig-Glis) J Hauptarbeiten
2016/2018/2022/
2023/2025/2026/

2035

115 JU A16 Transjurane JU (Front. F-Porrentruy ouest) J Travaux de finition 2011/2014
4 Schlüsselprojekte / Projets clés

214 BE A16 Transjurane Court-Tavannes J Abschlussarbeiten 2012/2017

215 SZ/UR A4 Neue Axenstrasse J
Vorbereitungsarbeiten,
Voraussichtlicher Beginn 
Hauptarbeiten 2024

2033

219 BS A2 Nordtangente J Abschlussarbeiten 2008

220 GR A28 Prättigauerstrasse (Umfahrung Küblis) J Abschlussarbeiten 2016

221 VS A9 Steg/Gampel-Visp West J Hauptarbeiten
2022/2023/2025/

2026

222 NE A5 Contournement Serrières J Travaux de finition 2014

223 JU A16 Delémont - Frontière JU/BE J Travaux de finition 2007/2016
7 Prioritäre Projekte / Projets prioritaires

319 OW A8 Lungern Nord-Giswil Süd J Beginn Hauptarbeiten 2024 2030

326 FR A1 Cheyres-Cugy J Travaux de finition 2001

327 FR A12 Gravières J Travaux de finition -

332 AG A20 FlaMa Mutschellen J Arbeiten abgeschlossen 2008

341 VD A1 Yverdon-Arrissoules (Front. FR) J Travaux de finition 2001

342 VD A1 Payerne (Front. FR)-Avenches J Travaux de finition 1996
344 VD A5 Front. NE-Arnon J Arbeiten abgeschlossen 2005
347 VD A9 Vallorbe-Orbe-Chavornay J Travaux de finition 1989

348 VS A9 Sion-Sierre J Travaux de finition 1996

350 VS A9 Ablagerung Goler J Abschlussarbeiten -

351 VS A9 Visp Ost-Brig/Glis J Arbeiten abgeschlossen 2002

353 NE A5 Areuse-Front. VD J Travaux de finition 2005

359 JU A16 Evitement de Porrentruy J Travaux de finition 2005

360 JU A16 Porrentruy est-Courgenay J Restarbeiten 1998

361 JU A16 Courgenay-Glovelier J Travaux de finition 1998

362 JU A16 Glovelier-Delémont ouest J Travaux de finition 1998

363 JU A16 Evitement de Delémont J Travaux de finition 2005

358 JU A16 Fouilles Archéologie J Travaux archéologiques -
18 Übrige Projekte / Autres projets

311 ZH A1/A3  Stadttunnel N GP nicht genehmigt

218 BS A2 Bahnhof-Gellertdreieck N GP nicht genehmigt

220 GR A28 Prättigauerstrasse (Jenaz - Dalvazza) N GP in Arbeit 2029
3 Ungewisse Projekte / Projets incertains

224 BE A5 Umfahrung Biel BE (Westast) inkl. Zubringer Nidau J abgeschrieben

213 BE A5 Vingelztunnel J abgeschrieben
2 abgeschriebene Projekte

Programminhalt ASTRA-D-BA8C3401/427



 
 

 

 
 

 

 

 
 

2. Kantonsübersicht / Aperçu de la planifi-
cation par canton 

 
  



Portfolio Netzfertigstellung Kanton Zürich

Werte 100%
Werte inkl. Teuerung und MWST

Kt. EKP Total Stand EKP IF/NAF 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = Stand 07 31.12.07 Kosten

+ EKP IF/NAF) aufgel.

alle Beträge in Mio. CHF effektiv

Projekte mit genehmigten GP

111 1 ZH A20/A4 Westumfahrung + Knonaueramt ZH J 3'885.991         3'362.050      523.941          515.621        4.970         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           3.350         

Projekte ohne genehmigtes GP*

311 83 ZH A1/A3  Stadttunnel N 65.263              56.473           8.790              8.790            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Finanzierungskosten inkl. MWST und Teuerung 3'951.254         3'418.523      532.731          524.411        4.970         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           3.350         

* Streichung aus dem Nationalstrassennetz beantragt
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Portfolio Netzfertigstellung Kanton Bern

Werte 100%
Werte inkl. Teuerung und MWST

Kt. EKP Total Stand EKP IF/NAF 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = Stand 07 31.12.07 Kosten

+ EKP IF/NAF) aufgel.

alle Beträge in Mio. CHF effektiv

Projekte mit genehmigten GP

112 2 BE A5 Umfahrung Biel BE (Ostast) J 1'192.167         268.517         923.650          877.726        2.896       2.592       1.410       6.380       3.630       22.530     1.100       0.600       0.600       0.600       0.570       0.560       -         -         -         2.455       

214 10 BE A16 Transjurane Court-Tavannes J 891.479            68.772           822.707          820.032        0.835       0.585       0.574       0.380       0.070       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.231       

Abgeschriebene Projekte

224 8 BE A5 Umfahrung Biel BE (Westast) inkl. Zubringer Nidau J 110.480            61.874           48.606            49.673          -1.067      -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

213 9 BE A5 Vingelztunnel J 28.232              24.104           4.128              4.128            -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Finanzierungskosten inkl. MWST und Teuerung 2'222.357         423.267         1'799.090       1'751.558     2.664       3.177       1.984       6.760       3.700       22.530     1.100       0.600       0.600       0.600       0.570       0.560       -         -         -         2.686       
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Portfolio Netzfertigstellung Kanton Uri

Werte 100%
Werte inkl. Teuerung und MWST

Kt. EKP Total Stand EKP IF/NAF 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = Stand 07 31.12.07 Kosten

+ EKP IF/NAF) aufgel.

alle Beträge in Mio. CHF effektiv

Projekte mit genehmigten GP

215 11bis UR A4 Neue Axenstrasse J 651.855            279.884         371.971          20.743          9.900       37.242     53.210     76.259     61.369     51.189     34.436     15.800     6.273       3.465       2.085       -         -         -         -         -         

Finanzierungskosten inkl. MWST und Teuerung 651.855            279.884         371.971          20.743          9.900       37.242     53.210     76.259     61.369     51.189     34.436     15.800     6.273       3.465       2.085       -         -         -         -         -         
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Portfolio Netzfertigstellung Kanton Schwyz

Werte 100%
Werte inkl. Teuerung und MWST

Kt. EKP Total Stand EKP IF/NAF 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = Stand 07 31.12.07 Kosten

+ EKP IF/NAF) aufgel.

alle Beträge in Mio. CHF effektiv

Projekte mit genehmigten GP

215 11 SZ A4 Neue Axenstrasse J 790.225            -              790.225        56.979        13.040     39.600     144.858   159.095   154.505   106.556   62.161     23.320     16.039     9.174       4.898       -         -         -         -         -          

Finanzierungskosten inkl. MWST und Teuerung 790.225            -              790.225        56.979        13.040     39.600     144.858   159.095   154.505   106.556   62.161     23.320     16.039     9.174       4.898       -         -         -         -         -          
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Portfolio Netzfertigstellung Kanton Obwalden

Werte 100%
Werte inkl. Teuerung und MWST

Kt. EKP Total Stand EKP IF/NAF 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = Stand 07 31.12.07 Kosten

+ EKP IF/NAF) aufgel.

alle Beträge in Mio. CHF effektiv

Projekte mit genehmigten GP

319 23 OW A8 Lungern Nord-Giswil Süd J 281.285            2.165             279.120          43.200          16.698     39.363     49.544     46.175     17.513     41.178     8.100       1.050       0.185       -         -         -         -         -         -         16.114       

Finanzierungskosten inkl. MWST und Teuerung 281.285            2.165             279.120          43.200          16.698     39.363     49.544     46.175     17.513     41.178     8.100       1.050       0.185       -         -         -         -         -         -         16.114       
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Portefeuille de l'achèvement du réseau dans le canton du FR

Valeurs de 100%
renchérissement et TVA inclus

Cant. Total CFI Etat CFI Finfr/FORTA 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = état 07 31.12.07 Coûts

CFI Finfr/FORTA) aufgel.

montants en millions de francs valeur effective

Projets dont les PG ont été approuvés

326 30 FR A1 Cheyres-Cugy J 750.961            740.413         10.548                    9.548            0.060       0.420       0.170       0.120       0.020       0.020       -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.190       

327 31 FR A12 Gravières J -0.253               -12.613          12.360                    4.547            0.040       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         7.773       

Total 750.708            727.800         22.908                    14.095          0.100       0.420       0.170       0.120       0.020       0.020       -         -         -         -         -         -         -         -         -         7.963       

CFI = coûts finaux estimés
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Portfolio Netzfertigstellung Kanton BS

Werte 100%
Werte inkl. Teuerung und MWST

Kt. EKP Total Stand EKP IF/NAF 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = Stand 07 31.12.07 Kosten

+ EKP IF/NAF) aufgel.

alle Beträge in Mio. CHF effektiv

Projekte mit genehmigten GP

219 14 BS A2 Nordtangente J 1'523.486         1'433.052      90.434            90.264          0.171       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Projekte ohne genehmigtes GP

218 15 BS A2 Bahnhof-Gellertdreieck N 611.946            3.018             608.928          2.354            -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         606.574   

Finanzierungskosten inkl. MWST und Teuerung 2'135.432         1'436.070      699.362          92.617          0.171       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         606.574   
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Portfolio Netzfertigstellung Kanton GR

Werte 100%
Werte inkl. Teuerung und MWST

Kt. EKP Total Stand EKP IF/NAF 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = Stand 07 31.12.07 Kosten

+ EKP IF/NAF) aufgel.

alle Beträge in Mio. CHF effektiv

Projekte mit genehmigten GP

220 16 GR A28 Prättigauerstrasse J 544.687            119.388         425.299          381.849        2.020       3.478       3.533       3.696       7.391       7.391       3.261       2.174       2.022       1.630       1.674       1.457       0.870       0.761       0.435       1.659        

Projekte ohne genehmigtes GP

220a16bis GR A28 Prättigauerstrasse, Jenaz-Dalvazza N 108.043            -              108.043          -              -         -         -         2.391       2.391       2.391       6.630       6.630       26.630     26.630     21.304     8.696       2.174       1.087       1.087       -          

Finanzierungskosten inkl. MWST und Teuerung 652.731            119.388         533.342          381.849        2.020       3.478       3.533       6.087       9.783       9.783       9.891       8.804       28.652     28.261     22.978     10.152     3.043       1.848       1.522       1.659        
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Portefeuille de l'achèvement du réseau dans le canton de VD

Valeurs de 100%
renchérissement et TVA inclus

Cant. Total CFI Etat CFI Finfr/FORTA 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = état 07 31.12.07 Coûts

CFI Finfr/FORTA) aufgel.

montants en millions de francs valeur effective

Projets dont les PG ont été approuvés

341 45 VD A1 Yverdon-Arrissoules (Front. FR) J 740.908            737.238         3.671                      3.579          0.050        0.010        -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.032      

342 46 VD A1 Payerne (Front. FR)-Avenches J 252.118            250.757         1.361                      1.203          0.070        -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.088      

344 48 VD A5 Front. NE-Arnon J 569.856            544.579         25.277                    24.834        0.100        0.160        0.050        -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.133      

347 51 VD A9 Vallorbe-Orbe-Chavornay J 261.965            261.114         0.851                      0.403          0.150        0.100        0.050        -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.148      

Total 1'824.847         1'793.687      31.160                    30.019        0.370        0.270        0.100        -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.401      

CFI = coûts finaux estimés

N
° d

e 
pr

oj
et

N
° d

e 
lig

ne

G
P 

ge
ne

hm
ig

t

So
ld

e



Portefeuille de l'achèvement du réseau dans le canton du VS

Valeurs de 100%
renchérissement et TVA inclus

Cant. Total CFI Etat
CFI Finfr/

FORTA 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = état 07 31.12.07 Coûts

CFI Finfr/FORTA) aufgel.

montants en millions de francs valeur effective

Projets dont les PG ont été approuvés

114 4 VS A9 Schlüsselprojekte VS (Sierre-Gampel/Gampel-Brig-Glis), Pfyn J 4'057.885         773.508         3'284.377          2'118.089    60.412    68.055    70.695    99.395    116.335  112.970  116.090  114.695  109.115  98.825    82.010    66.036   21.150    5.850     1.800       22.855   

221 17 VS A9 Steg/Gampel-Visp West J 400.062            88.548           311.514             156.093      50.693    35.460    29.070    23.120    11.955    3.495      0.785      0.590      -        -        -        -       -        -       -        0.253     

348 52 VS A9 Sion-Sierre J 841.354            817.527         23.826               7.269          4.905      6.375      1.025      0.780      2.005      0.705      0.235      0.020      -        -        -        -       -        -       -        0.507     

350 54 VS A9 Ablagerung Goler J 46.609              -              46.609               45.209        0.350      0.500      0.550      -        -        -        -        -        -        -        -        -       -        -       -        -       

351 55 VS A9 Visp Ost-Brig/Glis J 169.498            161.856         7.642                 7.642          -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       -        -       -        -       

Total 5'515.407         1'841.439      3'673.968          2'334.303   116.360  110.390  101.340  123.295  130.295  117.170  117.110  115.305  109.115  98.825    82.010    66.036   21.150    5.850     1.800       23.615   

CFI = coûts finaux estimés
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Portefeuille de l'achèvement du réseau dans le canton de NE

Valeurs de 100%
renchérissement et TVA inclus

Cant. Total CFI Etat CFI Finfr/FORTA 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = état 07 31.12.07 Coûts

CFI Finfr/FORTA) aufgel.

montants en millions de francs valeur effective

Projets dont les PG ont été approuvés

222 18 NE A5 Contournement Serrières J 229.732            20.221           209.511                  209.044        0.160       0.080       0.055       0.035       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.138       

353 57 NE A5 Areuse-Front. VD J 1'435.008         1'419.726      15.281                    15.015          0.080       0.070       0.045       0.025       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.046       

Total 1'664.740         1'439.947      224.792                  224.058        0.240       0.150       0.100       0.060       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.184       

CFI = coûts finaux estimés
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Portefeuille de l'achèvement du réseau dans le canton du JU

Valeurs de 100%
renchérissement et TVA inclus

Cant. Total CFI Etat CFI Finfr/FORTA 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
( = état 07 31.12.07 Coûts

CFI Finfr/FORTA) aufgel.

montants en millions de francs valeur effective

Projets dont les PG ont été approuvés

115 5 JU A16 Transjurane JU (Front. F-Porrentruy ouest) J 941.613            320.530         621.083                  617.796        1.093       1.529       0.350       0.260       0.055       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

223 19 JU A16 Delémont - Frontière JU/BE J 459.582            79.079           380.504                  377.839        0.287       0.215       1.790       0.170       0.050       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.153       

359 63 JU A16 Evitement de Porrentruy J 365.266            350.202         15.064                    14.868          0.109       0.040       0.025       0.010       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.012       

360 64 JU A16 Porrentruy est-Courgenay J 186.371            186.301         0.070                      0.050            0.005       0.005       0.005       0.005       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

361 65 JU A16 Courgenay-Glovelier J 1'124.871         1'123.327      1.544                      1.517            0.011       0.001       0.001       0.001       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.013       

362 66 JU A16 Glovelier-Delémont ouest J 455.248            441.889         13.359                    13.318          0.014       0.006       0.006       0.006       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.008       

363 67 JU A16 Evitement de Delémont J 214.675            211.779         2.896                      2.892            0.001       0.001       0.001       0.001       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

358 68 JU A16 Fouilles Archéologie J 206.139            132.058         74.081                    74.081          -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Total 3'953.765         2'845.165      1'108.601               1'102.361     1.520       1.797       2.178       0.453       0.105       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.186       

CFI = coûts finaux estimés
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Netzfertigstellung der Nationalstrassen - Finanzbedarf pro Kanton ab 2024 / Achèvement du réseau des routes nationales - Besoins financiers par canton à partir de 2024
inkl. ungewisse, sistierte und noch nicht genehmigte Projekte / y compris projets incertains, suspendus et non encore approuvés 

Werte Bundesanteil / Valeurs correspondant à la part fédérale
Werte inkl. Teuerung und MWST /  renchérissement et TVA inclus

Kt. %BA RG 2008-2022 VAK 2023 FP 2024 FP 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Rest
ZH 80 497.397          3.976           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             3.014           
BE 87 1'891.476       2.318           2.764           1.726           5.882           3.219           19.601         0.957           0.522           0.522           0.522           0.496           0.487           -             -             -             2.620           
UR 97 18.016            9.603           36.125         51.614         73.971         59.528         49.653         33.403         15.326         6.085           3.361           2.022           -             -             -             -             -             
SZ 92 54.820            11.997         36.432         133.269       146.367       142.145       98.032         57.188         21.454         14.756         8.440           4.506           -             -             -             -             -             
OW 97 243.083          16.197         38.182         48.058         44.790         16.988         39.943         7.857           1.019           0.179           -             -             -             -             -             -             15.628         
FR 90 18.122            0.090           0.378           0.153           0.108           0.018           0.018           -             -             -             -             -             -             -             -             -             7.175           
BS 65 60.324            0.111           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             394.272       
GR 92 351.301          1.858           3.200           3.250           5.600           9.000           9.000           9.100           8.100           26.360         26.000         21.140         9.340           2.800           1.700           1.400           1.526           
VD 86 13.021            0.318           0.232           0.086           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             0.377           
VS 96 2'242.674       111.806       106.026       97.326         118.383       125.103       112.507       112.432       110.693       104.750       94.872         78.730         63.395         20.304         5.616           1.728           21.821         
NE 88 199.165          0.211           0.132           0.088           0.053           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             0.165           
JU 95 1'050.149       1.444           1.708           2.069           0.431           0.100           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             0.178           
Total 6'812.589       159.928       225.179       337.640       395.585       356.100       328.754       220.937       157.114       152.653       133.195       106.894       73.222         23.104         7.316           3.128           446.891       

Alle übrigen Kantone werden künftig keine Netzfertigstellungsprojekte mehr umsetzen.

Netzfertigstellung der Nationalstrassen - Finanzbedarf pro Kanton ab 2024 / Achèvement du réseau des routes nationales - Besoins financiers par canton à partir de 2024
inkl. ungewisse, sistierte und noch nicht genehmigte Projekte / y compris projets incertains, suspendus et non encore approuvés 

Werte 100% / Valeurs de 100%
Werte inkl. Teuerung und MWST /  renchérissement et TVA inclus

Kt. RG 2008-2022 VAK 2023 FP 2024 FP 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Rest
ZH 651.194          4.970           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             3.767           
BE 2'210.155       2.664           3.177           1.984           6.760           3.700           22.530         1.100           0.600           0.600           0.600           0.570           0.560           -             -             -             3.017           
UR 20.879            9.900           37.242         53.210         76.259         61.369         51.189         34.436         15.800         6.273           3.465           2.085           -             -             -             -             -             
SZ 56.979            13.040         39.600         144.858       159.095       154.505       106.556       62.161         23.320         16.039         9.174           4.898           -             -             -             -             -             
OW 250.600          16.698         39.363         49.544         46.175         17.513         41.178         8.100           1.050           0.185           -             -             -             -             -             -             16.111         
FR 20.134            0.100           0.420           0.170           0.120           0.020           0.020           -             -             -             -             -             -             -             -             -             7.972           
BS 92.800            0.171           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             606.572       
GR 381.849          2.020           3.478           3.533           6.087           9.783           9.783           9.891           8.804           28.652         28.261         22.978         10.152         3.043           1.848           1.522           1.659           
VD 15.145            0.370           0.270           0.100           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             0.438           
VS 2'335.297       116.360       110.390       101.340       123.295       130.295       117.170       117.110       115.305       109.115       98.825         82.010         66.036         21.150         5.850           1.800           22.731         
NE 226.139          0.240           0.150           0.100           0.060           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             0.188           
JU 1'105.265       1.520           1.797           2.178           0.453           0.105           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             0.187           
Total 7'554.152       168.052       235.888       357.017       418.305       377.289       348.425       232.798       164.879       160.864       140.325       112.541       76.748         24.193         7.698           3.322           662.744       

Alle übrigen Kantone werden künftig keine Netzfertigstellungsprojekte mehr umsetzen.



 
 

 

 
 

 

 

 
 

3. Verpflichtungskredit Netzfertigstellung / 
Crédit d’engagement de l'achèvement du 
réseau 

 
 
 



Portfolio Netzfertigstellung

Werte Bundesanteil
Werte exkl. Teuerung und MWST

GP nicht genehmigt (Plankosten teilweise verteilt)

Dargestellt werden alle Projekte, deren Konten nicht ganz abgeschlossen sind.

Kt. EKP IF/NAF 2008 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Rest inkl.

Kosten Teuerung von 0.5% jährlich kumuliert // MWST ab 2024 8.1% unvorh.

15.00% 15.58% 16.15% 16.73% 17.32% 17.90% 18.49% 19.09% 19.68% 20.28% 20.88% 21.49% 22.09% 22.70% 23.32% 23.93%
alle Beträge in Mio. CHF 7.70% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10%

111 1 ZH A20/A4 Westumfahrung + Knonaueramt ZH 351.808         346.597         3.210        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          2.000      
112 2 BE A5 Umfahrung Biel BE (Ostast) 657.137         625.750         2.034        1.805        0.977        4.399        2.490        15.379       0.747        0.405        0.403        0.401        0.380        0.371        -          -          -          1.594      
114 4 VS A9 Schlüsselprojekte VS (Sierre-Gampel/Gampel-Brig-Glis), Pfyn 2'530.451       1'656.020       46.906       52.334       54.083       75.632       88.079       85.109       87.010       85.532       80.966       72.966       60.250       48.273       15.384       4.234        1.296        16.377    
115 5 JU A16 Transjurane JU (Front. F-Porrentruy ouest) 491.859         489.356         0.838        1.163        0.265        0.196        0.041        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -        

4 Schlüsselprojekte 4'031.255       3'117.724       52.989       55.302       55.325       80.227       90.610       100.488     87.757       85.938       81.370       73.367       60.629       48.644       15.384       4.234        1.296        19.972    
214 10 BE A16 Transjurane Court-Tavannes 583.999         582.147         0.587        0.407        0.398        0.262        0.048        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.150      
215 11 SZ A4 Neue Axenstrasse 576.841         44.208           9.686        29.160       106.139     115.991     112.084     76.915       44.646       16.666       11.405       6.491        3.448        -          -          -          -          -        
215 11bis UR A4 Neue Axenstrasse 283.204         14.095           7.753        28.914       41.106       58.619       46.939       38.958       26.077       11.905       4.703        2.585        1.548        -          -          -          -          -        
219 14 BS A2 Nordtangente 49.279           49.189           0.090        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -        
220 16 GR A28 Prättigauerstrasse 321.464         290.164         1.500        2.561        2.588        2.694        5.362        5.335        2.342        1.554        1.438        1.154        1.179        1.020        0.606        0.528        0.300        1.139      
221 17 VS A9 Steg/Gampel-Visp West 237.890         118.645         39.292       27.247       22.226       17.589       9.050        2.632        0.588        0.440        -          -          -          -          -          -          -          0.181      
222 18 NE A5 Contournement Serrières 151.906         151.583         0.114        0.056        0.038        0.025        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.091      
223 19 JU A16 Delémont - Frontière JU/BE 294.198         292.187         0.220        0.163        1.354        0.128        0.037        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.108      

7 Prioritäre Projekte 2'498.781       1'542.217       59.242       88.510       173.850     195.308     173.520     123.841     73.654       30.565       17.546       10.230       6.175        1.020        0.606        0.528        0.300        1.670      
319 23 OW A8 Lungern Nord-Giswil Süd 214.089         33.217           13.077       30.561       38.274       35.494       13.395       31.339       6.134        0.791        0.139        -          -          -          -          -          -          11.667    
326 30 FR A1 Cheyres-Cugy 7.873             7.164             0.044        0.303        0.122        0.086        0.014        0.014        -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.128      
327 31 FR A12 Gravières 8.656             3.405             0.029        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          5.222      
332 36 AG A20 FlaMa Mutschellen 23.081           23.081           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -        
341 45 VD A1 Yverdon-Arrissoules (Front. FR) 2.625             2.563             0.035        0.007        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.021      
342 46 VD A1 Payerne (Front. FR)-Avenches 0.961             0.855             0.049        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.056      
344 48 VD A5 Front. NE-Arnon 18.135           17.836           0.069        0.110        0.034        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.085      
347 51 VD A9 Vallorbe-Orbe-Chavornay 0.601             0.299             0.104        0.069        0.034        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.095      
348 52 VS A9 Sion-Sierre 18.502           5.821             3.802        4.898        0.784        0.593        1.518        0.531        0.176        0.015        -          -          -          -          -          -          -          0.363      
350 54 VS A9 Ablagerung Goler 36.841           35.765           0.271        0.384        0.421        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -        
351 55 VS A9 Visp Ost-Brig/Glis 6.107             6.107             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -        
353 57 NE A5 Areuse-Front. VD 11.468           11.282           0.057        0.050        0.032        0.017        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.030      
359 63 JU A16 Evitement de Porrentruy 11.643           11.494           0.084        0.030        0.019        0.008        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.009      
360 64 JU A16 Porrentruy est-Courgenay 0.056             0.041             0.004        0.004        0.004        0.004        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -        
361 65 JU A16 Courgenay-Glovelier 1.183             1.163             0.008        0.001        0.001        0.001        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.009      
362 66 JU A16 Glovelier-Delémont ouest 10.261           10.230           0.010        0.005        0.005        0.005        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.006      
363 67 JU A16 Evitement de Delémont 2.310             2.307             0.001        0.001        0.001        0.001        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -        
358 68 JU A16 Fouilles Archéologie 58.235           58.235           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -        

Abgeschlossene übrige Projekte 663.142         663.204         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -0.062     
18 Übrige Projekte 1'095.768       894.069         17.644       36.422       39.730       36.208       14.927       31.884       6.310        0.806        0.139        -          -          -          -          -          -          17.629    

311 83 ZH A1/A3  Stadttunnel 4.248             4.248             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -        
218 15 BS A2 Bahnhof-Gellertdreieck 295.558         1.263             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          294.295  
220 16bis GR A28 Prättigauerstrasse, Jenaz-Dalvazza 76.596           -               -          -          -          1.743        1.735        1.726        4.762        4.739        18.937       18.843       14.999       6.092        1.515        0.754        0.750        -        

3 Ungewisse Projekte 376.402         5.512             -          -          -          1.743        1.735        1.726        4.762        4.739        18.937       18.843       14.999       6.092        1.515        0.754        0.750        294.295  
224 8 BE A5 Umfahrung Biel BE (Westast) inkl. Zubringer Nidau 15.471           16.221           -0.749       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -        
213 9 BE A5 Vingelztunnel 2.625             2.625             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -        

2 Abgeschriebene Projekte 18.096           18.845           -0.749       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -        
abgerechnete Projekte 20.823           20.818           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.005      
Rundungskorrektur 0.013             0.013                    -        

34 Total exkl. Teuerung und MWST 8'041.138       5'599.198       129.125     180.235     268.905     313.486     280.792     257.939     172.484     122.047     117.992     102.440     81.803       55.756       17.505       5.516        2.346        333.570  

Projekte mit genehmigtem GP: 7'670.248

Pr
oj

ek
t-N

r.

Ze
ile

n-
N

r.




