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1. Betriebsdaten



Neuheiten:

 Verdoppelung der Streckenlänge (neu 3km)

 Gesteigerte Anforderrungen 
(Geschwindigkeit…)

 V2X implementiert (Signallichtanlagen, etc.)

 Verbindung zum Bahnhof SBB / Bus / Bike

 Betriebszeiten angepasst
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1. Betriebsdaten
Übersicht Sion 2.0
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1. Betriebsdaten
Dashboard «SmartShuttle Sion»



Wenn Sie diesen Text lesen können, müssen Sie die Folie im Post-Menü mit der Funktion «Folie 
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«In zwei Jahren haben die 
«SmartShuttle» in Sion knapp 
40’000 Personen transportiert»
Zeitraum vom 23. Juni 2016 bis 30. Juni 2018
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1. Betriebsdaten 
Kennzahlen Sion Q1 & Q2 2018
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Valère (P13) Tourbillon (P14) Sion Total

Beginn 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018

Ende 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018

Fahrgäste 2801 3009 5810

Distanz [km] 2152 2252 4404

Kalendertage [d] 181 181 181

Geplante Einsätze [d] 111 112 128

Effektive Einsätze [d] 95 99 123

Verfügbarkeit I [%] 85.6 88 95

Arbeitsstunden [h] - - 3369



Valère (P13) Tourbillon (P14) Sion Total

Beginn 23.06.2016 18.07.2016 23.06.2016

Ende 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018

Fahrgäste 7872 9226 38445

Distanz [km] 1429 1908 12825

Kalendertage [d] 282 257 737

Geplante Einsätze [d] 219 197 580

Effektive Einsätze [d] 125 158 537

Verfügbarkeit I [%] 57 80 92

Geplanter Betrieb [h] - - 14806
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1. Betriebsdaten 
Kennzahlen Sion Q1 & Q2 2018 kumuliert
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1. Betriebsdaten
Reporting mittels Flottenmanagement Software von BestMile & Spotlight
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Die Software von BestMile stellt seit Projektstart Reporting-Grundfunktionen zur Verfügung:

 Positionsüberwachung der Fahrzeuge im Einsatz

 Aktuelle Position, Geschwindigkeit und Batterieladestand

 Kameraüberwachung, Statusanzeige, Fehlermeldungen



04.01.2018 Zahlreiche Testfahrten im Januar und Februar und Vorbereitungsarbeiten für neue Route

10.01.2018 Einbau neuer Klimageräte P13

20.01.2018 Kein Betrieb aufgrund Schneefall (bis 24.01.2018)

30.01.2018 Einbau neuer Klimageräte P14

10.02.2018 Kein Betrieb auf Route Nord (Carnaval) bis 11.02.2018

15.02.2018 Kein Betrieb aufgrund Schneefall 

01.03.2018 Kein Betrieb aufgrund Schneefall

18.04.2018 P13 wird neu im ESR Brand gestaltet  (bis 19.04.2018)

26.04.2018 Leichtes Touchieren von P14 durch Drittfahrzeug (kein Schaden bei beiden Fahrzeugen)

 Das Drittfahrzeug hat bei einem Überholmanöver das Shuttle leicht an der hinteren linken Ecke touchiert 

 Es entstand kein Sachschaden
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1. Betriebsdaten
Ereignisse und wichtige Meilensteine aus dem Betrieb Q1 / Q2



28.05.2018 Pressekonferenz Stadt Sion 

30.05.2018 Kein Betrieb aufgrund Wartungsarbeiten P13 (bis 02.06.2018)

03.06.2018 Kein Betrieb aufgrund SlowUp

07.06.2018 Kein Betrieb aufgrund Wartungsarbeiten P13 (Nur Betrieb L2 "Vieille Ville") bis 08.06.2018

15.06.2018 Fehlfunktion P14: Geringfügige Abweichung der Positionierung in der Avenue des Mayennets aufgrund eines  
Problems der GNSS Lokalisation 

 Shuttle steuert leicht zur Fahrbahnmitte und weicht von der Ideallinie ab. Begleitperson hat das Fehlverhalten erkannt 
und manuell eingegriffen.  

 Da es sich um eine nicht bekanntes Verhalten von P14 handelte, wurde eine Untersuchung durch Navya
vorgenommen und P14 temporär aus dem Betrieb genommen. 

 Die Analyse hat ergeben, dass aufgrund kurz eingeschränktem Sichtkontakt durch dichte Äste (Blätter) über der 
Fahrbahn der Empfang des GNSS-Signal gestört wurde. Aufgrund der Analyse wurde eine Umstellung auf Lidar-
Positionierung vorgenommen. Das Problem ist bisher nicht mehr aufgetreten 

Q1 / Q2 Zahlreiche internationale Besuche aus: Japan, England, Norwegen, Deutschland, Österreich
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1. Betriebsdaten
Ereignisse und wichtige Meilensteine aus dem Betrieb Q1/Q2 2018
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2. F&E Aktivitäten 
«SmartShuttle» 
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2. F&E Aktivitäten
Thema Interaktion Mensch Maschine (HMI)

Forschungsstudie HES-SO

 Im Rahmen einer Studienarbeit 
unter der Leitung von Grace Eden, 
wurde die nonverbale 
Kommunikation von AV’s
untersucht.

 Mit Hilfe von Logos und 
Piktogrammen, sollen Passagiere 
und andere Verkehrsteilnehmer auf 
den Status des Fahrzeugs 
aufmerksam gemacht werden 



Mögliche Themen: 

 Performance Test System 
«SmartShuttle»

 Simulation von 
Verkehrssituationen

 Alterung von Sensoren
(Fokus auf Lidar)

Nächste Schritte: 

 Zieldefinition mit involvierten 
Parteien: METAS / Navya / 
PostAuto (offene Diskussion)

2. F&E Aktivitäten
Thema Sensortechnologie
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3. Ausblick
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3. Ausblick
Testzentrum «Stöckacker»
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3. Ausblick
Testzentrum «Stöckacker»
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Neuheiten

 Anpassung Infrastrukturkomponenten (Radar)

 Induktives Laden

Aktueller Stand

 Ausarbeitung Roadmap
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3. Ausblick
«SmartShuttle Sion»
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Offene Punkte:

Umfahrung «Cour de Gare»

 Der rot markierte Bereich kann ab Q3/2018 nicht 
mehr passiert werden. Es wir ein neues Quartier 
gebaut (www.cour-de-gare.com).

 Die Südroute «L1 Gare» muss an die neuen 
Gegebenheiten angepasst werden.

Aktueller Stand: 

 Prüfung der Alternativrouten durch die lokalen 
Instanzen und Vorbereitungen des Antrags laufen

http://www.cour-de-gare.com/


Angebot:

 Betrieb Linie 1 «Gare» mit Ausweichrouten

 Betrieb Linie 2 «Vieux Ville» wie bis anhin

 Weitere Punkte sind in Bearbeitung
(Integration in ÖV Transportkette, Optimierte Kundeninformation, IOT…)

Aktueller Stand:

 Antrag für Ausweichrouten in Erstellung (Prüfung durch lokale Instanzen)

 Verhandlungen mit der Stadt Sion für Verlängerung Betrieb 2019 laufen
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3. Ausblick
«SmartShuttle Sion» 2019
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