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2020 2021

106 7 85 9

2021 2022

Dezember Januar Februar März April Mai Dezember Jan - DezAugust Septmeber Oktober NovemberJuni Juli

GBKErarbeitung GesamtvisionVertiefungen, Schlusspräsentation, Partizipation

PTS 19.01.2021

- Information Testplanung
- Dokumentation Potentialstudie 
SE Bern Ost

- Vorabklärungen Tunnel und 
Materialbewirtschaftung

PTS 18.05.2021

- Programm Vorprüfung
Testplanung festlegen

- Aktueller Stand Tunnel und
Materialbewirtschaftung

- Information  Partizipation

PTS 17.08.2021

- Programm Vorprüfung
Testplanung bestätigen

- Aktueller Stand Tunnel und
Materialbewirtschaftung

- Information  Partizipation

PTS 19.10.2021

- Abschluss Vorprüfung
Testplanung 

- Aktueller Stand Tunnel und
Materialbewirtschaftung

- Vorbereitung GBK
- Information  Partizipation

PTS 14.12.2021

- Aktueller Stand Tunnel und
Materialbewirtschaftung

- Vorbereitung GBK
- Information  Partizipation

- Information aktueller 
Projektstand

PKS 23.02.2021

- Information aktueller 
Projektstand

PKS 24.08.2021

Gesamtvisionen

FK II
- Nachbereitun
(Ergebnisbericht)

BidW II
- Konzeptentwurf 
- Diskussion Location
- Bestimmung Datum

BidW II
- Bestimmen Konzept & 
Ablauf 

- Vorbereitung SB
- Entwurf Präsentationen  
& Plakate

- Einladungsentwurf

BidW II
- Erkenntnisse Anlass
- Entwurf Ergebnisbericht

BidW II
- Ergebnisbericht BidW

FK III
- Konzeptentwurf FK II
- Besprechung Location
- Bestimmung Datum 

- Nachbesprechung BidW
- Duskussion weiteres 
Vorgehen Partizipation

FK III
- Kozept Ablauf und 
Inhalte

- Bestimmung Location
- inhalte Präsentationen
- Inhalte Partizipation

FK III
- Kozept Ablauf und 
Inhalte

- Bestimmung Location
- Erster Entwurf Präsentationen
- Inhalte Partizipation

- Information aktueller
Projektstand und 
weiteres Vorgehen

- Partizipation
Testplanung

FK III
- Vorbereitung SB
- Bestimmen
Konzept & 
Ablauf

- Entwurf Präsen-
tation, Plakate

- Nachbesprechung FK III
- Diskussion Umgang mit
Input Partizipation

- Duskussion weiteres 
Vorgehen Partizipation

BidW II
- Konzept & Ablauf 
- Bestimmung Location 
- Bestimmung Referenten
- Inhalte Referate, Prä-
sentationen und Plakate

ArS P 02.02.2021 ArS P 09.03.2021 ArS P 06.04.2021 ArS P 08.06.2021 ArS P 13.07.2021 ArS P 10.08.2021 ArS P 07.09.2021 ArS P 05.10.2021

SB  29.06.2021 SB 2.2 xx.xx.xxxxFK III xx.xx.xxxxBidW II  02.06.2021

- Information an 
Bevölkerung 
zum aktuellen 

Projektstand,   
zum weiteren Vorgehen 

und zur
weiteren Partizipation

- Stossrichtungen Städtebau,
Verkehr, Frei- und Grünraum
sowie Soziologie

- Nutzungskonzept Siedl.korridor

ZB 17.06.2021

GPLS 05.02.2021

- XXX

- Information zu aktuellen 
Planungsprozessen

- Besprechung Ablauf, 
Inhalte, Präsentationen,  
Plakate

- Aufgaben & Pflichten 
ExpertInnen

SB  27.04.2021

LEGENDE:

Gesamtprojekt

altes Trassee N06 / TP 5+

Nationalstrasse

Partizipation

Machbarkeitsstudie Hub Wankdorf

NS Netzstudie

WS Workshop

ES Entscheidsitzung

BGS Begleitgruppensitzung

PP Projektpartner

PT Projektteam

FK Forumskonferenz

I-Kon Infokonferenz

SB Soundingboard

- Präsentation 
Rahmenbedingungen und 
Themenschwerpunkte aus 
Programm

- Begehung mit Bearbeitungs-
teams

Startveranst. 15.01.2021

BidW II
- Fertigstellung Präsen-
tationen & Plakate

- Letzte Vorbereitungen

ArS P 11.05.2021

- Präsentation Ergebnisse
Bearbeitungsteams

- Diskussiom mit
Begleitgremium

BG 27.08.2020

- xxx

Verf. Leitung 11.03.2021

- xxx

Verf. Leitung 28.05.2021

- Vertiefungsaufträge für 3. Durchlauf

BG 17.06.2021

FK III
- Fertigstellung Präsen-
tationen & Plakate

- Letzte Vorbereitungen

ArS P 02.11.2021

- Information zu 
aktuellen Plan-
ungsprozessen

- Besprechung 
Ablauf, Inhalte, 
Präsentationen,  
Plakate

- Aufgaben &  
Pflichten 
ExpertInnen

SB 2.1 19.10.2021

GPSS 25.02.2021

- XXX

PTS 16.03.2021

- Information Testplanung
- Aktueller Stand Tunnel und
Materialbewirtschaftung

- HAS Schosshalde

- Information aktueller 
Projektstand

- Vorbereitung OPSS / 
SPSS

PKS 23.02.2021

- Analyse und Leitidee
- Gesamtvisionen

ZB 26.03.2021

- Allgemeingültige Schlussfolgerungen
der Analyse

- Vertiefungsauftrage für 2. Durchlauf

BG 26.03.2021

OPSS 30.04.2021

- Information 
Testplanung

- Information Abschluss
Potentialstudie

- Information 
Partizipation

- Information Abschluss 
HUB Wankdorf 

- Information aktueller 
Projektstand

PKS 22.06.2021

- Information aktueller 
Projektstand

- Vorbereitung OPSS / 
SPSS

PKS 21.09.2021

OPSS 29.10.2021

- Information 
Testplanung

- Vorbereitung FK III
- Resultate BidW

SPSS 23.11.2021

- Information Testplanung
- Resultate FK III und BidW

SPSS 27.05.2020

- Information Testplanung
- Information Abschluss
Potentialstudie

- Information  Partizipation
- Information Abschluss 
HUB Wankdorf 

FM-V-ArS 24.08.2021

- Programm Vorprüfung
- Begleitung Testplanung

FM-V-ArS 23.11.2021

- Vorbereiitung WS VP
- Aufgaben GBK

FM-G-ArS 26.01.2021

- Vorgehen Begleitung
Testplanung

FM-V-ArS 23.02.2021

- HAS Schosshalde
- Begleitung Testplanung

FM-V-ArS 25.05.2021

- Vorbereitung Programm  
Vorprüfung

- Begleitung Testplanung

FM-G-ArS 27.04.2021

- Begleitung Testplanung

FM-G-ArS 27.07.2021

- Begleitung Testplanung

FM-G-ArS 26.10.2021

- Aufgaben GBK

- Präsentation Ergebnisse
Bearbeitungsteams

- Diskussiom mit
Begleitgremium

Schlusspräsentation 27.08.2021

FK II  27.01.2021

- Verkehrlicher Gewinn
- Städtebauliche Chancen
- Partizipation Netzstudie

SPSS 10.12.2020

- Information Testplanung
- Information Potentialstudie
- Information Netzstudie
- Resumée FK II
- Information HUB Wankdorf 

- Nachbesprechung FK II
- Definition Nachbereitungs-
bedarf für Soundingboard

- Entwurf Ergebnisbericht FK II
- Planung 2021
- Definition Inhalte Werkstatt II

ArS P 08.12.2020

GPLS 07.05.2021

- XXX

GPLS 12.11.2021

- XXX

GPLS 13.08.2021

- XXX

GPSS 26.08.2021

- XXX
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