
Nr. Vorgangsname Anfang Fertig stellen

1 PHASEN 21+22: Erhaltungskonzept EK Mo 14.09.09 Do 28.02.13
57 Genehmigung EK durch ASTRA  (TP1, TP2, TP3) Mi 27.04.11 Di 28.06.11
58 PHASE 31: Massnahmenkonzept MK (TP1, TP2) Mo 02.05.11 Fr 21.09.12
59 Erarbeitung MK Mo 02.05.11 Fr 08.06.12
60 Vorphase BSA MK Fr 15.07.11 Mo 31.10.11
61 Vorprüfung MK durch ASTRA Mo 11.06.12 Fr 31.08.12
62 Überarbeitung Mo 03.09.12 Fr 21.09.12
63 Genehmigung MK durch ASTRA (TP1, TP2) Mo 24.09.12 Fr 21.12.12
64 PHASE 32: Massnahmenprojekt MP (TP1, TP2) Mo 07.01.13 Mi 26.02.14
65 Erarbeitung MP Mo 07.01.13 Fr 15.11.13
66 Vorprüfung MP durch ASTRA  (TP1, TP2) Mo 18.11.13 Mi 05.02.14
67 Überarbeitung MP Do 06.02.14 Mi 26.02.14
68 Genehmigung MP durch ASTRA  (TP1, TP2) Do 27.02.14 Mi 30.04.14
69 PHASE 41: Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag Massnahmen 

(TP1, TP2)
Do 01.05.14 Mi 10.12.14

70 PHASE 51: Unterlagen für die Ausführung Massnahmen  (TP1, TP2) Di 09.05.17 Mo 13.12.21
71 PHASE 52: Realisierung Massnahmen  (TP1, TP2) Di 01.08.17 Do 23.01.20
72 Instandsetzung Tunnel Bau (TP2) Di 01.08.17 Mo 09.04.18
73 Anpassung Lüftung Tunnel (TP1, TP2) Fr 11.08.17 Do 23.01.20
74 Ersatz / Erneuerung BSA Tunnel (TP1) Fr 11.08.17 Do 23.01.20
75 PHASE 33: Ausführungsprojekt AP TP3 für Auflage Mo 20.12.10 Fr 04.11.11
76 Erarbeitung AP Mo 20.12.10 Fr 09.09.11
77 Vorprüfung AP durch ASTRA Mo 12.09.11 Fr 14.10.11
78 Überarbeitung AP Mo 17.10.11 Fr 04.11.11
79 Vorprüfung UVB durch ASTRA Mo 11.07.11 Fr 02.09.11
80 Stellungnahme Amtsstellen Kanton zu UVB Mo 08.08.11 Fr 02.09.11
81 Genehmigung AP TP3 durch UVEK (Prüfung ASTRA, Auflage+Genehmigung) Mo 07.11.11 Fr 28.06.13

82 PHASE 32: Detailprojekt DP TP3 Mo 02.04.12 Fr 07.06.13
83 Erarbeitung DP Mo 02.04.12 Fr 12.10.12
84 Vorprüfung DP durch ASTRA Mo 15.10.12 Mi 16.01.13
85 Überarbeitung DP Do 17.01.13 Fr 07.06.13
86 Genehmigung DP TP3 durch ASTRA Mo 01.07.13 Fr 23.08.13
87 PHASE 41: Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag Ausbau (TP3) Mo 08.10.12 Mo 16.12.13

88 Unternehmer Los 1 (Baumeister Sicherheitsstollen) Mo 08.10.12 Mo 16.12.13
89 Ausschreibungsunterlagen UN SiSto erstellen, Korreferat, Fertigstellung Mo 08.10.12 Do 16.05.13

90 Angebote erarbeiten Fr 17.05.13 Fr 02.08.13
91 Auswertung Angebote, Vergabe Mo 05.08.13 Fr 22.11.13
92 Beschwerdefrist Di 19.11.13 Mo 16.12.13
93 Unternehmer Los 0 Fr 12.10.12 Mo 15.07.13
98 PHASE 51: Unterlagen für die Ausführung Ausbau TP3 Fr 01.03.13 Fr 15.04.16
99 PHASE 52: Realisierung Ausbau TP3 Mo 05.08.13 Do 31.05.18

100 Los 0 (Vorbereitungsarbeiten Nord) Mo 05.08.13 Mo 31.03.14
101 AVOR Mo 05.08.13 Fr 30.08.13
102 Bau Mo 02.09.13 Mo 31.03.14
103 Los 1 (Sicherheitsstollen) Di 07.01.14 Do 31.05.18
104 AVOR Di 07.01.14 Di 01.04.14
105 Bau SiSto Di 01.04.14 Do 05.05.16
106 Ausbau, inkl. Portalstationen Fr 06.05.16 Do 30.11.17
107 BSA Fr 01.12.17 Do 31.05.18
108 PHASE 53: Inbetriebnahme, Abschluss (TP1, TP2, TP3) Fr 24.01.20 Do 20.02.20
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Pendente Anpassungen:
- Ergänzen mit den Ausschreibungen BSA 
- Ergänzung Ausschreibungen Bau (Lose 2–4)
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