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ASTRA Fachtagung
Dekarbonisierung der Nationalstrassen

Die zweilte Rohre des
Gotthard -Strassentunnels

20. November 2025
Udo Oppliger

Grossprojektleiter 2. R6hre des Gotthard-Autobahntunnel, F5, ASTRA



Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels
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L+ Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels

Bestehendes Tunnelsystem 1TG

A Bestehende Fahrrohre (1 Fahrspur pro
Richtung), L = 16.9 km

A SISto (Service und Infrastrukturstollen)
L=16.9 km

A Querverbindungen alle 250 m

Gesamtsystem Tunnel Gotthard GTG

A 2 Fahrréhren (Richtungsverkehr, 1
Fahrspur pro Richtung), L = 16.9 km

A SISto (Service und Infrastrukturstollen)
L=16.9 km

A Querverbindungen alle 250 m
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L+ Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels
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Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels
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L+ Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels
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L+ Die zwelte Rohre dels Gotthard -Strassentunnels
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Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels

Urseren - Zone Gotthard - Massiv

ZWL A-Mat. (AO8/A17 - AOSb)

Fur das 2TG wurde keine detaillierte CO F-Bilanzberechnung
durchgefihrt, stattdessen wurde direkt darauf abgezielt, den
Strassentransport zu minimieren. Die Frage der Umweltverschmutzung
wurde im Projekt durch die Umsetzung vorbeugender Massnahmen

berlcksichtigt:

A Ruckgewinnung von Zuschlagstoffen (Begrenzung des Transports)
A Transport mit Férderbandern und Ziigen
Grundlagenanalyse zum Materialanfall, der Materialqualitat und den

o

vorgesehenen Bauablaufen
Bedarfsermittlung ftr die Verwertung im Projekt

p SR

Zeit-Mengen-Analyse, Zwischenlager im Projektperimeter,

Transportketten

Y Basis fiir Plangenehmigungsverfahren
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L+ Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels
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L+ Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels
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L+ Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels
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@  Die zweite Rohre des Gotthard

Installationkosten
L341 Hauptlos Sud und Los 241 Hauptlos Nord

Bereitstellung WELK-Produktionsanlage:
Produktionsanlage fir Tubbings:
Produktionsanlagen fiir Beton:

Gesamt

L111Materialbewirtschaftung und Logistik

Allgemeine Installationen 2TG
Installationen SUD
Installationen NORD

Gesamt

-Strassentunnels

Installation/Entfernung
7 Mio CHF

15 Mio CHF

20 Mio CHF

42 Mio. CHF

Installation/Demontage
4 Mio CHF

87 Mio CHF

18 Mio CHF

109 Mio CHF
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L+ Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels

A 1 separates Los
MBW Nord+Sud

A Inbetriebnahme MBW
im Herbst 2024

A Aufbau MBW ab
Herbst 2022

Stalvedro (nahe Airolo):

AKieswerke f ¢r
Woche

A Zwischenlager

A Erschliessung per
Forderbandanlagen
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L+ Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels

A Anforderungen an die

Materialbewirtschaftung:

U Ungestorten Vortrieb TBM mit
Durchlaufbetrieb an 7 Tagen pro Woche mit
bis 190 m pro Woche gewéahrleisten

U Spitzenleistungen bis 9
je an den Portalen Gdschenen und Airolo

U Herstellung von bis -200
kornungen ftr Beton (GFB) pro Woche
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L+ Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels

Bahnumschlag Airolo:

A Verladehalle Ausbruch
I nk I . Si |l os

A Verladehalle fur GFB

A Entlad
Ausbruchmaterial aus
GOschenen

Dekarbonisierung der Nationalstrassen
Bundesamt fir Strassen ASTRA
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Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels

Bahnverlad Goschenen:
A Bahnverladehalle inkl.

10 Silos © 10600
bis 10 Ziige a 950 t
pro Tag
A Provisorischer Verlad in
Startphase
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Die zwelte Rohre des Gotthard -Strassentunnels

Renaturierung Flach -

wasserzonen Urnersee

(Projekt Kt. Uri):

A Umschlag ab Bahn auf
Schiff in Flielen

A Max. 7 Ziige 4 950 t pro
Tag (Mo 1 Fr)
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