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1 Einfuhrung

Das Baukostenmanagement (BKM) ist das neue Instrument des ASTRA fir die Investitions-
planung und das Controlling aller Projektkosten.

Die Bauherrenunterstutzung (BHU) unterstutzt bei entsprechender Beauftragung den Pro-
jektleiter und die Projektleiterin Projektmanagement ASTRA (PL PM) oder den Fachspezia-
listen und die Fachspezialistin Erhaltungsplanung (FaS EP) bei der Aktualisierung der Inves-
titionsplanung. Die Verantwortung der Investitionsplanung liegt beim PL ASTRA.

In vorliegendem Dokument wird das BKM mit Fokus auf die Aufgaben der BHU erlautert und
der BHU eine Anleitung fur das BKM zur Verfugung gestellt. Ziel ist es, auf wenigen Seiten
die wesentlichen Punkte des BKM fur die BHU zu erlautern.

2 Ubersicht BKM

2.1 Erlauterungen

a) Fur die Abwicklung des finanziellen Projektmanagements wird durch IC mit den Angaben
der PL ein Projekt im BKM ero6ffnet. Bei der Projekteroffnung ist die Projektstruktur
(Projektstrukturplan (PSP) mit Hauptkostenarten (HKA) und Finanzierungskonten (FK))
mit den Inventarobjekten (I0), Baukostenarten nach Baukontenplan und die Meilensteine
festzulegen.

b) Der Kostenvoranschlag (KV) bildet den Kostenrahmen flir das gesamte Projekt und
wird pro Projektphase durch die FU genehmigt. Der KV ist ein Resultat der Projektgene-
rierung bzw. den spateren Projektphasen. Die Betrage werden immer exkl. MwSt. er-
fasst. KV-Mutationen missen in Absprache mit IC erfasst werden.

c) Projektkredit (PK): Mit dem Kredit werden die finanziellen Mittel freigegeben fur das Ein-
gehen von Verpflichtungen, Bezahlen von Rechnungen usw. Der Projektkredit bezieht
sich auf den freigegebenen KV und darf diesen nicht Gberschreiten. Bei KV-Mutationen
wird ebenfalls der Projektkredit angepasst. Die Genehmigung und Verwaltung der Kredite
erfolgen durch IC der Filialen.

d) Der Begriff kEndkostenprognose (EKP)» definiert die prognostizierte Endsumme aller
Leistungen, d.h. sowohl bereits gebuchte und auch erst geplante Leistungen: dieser Be-
griff kann sowonhl fur einzelne Vertrage (EKP Vertrag) als auch fur ein Geschaftsjahr
(EKP Jahr) und/oder fir das ganze Projekt (EKP Projekt) benutzt werden.

e) Der Initialplanvertrag (IPV) ist bei Projektbeginn ein «virtueller Platzhalter» (Vertrags-
hilse, d.h. Vertrage, welche geplant/vorgesehen/erwartet werden, aber noch nicht
abgeschlossen sind), welche flr die spatere Erfassung von Vertragen dient. Ab der Er-
stellung des ersten Vertrags wird die Summe «IPV verfugbar» um die EKP des Vertrags
reduziert: diese Differenz wird im BKM als «IPV verfiigbar» bezeichnet stellt noch nicht
erstellte Vertrage dar. Nachdem der letzte Vertrag erfasst ist, sollte IPV verfligbar null
sein (vgl. Abbildung 1).

f) In der Investitionsplanung werden die erwarteten Leistungen gemass Endkostenprog-
nose (EKP Projekt) auf die entsprechenden Jahre (EKP Jahr) verteilt. Zu Beginn des Pro-
jektes oder einer Projektphase entspricht die EKP Projekt gewohnlich dem KV. Allenfalls
kénnen Projektentwicklungen eine Anpassung der EKP (und in der Folge des KV) erfor-
dern (vgl. Abbildung 1).

' Der Einfachheit halber wird im Dokument «PL» geschrieben; gemeint sind damit alle FaS EP, PL PM
oder weitere Personen, welche ASTRA-seitige Projektmanagementaufgaben im BKM wahrnehmen.
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Entwicklung EKP (=Leistungsprognose) vs. Initialplanvertrag (IPV)

Beispiel mit einer Projektdauer von 5 Jahren
Zu Projektbeginn:
KV = EKP = IPV
= CHF 6'000'000 EKP = CHF 6°5000'000 Hinweis: EKP = KV

7'000°000 EKP = CHF 6°000°000
6'000°000
5'000'000
4'000'000
3'000'000
2'000°000
3 Hinweis: bereits gebuchte Leistungen
1000°000 (erfasste Rechnungen) sind hier nicht
dargestelit
0
0 1 2 3 4 5

Vertrag 3 Vertrag 2 Vertrag 1 m=IPV (verfiigbar)

[ Phase XX I Phase YY ]

Abbildung 1 —EKP vs. IPV, Beispiel

g) Die EKP Jahr bildet zum Zeitpunkt Dezember die Summe der gebuchten Rechnungen

und der noch offenen Rechnungen mit Leistungen des betroffenen Jahres (Abgrenzung).
Mit der Abgrenzung werden die Kosten der Leistungen definiert, welche im laufenden
Jahr ausgefuhrt wurden, aber erst im folgenden Jahr in Rechnung gestellt werden (z.B.
Leistungen von Dezember, welche im Januar verrechnet werden). Es gilt das Prinzip der
Leistungserbringung, d.h. erbrachte Leistungen, fir welche die Rechnungen per Ende
Jahr noch nicht vorliegen, werden abgegrenzt (vgl. Abbildung 2). Bei Bedarf kdnnen Ab-
grenzungen im Folgejahr korrigiert werden, dies sollte aber bei sauberer Planung die
Ausnahme bleiben.

Geplant vs. verrechnet

MUG Dezember —

¥
Geplante Leistungen

MUB Dezember t

[l 't )
T T
Verrechnete Leistungen Abgrenzung (automatisch berechnet)

0 10°000'000 20°000'000 30°000'000 40'000°000 50'000°000 60'000°000

mVerrechnete Leistungen mAbgrenzungen & Geplante Leistungen

Abbildung 2 —Abgrenzung, Beispiel

h) Mit dem Voranschlagskredit (VAK) werden Uber IC die notwendigen Finanzmittel bereit-

)

gestellt, so dass die PL dem Management der Verpflichtungen bzw. Leistungen nach-
kommen konnen, welche mit diesen Finanzmitteln bezahlt werden missen. Mit dem VAK
wird also die Finanzierung fir das Projekt sichergestellt.

Vertrage sind immer auf ein Projekt bezogen, Nachtrage beziehen sich auf einen Vertrag
(Grundvertrag) und sind damit auch projektbezogen.

Drittmittel (D) sind vorhanden, wenn Dritte (z.B. Kantone, Gemeinden) sich an den Kos-
ten des Projekts beteiligen (friher «Beitrage Dritter»). Fur das Finanzierungskonto Dritt-
mittel wird kein Projektkredit geflihrt. Die Drittmittel werden in der IP zur Budgetierung der
Einnahmen in den entsprechenden Jahren gefiihrt (Cash-Flow) und missen beplant wer-
den, haben aber mit der Leistungsprognose nichts zu tun (d.h. Drittmittel dirfen nicht ab-
gezogen werden).
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3 Investitionsplanung

3.1 Erlauterungen

Mit der Ubernahme des Projektes durch den PL beginnt das Management der Leistungen,
welche im Projekt resp. in den einzelnen Vertragen erbracht werden sollen. Dies wird durch
den Prozess der Investitionsplanung (IP) erreicht. Dabei hat der PL mittels der IP die Plan-
werte auf Vertragsebene (geplante/erwartete Leistungen) als Basis flr das Ubergeordnete
Controlling zu planen und zu verwalten (vgl. Abbildung 3).
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Abbildung 3: Investitionsplanung als Basis fiir ein effizientes Controlling

Die Erfassung der Planwerte erfolgt gemass der PSP-Struktur (vgl. Tabelle 1) auf Stufe
Vertrag bzw. Vertragsposition je Hauptkostenart (P/L/R) und Finanzierungskonto (X/E/K/D).

Hierarchie Stufe PSP Element Auspragungen
Stufe 0 Frojekt Definition Freitext
Stufe 1 Projekt oder Freitext

Realisierungseinheit (wenn
mehrere Stufe 1 Elementa)

Stufe 2 Hauptkestenart Projekt
Landerwerb
Realisierung

Stufe 3 Finanzierungskonto B = Befrieb

X = Ausbau + Unterhalt
K = Kapazitatserweiterung
E = Engpassbeseitigung

D = Drittmittel
(ehem. Beitrage)

Stufe 4 Teilprojekte Freitext

Stufe 5 Sub-Teilprojekie Freitext

Tabelle 1: Kategorisierung der Elemente im Projektstrukturplan (PSP)
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Der PL kann sich von der BHU unterstlitzen lassen und der BHU die entsprechenden pro-

jektspezifischen Zugange und Berechtigungen erteilen (externer Zugriff via Internetbrowser).

Uber den gesamten Jahreszyklus, existieren 7 Versionen der Investitionsplanung. Dabei ist
die sogenannte Version «MU1» die Arbeitsversion des PL, welche von ihm bearbeitet und
quartalsweise freigegeben werden muss. Die Version «MUO» stellt die Arbeitsversion der

BHU dar. Die weiteren Versionen leiten sich zu definierten Zeitpunkten eines laufenden Jah-

res aus der Arbeitsversion «MU1» ab (vgl. Abbildungen 4 und 5).

IP Versionen «BHU/PL» IP Versionen «iibergeordnete Stellen»

MUO: IP Arbeitsversion BHU

;P Marz

MU1: IP Arbeitsversion PL 2P Juni

. IP September
: IP November

:IP Dezember

: IP Abgrenzung

Abbildung 4: Versionen der Investitionsplanung

Die BHU erstellt die Arbeitsversion «MUO» des BKM. Periodisch wird dann die Planung der
BHU vom PL Gbernommen, welcher daraus die Arbeitsversion «MU1» erstellt und die Plan-
werte der BHU pro Vertrag beurteilt und bereinigt. In den Versionen «MUO» und «MU1»
kann laufend gearbeitet werden. Bei den jeweiligen Abgabeterminen werden durch den PL
die «kMU2-7» als Kopie der «kMU1» erstellt und an Ubergeordnete Stellen weitergeleitet.
Diese Werte werden als «eingefrorene Versionen» festgehalten.

MU2-7 Versionen Mu2 MuU3 Mu4 MUS5 MUé MuU7
«iibergeordnete * & * * * *
Stellen» (eingefroren)
Abgabe aus MU1
MU1 Arbeitsversion — ) ) — —~ ~ — i — N N S
PL Stufe Vertrag J J \_ t“) K‘) K J \.J
MUQ Arbeitsversion t ) 1 ,) t ) ‘( ,)
BHU Stufe Vertrag - - - -
Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar
[ I ]
T T
Laufendes Jahr Folgendes

Jahr

Abbildung 5: Zusammenhénge zwischen den Arbeitsversionen MUQO / MU1 und den Versionen MU2-7 der IP
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3.2 Aufgabenbeschrieb der BHU bei der Investitionsplanung

Die BHU unterstitzt bei entsprechender Beauftragung durch den PL die Erfassung der In-
vestitionsplanung im BKM in der Arbeitsversion «MUOQ» wie folgt:

a) nach Vertrag/Vertragsposition: fur geplante Leistungen bei welchen bereits Vertrage be-
stehen (vgl. Schritte 1 — 7 in Kap. 3.7).

b) auf Stufe Projekt (mit sogenannten Initialplanvertragen): fir geplante Leistungen bei wel-
chen noch keine Vertrage bestehen (vgl. Schritte 8 — 10 in Kap. 3.7).

Die nachfolgenden Aspekte sind zu berucksichtigen:

e Es werden grundsatzlich alle Vertrage geplant (auch betragsmassig kleine Vertrage).

o Alle Betrage sind inkl. MwSt. zu erfassen (da aus der IP der gesamte Finanzierungsbe-
darf des ASTRA abgeleitet werden muss, welcher auch die MwSt. enthalt).

e Bei Projektbeginn muss mit sogenannten Initialplanvertragen (IPV) pro HKA und FK als
«Platzhalter» (Vertragshulse fur zuklnftige Vertrage, welche spater noch abgeschlossen
werden) geplant werden. Zu Projektbeginn gilt: KV = EKP = |PV.

o Sobald der erste abgeschlossene Vertrag in der IP geplant wird, reduziert sich die IPV
entsprechend dem Betrag dieses Vertrages. Fur die spateren, noch abzuschliessenden
Vertrage verbleibt die Sammelposition «IPV-Verflgbary. Erstellte Vertrage dirfen nicht
im IPV belassen resp. «versteckt» werden.

Es gilt: EKP IPV - EKP Vertrage = «IPV-Verflugbar».

¢ Die Drittmittel (FK D) werden mit positiven Werten erfasst. Bemerkung: Diese Betrage
werden in der IP nicht fur die Planung des Finanzierungsbedarfs (VAK) verwendet, da in
der IP und auch fir den VAK grundséatzlich nach dem Bruttoprinizip gearbeitet wird und
daher Beitrage nicht als «Projekteinnahmen» abgebildet werden. Drittmittel werden in
der IP lediglich zu Erinnerungszwecken geflihrt, damit diese Betrage in der Einnahmen-
planung der Zentrale (separates Einnahmenkonto) und fir die Rechnungsstellung dieser
Betrage aus dem Projekt gegenuber den Dritten nicht vergessen gehen.

3.3 Erfassung der Investitionsplanung durch die BHU

Die BHU muss sich zur Unterstltzung der PL bei der Erfassung der Investitionsplanung BHU
bei entsprechender Beauftragung durch den PL zuerst vorgangig registrieren; die Vorge-
hensweise hierzu wird nachstehend im Kapitel 3.6 beschrieben.

Anschliessend gibt der PL die Berechtigungen der BHU frei und beauftragt die BHU mit der
Erstellung der «MUO». Die Bearbeitung «MUO» kann dabei laufend erfolgen und ist nicht von
den Abgabeterminen fir die Gbergeordneten «MU 2-7» abhangig.

Es sind folgende Tatigkeiten durch die BHU fur die Erstellung der «MUO» auszufihren:

1. Die BHU prift und erganzt die EKP jedes vorliegenden Vertrages und den IPV. Die EKP
eines Vertrags entspricht zwar grundsatzlich der Summe des genehmigten Vertrags inkl.
allfélliger Nachtrage; bei absehbaren Mehrkosten bzw. Kostenreduktionen bertcksichtigt
die BHU aber die erwartete Summe als EKP (die auszufiillenden Planwerte sind prog-
nostizierte Leistungen) und fugt eine Bemerkung in der Spalte «Bemerkungen» hinzu.

2. Die Summe der EKP wird durch die BHU fur jeden vorliegenden Vertrag auf die Ver-
tragsjahre verteilt.

3. Die BHU aktualisiert den IPV und die dementsprechende Verteilung auf die Jahre.

4. Die BHU speichert und veroffentlicht die Version «MUO» und lasst dem PL nach Ab-
schluss der Arbeiten eine Bestatigung zukommen, dass die «MUO» erstellt wurde.
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3.4 Grundlagen fir die Planwerte im BKM-Tool

Far die Aktualisierung der Planwerte (geplante Leistungen) konnen folgende Grundlagen
verwenden werden:
e Gesamtterminplan:
Fir die Schatzung der Verteilung der EKP jeder Vertragsposition auf die Jahre, ist der
Gesamtterminplan des Projektes eine verbindliche Basis.

e Planung der Planung:
Fir Dienstleistungen bilden das Pflichtenheft und Zeitprogramm des Vertrages die Basis
fur die Verteilung der EKP auf die Jahre. Weitere Hinweise kénnen aus der Arbeitspla-
nung des Beauftragten abgeleitet werden.

e Bauprogramm:
Fur die Werkvertrage sind die Bauprogramme als Grundlage fir die Verteilung der EKP
der Vertragsposition auf die Jahre zu verwenden.

o Bereits vorliegende Vertrage:
In bereits vorliegenden Vertragen sind weitere Angaben fur die EKP der Vertragsposition
und die Verteilung der Leistungen auf die Projektjahre zu finden.

e Stand der Rechnungen
Die laufenden Kosten liefern weitere Hinweise fur die EKP des laufenden Jahres und zu
den Abgrenzungen (geleistete, aber noch nicht verrechnete Leistungen).

e Teuerung
Teuerungsrechnungen belasten die Vertragssumme. Die BHU muss in der IP die Teue-
rung in der Entwicklung der Kosten fur die EKP berucksichtigen. (Hinweis: Falls der Ver-
trag infolge Teuerung ausgeschopft ist, muss IC einen finanztechnischen Nachtrag in
der Héhe der Teuerung erfassen.)

3.5 Abgabetermine

Die BHU plant ihre Tatigkeiten zur Erfassung der IP entsprechend den Vorgaben des PL und
kann die «MUO» dabei laufend aktualisieren. Fir die eigene Arbeitsplanung der BHU kann
die BHU berlcksichtigen, dass die vollstandige Aktualisierung des BKM quartalsweise er-
folgt. Folgende Richttermine sind deshalb durch die BHU zu beachten:

e 1. Quartal: Abgabe der MUO an den PL bis ca. Mitte Marz

e 2. Quartal: Abgabe der MUO an den PL bis ca. Mitte Juni

e 3. Quartal: Abgabe der MUO an den PL bis ca. Mitte September
e 4. Quartal: Abgabe der MUO an den PL bis ca. Mitte November

9/18
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3.6 Systemtechnische Hinweise

a) BHU-Zugang auf SAP

Der Zugang zur Investitionsplanung (IP) erfolgt fur die BHU via Web-Browser (Microsoft
Edge) Uber einen speziellen BHU-Zugang auf das SAP des ASTRA. Dazu ist der folgende
Link zu verwenden:

https://www.analytics.bit.admin.ch/

b) AGOV / CH-Login

Der Zugang zur BKM-Applikation fur BHU erfordert ein AGOV- oder CH-Login. Sofern sie
noch uber keinen solchen Account verflgen, registrieren Sie bitte ein AGOV-Login. Beste-
hende CH-Logins funktionieren bis auf weiteres ebenfalls. Sie werden allenfalls aufgefordert,
auf AGOV zu wechseln. Sie kdnnen dies problemlos tun oder einen spateren Zeitpunkt ab-
warten.

Die Logins besitzen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (via Mail-Adresse und Mobiltelefon)
und sind damit personengebunden. Falls seitens BHU verschiedene Personen auf die IP zu-
greifen mochten, ist dies durch die BHU vorgangig mit dem PL abzusprechen.

Informationen zu den Login-Methoden sind hier zu finden:

https://help.eiam.admin.ch/index.php?c=helpeiam&I=de

c) Zugriff auf BHU-Zugang beantragen (nur bei erstmaligem Zugriff notwendig)

Nach Einrichtung und Anmeldung mit dem AGOV- oder CH-Login ist bei erstmaligem Zugriff
auf den BHU-Zugang anschliessend durch die BHU der Zugriff zu beantragen (vgl. Abbil-
dung 6) und die Anwendung «Zugriff BKM ASTRA — eGOV» auszuwahlen und «Weiter» zu
klicken (vgl. Abbildung 7).

Zugniff beantragen

lhnen fehlen noch die Zugriffsrechte auf diese Anwendung. Falls Sie das erste Mal auf diese
Anwendung zugreifen, fahren Sie bitte weiter mit Zugriff beantragen.

Falls Sie bereits Zugriff beantragt haben, priifen Sie bitte ihre Mailbox auf eine
entsprechende Bestatigung oder prifen sie ggf., ob sie das korrekte Loginverfahren

gewahlt haben.
Erneut einloggen | Zugriff beantragen

Abbildung 6: Zugriff beantragen

Anwendung oder Organisation wahlen

Bitte wahlen Sie die Anwendung, auf die Sie den Zugriff beantragen wollen.
Sie konnen in der Combobox tippen um die Auswahl einzuschranken.

Anwendundll Zugriff BKM ASTRA - eGOV v |

Abbrechen Weiter

Abbildung 7: Anwendung BKM auswéhlen
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https://help.eiam.admin.ch/index.php?c=helpeiam&l=de

Teilen Sie ihrem Projektleiter anschliessend lhre elAM-ID mit. Bei AGOV kénnen Sie diese in lhrem
Benutzerprofil (https://www.myaccount.eiam.admin.ch) einsehen. Diese ID beginnt mit «CH», gefolgt
von einer Ziffernfolge.

d) Startseite Bl-Launchpad

Die Startseite des BHU-Zugangs, das sogenannte Bl-Launchpad, ist in der Abbildung 8
ersichtlich:

e [BI-Launchpad ~ a ¢ o @ @

Startseite Favoriten Zuletzt verwendete Dokumente Zuletzt ausgefiihrte Anwendungen

Ordner Kategorien Dokumente Bl-Pasteingang Instanzen Papierkorb

2 & l P B3 i

Favoriten

Momentan sind keine Favoriten verfugbar. Markieren Sie ein Objekt als Favoriten und greifen Sie von hier darauf zu

Zuletzt verwendete Dokumente

WG_1023_BKM_Inve
stitionsplanung BHU

Abbildung 8: Startseite des BHU-Zugangs, das «Bl-Launchpad»

Es wird empfohlen, dass sich die BHU die Kachel «WG_1023 BKM _ Investitionsplanung BHU»
als Favorit anlegt. Dies kann durch Klicken auf die Kachel «Ordner» und dann durch Naviga-
tion zu > Offentliche Ordner > 03_VE > ASTRA > 40_BKM > 44_Planung > 447_BHU und
mit RECHTS-Klick auf WG_1023_BKM _ Investitionsplanung BHU — «Als Favorit markieren»
erfolgen. In der Spalte «Favoriten» ist dann ein blauer Stern zu sehen (vgl. Abbildung 9).

A .
< @ E-!?@ Ordner v

Offentliche Ordner / 03_VE / ASTRA / 40 _BKM / 44_Planung / 447 BHU /

*=| Personliche Ordner Titel *

*Z| Meine abonnierten Warnmeldungen I WG_1023 BKM_Investitionsplanung BHU I I * I

v [5] Offentliche Ordner
v [g 03_VE
v [ ASTRA
v [5 40_BKM
v [*5] 44_Planung
5] 446_BKM Vorlage

[5] 447_BHU

Abbildung 9: Einrichten der Kachel « WG_1023_BKM_Investitionsplanung BHU» als Favorit

Der Einstieg in die IP erfolgt anschliessend durch Klicken auf die angelegte Kachel
«WG_1023_BKM _ Investitionsplanung BHU» auf der Startseite Bl-Launchpad (vgl. Abbildung

8).
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https://www.myaccount.eiam.admin.ch/

Vor dem Einstieg in die IP ist beim PL sicherzustellen, dass der PL den Zugriff auf das zu
planende Projekt eingerichtet hat. Der PL bendtigt dazu von der BHU die CH-ID (z.B.
CH1234567).

e) Benutzeroberflache Investitionsplanung BHU
Die Benutzeroberflache IP BHU ist in der Abbildung 10 dargestellt:

O a0 . Investitionsplanung

H"-fﬁ{@m:mg@ =

Abbildung 10: Benutzeroberfldche IP BHU

Im rot markierten Bereich 1 sind die folgenden Funktionalitidten vorhanden:

e Skalierung der Zahlen (CHF oder Mio. CHF [empfohlen])

¢ Anwendungsinformationen (Infos)

e Selektion andern (Angaben in Eingabeaufforderung anpassen)
¢ Bookmarks (Layout speichern oder abrufen)

e Export PDF

e Export Excel

e Kommentare einfigen

Die Funktionen im rot markierten Bereich 2 umfassen:

e Vertrage filtern

e Planjahre einblenden
e Neu berechnen

e Ansicht andern

e Speichern

e  Wiederherstellen

Die grin umrandete Bereiche 3 und 5 sind Bewegungsdaten aus dem System und sind nicht
veranderbar.

Die rot umrandeten Spalten 4 und 6 sind durch die BHU zu erfassende Planungsdaten. Die
Werte kdnnen in den entsprechenden Eingabefeldern eingegeben werden.

12/18
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3.7 Aktualisierung der Planwerte IP mittels des BHU-Zuganges

Fir jeden Vertrag und fur die IPV ist durch die BHU die EKP und die Verteilung der EKP
Uber die Jahre gemass nachfolgenden Schritten durchzufiihren:

1. Baukostenmanagement-Tool 6ffnen: Kachel «WG_1023 BKM_Investitionsplanung
BHU» 6ffnen (vgl. Abbildung 8).

2. Beider Eingabeaufforderung das Projekt auswahlen, fir welches die IP geplant wer-
den soll (vgl. Abbildungen 11 und 12).

< m Willkommen: Irali Fede. Bl-Launchpad Q g

Eingabeaufforderungen

Suchen

Projekt auswahlen

Abbildung 11 — Projekt auswéhlen: Auswahlknopf driicken (rot umrahmt) ...

< & m Willkommen: Rietmann P.. WG_1022_BKM _Investitionsplanung BHU Q Weo @ 2~

Auswahlen: Projekt auswahien
Q | Standardeinstaliung

Elemente (3)

et Schiussel

|1 | [1P-160072 - F2 Neturgetobrpravention 2017-2027 MP-160072
200013 £2 Mastertestprojet 4 MP.200013

MR-160072 - F2 Naturgefahrenpravention (Nagef) 2017- MR-160072

~  Ausgewshite Elemente (1)

072 - F2 Naturgefahrpravention 2017-2027 (MP-160072) ®

Abbildung 12 — Projekt auswéhlen: ... und Projekt auswéhlen. Anschliessend OK driicken.
Zurlck in der Maske «Eingabeaufforderung» (vgl. Abbildung 10) erscheint nun das ge-

wahlte Projekt. Nun in der Eingabeaufforderung OK driicken. Die Investitionsplanung flr
das gewahlte Projekt 6ffnet sich.
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Hinweis: Die Vertragspositionen des Projektes werden nach Hauptkostenart und allen-
falls auch nach Finanzierungskonto gegliedert angezeigt (vgl. Abbildung 13, bei der dar-
gestellten Projekt-Nr. handelt es sich um ein fiktives Beispiel):

e MQ-200015-1-P-X, wobei P fur «Projektierung» steht

e MQ-200015-1-L-X, wobei L fir «Landerwerb» steht

¢ MQ-200015-1-R-X, wobei R fiur «Realisierung» steht

(Hinweis: X steht hier im Beispiel fur «Ausbau und Unterhalt», vgl. hierzu Tabelle 1:
Kategorisierung der Elemente im Projektstrukturplan)

@ Vertrige und @ Total @ Total verrechnete B EKP &F @ EKF
psp. VE Machtrage & Verrechnete Beitrége, unv
= Element = Vertrag = Pos. = Kosten a Sammelverirage <
— = o ey
1355000502 B: Dienstleistungen Allgemein (HK=P) 10 0.032 0.002 0.200,
1355000506 B: Dienstieistungen Allgemein (HK=F) 10 0.032 0.004 1.000
MQ-200015-1-P-X ; =
. 1355000553 Priffingenieurmandat Kunstbauten 20 110.000
115 - F3 Masterlestprojekt 1 EP Mosil 1 Ty i
1355000553 Priffingenieurmandat Kunstbauten 10 7.000
MQ-200015-1-R-X 1355000557 Kauf Aushub 10 0050 336.000
1355000624 Landschaden Eriragsausfall F3 Test 10 0.033

Abbildung 13 — Zuordnung der Vertrdge nach Hauptkostenart

3. Aktualisieren der EKP flr jeden vorliegenden Vertrag (vgl. Abbildung 14).

@ Vertrage und B Total @ Total verrechnete @ EKP =7 ]; EK}

PSP- VE- Nachtrige & Vermrechnete Beitrage, unv
= Element & Vertrag = Pos. = Kosten & Sammelveririge |
1355000502 B: Diensfieistungen Alligemein (HK=P} 10 0.002 0.200

1355000506 B: Diensfleistungen Aligemein (HK=P) 10 0.004 1.000)
MG-200015- 1852 2e000553 Prifingenieurmandat Kunstbauten 20 110,000
115 - F3 Mastertestprojekt 1 EP Mositunnel 1355000623 Werkvertrag Bauleistungen F3 Test 10 0.750
1355000553 Priffingenieurmandat Kunstbauten 10 Do 7.000)
MQ-200015-1-R-¥. 1355000557 Kauf Aushub 10 0.050 335.000)
1355000624 | 1 Ertr F3Test 10 0033

Abbildung 14 — Zuordnung der Vertrdge nach Hauptkostenart

4. Geschatzte Jahresanteile der EKP auf die jeweiligen Jahre ausftllen
(vgl. Abbildung 15).

oy as . . . P
Nachdem alle Beitrage ausgefiillt sind, «Neuberechnen» anklicken | ©
Willkommen: Irali Federico Bl-Launchpad ~
Investitionsplanung
BHU
020 @ 2021 bis 2020 = 2021 = 2022 = 2023 @ 2024 @ 2025 = 0% E
psp. VE ferrechnete Verrechnete Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
£l - t = Vertrag = B S fosten a¥ Kosten Leistung 4 Leistung &% Leistung &¥ Leistung &% Leistung ¥ Leistung &% Leistung 4
ement = os. = geb. + vorerf, &%
1355000502 B: Dienstieistungen Aligemein (HK=P) 10 0.150
1355000506 B: Dienstieistungen Aligemein (HK=P) 10 1.000
M2 1P ! =
MQ-200015-1-PX 4355000553 Prisingenicurmandat Kunstbauten 20 00 LT zuwg 1000
1355000623 Werkverirag Bauleistungen F3 Test 10
1355000553 Priffingenieurmandat Kunstbauten 10 1.500 1.300 2.000 2.000
MQ-200015-1-R-X 1355000557 Kauf Aushub 10 1.000 332000 1.000 1.000 1.000
1355000624 Landschaden Erfragsausfall F3 Test 10
<

Abbildung 15 — Verteilung der EKP auf die Jahre
14/18
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5. «EKP unverteilt» prifen: wenn alle EKP in den jeweiligen Jahren vollstandig verteilt
wurden, sind die Planwerte in der Spalte «EKP unverteilt» = null (0.000) und alle rot
markierten Felder sind verschwunden.

Wenn die EKP nicht komplett verteilt wurden, ist die Differenz in der Spalte «EKP un-
verteilt» ersichtlich und rot markiert (vgl. Abbildung 16)

Willkommen: Irali Federnco

bi-Launcnpaa ot
Investitionsp
BHU
B EKP & EKP Rufgelaufene 2020 B 2021 bis 2020 = 2021 = 2022 8
psp VE unverteilt =¥ [Kosten Vemrechnete Vemechnete Gesamt Gesamt Gesamt
Element & Vertrag = Pos. = is Ende 2020 =¥ Kosten Kosten Leistung =% Leistung &* Leistung ¥
ement = 08 = geb. + vorerf, ¥
1355000502 B: Diensticistungen Allgemein (HK=P) 10 0.150 0.050 0.100f
i s (HK= 1.000 1.000
MO-200015-1-P-x 1355000506 B: Pleﬂsﬂalslungenmlgamem (HK=P) 10 0 . 10
1355000553 Prifingenieurmandat Kunstbauten 20 110.0008 44000 33.000
1355000623 Werkvertrag Bauleistungen F3 Test 10
1355000553 Prifingenieurmandat Kunstbauten 10 7.000 1.500 1,500
MQ-200015-1-R-X 1355000557 Kauf Aushub 10 336.000 1.000 332,000
1355000624 Landschaden Erfragsausfall F3 Test 10
<

Abbildung 16 — Priifung der «EKP unverteilt»

6. Bemerkungen zu den ausgefillten Werten (z.B. «KV DP vom 15.04.2021» etc.) kdn-

nen in der Spalte «Bemerkungen» eingefugt werden (vgl. Abbildung 17).

rali Federico Bl-Launchpad ~ Q
Investitionsplanung
zaenmwockemaimst @ & @ 5 W (B ©
B, & @ o
‘020 20 bis 2020 @ 2021 @ 2022 @ 2023 @ 2024 @ 2025 @ 2026 B 2027 @ 2028 @ 2029 @ 2030 |2 BHU
yg  femeshnet Verrechnets Gesamt Gesamt. esamt Gesamt esamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt esamt Gesamt Bemerkung
Vertrag & Pos. = fosten Kosten Leistung Leistung &% Leistung =¥ Leistung &¥ Leistung & Leistung &% Leistung =% Leistung &% Leistung &% Leistung &% Leistung &%
1355000502 B: Dienstieist 10 0-150
1355000506 B: in =F) 10 1,000
10
10 1.0000 332.000 1.000 1.000 1000
m
< >
Abbildung 17 — Bemerkungen ausfiillen

8. Wechsel in die Ansicht Initialplanvertrag IPV (vgl. Abbildungen 18 und 19)

e @ O

*Zahlen in Mio CHF, inkl. MWST E‘Q IP nach Vertrag

IP nach Vertrag - IPV

IP nach Vertrag - Mit Fhrk

@ o
IP nach Vertrag - Nach FK

IP nach Vertrag - LA Prognose

Abbildung 18 — Wechsel in die Ansicht IPV mittels Funktionsknopf «Ansicht &ndern»
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Initialplanvertrag Eingabe

Projekt |=ﬁ

Projekt

4200/MQ-200013 - F2 Mastertestprojekt 4

Abbildung 19 — Eingabemaske IPV: 1. Auswahl des Projektes (Pflichtfeld), 2. Auswahl der Realisierungseinheit
(im Normalfall RE1, Pflichtfeld), 3. Auswahl der Hauptkostenart (im Normalfall «Hauptkostenart» wéhlen, Optio-

nale Eingabe), 4. «Offnen» driicken

Initialplanvertrag Eingabe

4200/MQ-200013 - F v

Realisierungseinheit -

Realisierungseinheit

MQ-200013-1 - RE1 Hauptauftrag

. MQ-200013-2 - RE2 VOMA m

9. Initialplanvertrage IPV planen (vgl. Abbildung 20)

Nachdem alle Beitrage ausgefiillt sind, «Neuberechnen» anklicken | ©
Bei korrekter Planung sind keine roten Felder mehr vorhanden

Initialplanvertrag Eingabe

4200/MQ-200013 - F ~

MQ-200013-1 - RE1 ~

Offnen

D,
@ EKP | EKP bis 2020 5 2021 B 2022 @ 2023 22024 @225 [ 202 3 2027 32028 B 2028 2 2030
unvenein Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
Filiale Projekt ::-:w'l‘;wnusl Leistung | Leistung  Leistung  Leistung  Leistung  Leistung  Leistung  Leistung  Leistung  Leistung  Leistung
T 00 70 £ o o0 3
1,003 a5 . o003 1000
z
B EXP @ EKP 20 = 2022 02027 = 2028 = 2028 T 2026 | 2077 T 0% o 2029 = 2030
Realisierungs. psp. VE mverteiit G833MC  Gesamt  Gesamt  Gesamt  Gesamt  Gesamt  Gesamt  Gesamt  Gesamt  Gesamt  Gesamt
| Projext ey HKA FK Bloment Verirag ros % Leiswng  Leisung  Leisung Leswng  Lelsung  Leistung  Leistung  Leistung  Leistu Leistuny
138
13 5
13 o
Ergebnis 208
kg 13 1
= 0 0 w
135 10 - -
Ergennis 00 son i 500
Ergebnis 0 a0 oon
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ANHANG A1: Abkurzungsverzeichnis

Abkiirzung Bezeichnung DE

AC Abteilungschef

A Ausbau

AGOV Authentifizierung Government
BKA Baukostenart

BL Bereichsleiter

DLZ Dienstleistungszentrum
D Dritte

EKP Endkostenprognose

E Engpassbeseitigung
FK Finanzierungskonto
FhrK FUhrungskorrekturen
HKA Hauptkostenart

IPV Initialplanvertrag

10 Inventarobjekt

IC Investitionscontrolling
IP Investitionsplanung

K Kapazitatserweiterung
-- Kostenstelle

KV Kostenvoranschlag
KWF Kreditorenworkflow

L Landerwerb

LA Leistungsabgrenzung
PV Planvertrag

-- Planwert IP
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Bezeichnung FR

Chef de division
Aménagement
Authentification government
Nature des codlts

Chef de domaine

Centre de service

Tiers

Pronostic du co(t final
Elimination des goulets d'étranglement
Compte financier

Corrections de gestion
Nature du codt principal
Contrat plan initial

Objet d'inventaire

Contréle des investissements
Planification des investissements
Accroissement des capacités
Centre de coit

Devis

Workflow de crédit
Acquisition de terrain
Délimitation des prestations
Contrat plan

Valeur de planification IP
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Bezeichnung IT

Capo divisione
Trasformazione
Autenticazione governo
Natura dei costi di costruzione
Capo settore

Centro Prestazioni di servizi
Terzi

Previsione dei costi finali
Eliminazione delle strettoie
Conto di finanziamento
Correzioni di gestione

Natura dei costi principali
Contratto di pianificazione iniziale
Oggetto d'inventario
Controlling degli investimenti
Pianificazione degli investimenti
Ampliamento della capacita
Centro dei costi

Preventivo

Workflow dei creditori
Acquisizione terreni
Delimitazione delle prestazioni
Contratto di pianificazione
Valore di pianificazione IP



PM
PSE
PSP

VAK
VM
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Projektierung
Projektkredit
Projektmanagement
Projektstrukturelement
Projektstrukturplan
PSP-Element-Postition
Realisierung
Realisierungseinheit
Rechnung
Rechnungsdeckblatt
Sub-Teilprojekt
Teilprojekt

Unterhalt
Verbuchungsmonitor
Verpflichtungskredit
Vertrage
Voranschlagskredit
Vertragsmanagement

Projet

Crédit du projet

Gestion de projets

Elément de structure du projet
Organigramme technique de projet
Position d'élément PSP
Réalisation

Unité de réalisation

Facture

Page de garde de la facture
Sous-projet partiel

Projet partiel

Entretien

Moniteur de comptabilisation
Crédit d'engagement

Contrats

Crédit budgétaire

Gestion des contrats

Progettazione

Credito di progetto

Gestione dei progetti

Elemento della struttura di progetto
Piano della struttura di progetto
Voce dell'elemento PSP
Realizzazione

Unita di realizzazione

Fattura

Scheda di riepilogo fattura
Sottoprogetto parziale

Progetto parziale
Manutenzione

Monitor di contabilizzazione
Credito d'impegno

Contratti

Credito a preventivo

Gestione dei contratti
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