



# Bulletin ASTRA Bridge Nr. 3

Datum: 17. April 2024, 14 Uhr

---

## ASTRA Bridge Bulletin vom 17. April 2024

**Der Verkehr bei der ASTRA Bridge fliesst weiterhin wie erwartet. Die Bauarbeiten schreiten trotz der derzeit schlechten Witterung planmässig voran. Bisher konnten in fünf Etappen 500 Meter neuer Deckbelag eingebaut werden.**

### Verkehr

Auch in der zweiten Woche der Bauarbeiten und des Einsatzes der ASTRA Bridge ist der Verkehrsfluss auf dem Streckenabschnitt zwischen Kirchberg und Luterbach in Fahrtrichtung Zürich stabil und es sind keine nennenswerten Zeitverluste festzustellen. Wie in der Vorwoche kommt es während der Morgen- und Abendspitze auf der gesamten Strecke und in beiden Fahrtrichtungen zum üblichen stockenden Kolonnenverkehr. Am Dienstag dieser Woche, der bekanntlich zu einem der beiden Schwerverkehrstagen gehört, kam es auf der gesamten Strecke der A1 von Bern bis Oensingen zu leichten Verzögerungen. Zudem beeinflusste das Wetter in dieser Woche auch das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmenden, die vorsichtiger und mit reduzierter Geschwindigkeit unterwegs waren. Hinweise auf einen Ausweichverkehr auf die Kantonsstrassen liegen nicht vor.

### Baustelle

Die Bauarbeiten schreiten weiterhin nach Bauplan voran und verlaufen reibungslos. Bisher wurden in fünf Etappen insgesamt 500 Meter neuer Deckbelag unter der ASTRA Bridge eingebaut. Aktuell kann es aufgrund der schlechten Witterung durch Regenfall zu leichten Verzögerungen beim Einbau des Deckbelags und somit auch der Verschiebungen der ASTRA Bridge kommen. Dies ist jedoch in dieser Jahreszeit zu erwarten. Im Unterschied zu herkömmlichen Baustellen können bei leichtem Regen die Bauarbeiten unter der ASTRA Bridge trotzdem durchgeführt werden. Starker Regen sowie kalte Temperaturen hingegen verhindern die Einbauetappe von heute Mittwoch, 17. April 2024. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich am Freitag, 19. April 2024, fortgesetzt. Der Entscheid wird morgen, Donnerstag, 18. April, 12.30 Uhr



gefällt. Kurzfristige witterungsbedingte Unterbrüche sind im Bauplan berücksichtigt und verzögern die Gesamtarbeiten nicht.

### **Kontakt**

Medienstelle ASTRA, Filiale Zofingen  
Tel. 058 482 75 11, [zofingen@astra.admin.ch](mailto:zofingen@astra.admin.ch)

### **Herausgeber**

Bundesamt für Strassen ASTRA

#### **Weiterführende Informationen:**

##### **Webseite**

[www.astra.admin.ch/astrabridge](http://www.astra.admin.ch/astrabridge)

##### **Bilder ASTRA Bridge:**

[www.astra.admin.ch/astrabridge](http://www.astra.admin.ch/astrabridge)

Auf der Website sind aktuelle Baustellenbilder aufgeschaltet. Weitere Bildanfragen können via [zofingen@astra.admin.ch](mailto:zofingen@astra.admin.ch) gemacht werden.

##### **Bulletin**

In regelmässigen Abständen werden wir in Form eines Bulletins über die aktuelle Lage informieren. Das Bulletin ist auf der Website abrufbar.

Am **Donnerstag, 25. April 2024, 14 Uhr**, wird eine offizielle Medienmitteilung zur ASTRA Bridge verschickt. In dieser Medienmitteilung wird das ASTRA eine umfangreiche erste Bilanz zum Verkehr und Baustellenbetrieb ziehen.