



Bulletin ASTRA Bridge Nr. 5

Datum: 8. Mai 2024

ASTRA Bridge Bulletin vom 8. Mai 2024

Weiterhin werden keine speziellen Auffälligkeiten beim Verkehrsaufkommen oder Verkehrsfluss bei der ASTRA Bridge festgestellt. Auch die vereinzelt auftretenden Staubildungen auf der mobilen Baustellenbrücke bereiten keine nennenswerten Probleme. Seit dem Start der Bauarbeiten wurden bereits 1,3 Kilometer Deckbelag eingebaut. Die Bauarbeiten verlaufen weiterhin nach Plan.

Verkehr

Der Verkehr bei der ASTRA Bridge läuft weiterhin reibungslos. Am Freitag, dem 3. Mai, führte ein Unfall am frühen Nachmittag in der Nähe von Deitingen zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen an der Autobahnausfahrt Kriegstetten. Der Unfall hatte kurzfristig Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in beide Fahrtrichtungen zwischen Kirchberg und Oensingen, stand jedoch nicht im Zusammenhang mit der ASTRA Bridge.

Baustelle

Die Deckbelagsarbeiten schreiten weiterhin planmässig voran. Aktuell sind bereits 1,3 Kilometer Deckbelag eingebaut. Belagsarbeiten sind witterungsabhängig. Starke Niederschläge oder tiefe Temperaturen können den Einbau verhindern. Aufgrund der letzten Regentage mit starkem Niederschlag mussten die Bauarbeiten daher ruhen. Die Bauarbeiten konnten jedoch heute, Mittwoch, 8. Mai, wieder aufgenommen werden. Über das Auffahrtswochenende finden keine Bauaktivitäten statt.



Kontakt

Medienstelle ASTRA, Filiale Zofingen
Tel. 058 482 75 11, zofingen@astra.admin.ch

Herausgeber

Bundesamt für Strassen ASTRA

Weiterführende Informationen:

Webseite

www.astra.admin.ch/astrabridge

Bilder ASTRA Bridge:

www.astra.admin.ch/astrabridge

Video Baustellenbetrieb

[ASTRA Bridge Deckbelagsarbeiten](#)

Bulletin

In regelmässigen Abständen werden wir in Form eines Bulletins über die aktuelle Lage informieren. Das Bulletin ist auf der Website abrufbar.

Das nächste Bulletin erscheint am Mittwoch, 15. Mai 2024, 14 Uhr.