



Bulletin ASTRA Bridge Nr. 9

Datum: 1. Juli 2024, 14 Uhr

ASTRA Bridge Bulletin vom 1. Juli 2024

Die Belagsarbeiten auf der Überholspur sind abgeschlossen. Am Freitag, 28. Juni, wurde mit den Arbeiten an der Normalspur begonnen.

Halbzeit auf der Baustelle der ASTRA Bridge. Die Belagsarbeiten der Überholspur sind trotz unzähliger Regentage gut vorangekommen, 39 von insgesamt 79 Etappen sind abgeschlossen. Am Freitag, 28. Juni, hat die ASTRA Bridge ihre etappenweise Rückfahrt zur Instandsetzung der Normalspur angetreten. Es hat sich gezeigt, dass die Baustelle weder das Fahrverhalten noch den Verkehrsfluss auf der Gegenfahrbahn beeinträchtigt. Die Qualität der Belagsarbeiten entspricht dem vertraglichen Standard. Die ASTRA Bridge wird noch bis Ende August in Einsatz sein.

Kontakt

Medienstelle ASTRA, Filiale Zofingen
Tel. 058 482 75 11, zofingen@astra.admin.ch

Herausgeber

Bundesamt für Strassen ASTRA

Weiterführende Informationen:

Webseite

www.astra.admin.ch/astrabridge

Bilder ASTRA Bridge:

www.astra.admin.ch/astrabridge

Video Verschiebung

[Verschiebung ASTRA Bridge in der Nacht](#)



Video Baustellenbetrieb

[ASTRA Bridge Deckbelagsarbeiten](#)

Bulletin

In regelmässigen Abständen werden wir in Form eines Bulletins über die aktuelle Lage informieren. Das Bulletin ist auf der Website abrufbar.

Die nächste Publikation des Bulletins wird zu gegebener Zeit auf der Website angekündigt.