

BELLINZONA

Commesse di servizi

Nome del progetto	Tipo di prestazione	Pubblicazione prevista in simap	Inizio previsto dei lavori
N2 EP18 Balerna	Progettisti dalla fase MP/DP	1. semestre 2021	2. semestre 2021
N2 SABA Melide - Bissone	Progettazione e direzione locale dei lavori (DLL) dalla fase di appaltc	1. semestre 2021	2. semestre 2021
N13 Collegamento Bellinzona - Locarno	Supporto al committente (BHU)	1. semestre 2021	2. semestre 2021
N2 EP22 Campaccio	Lotto 207 Opere ambientali e forestali	1. semestre 2021	2. semestre 2021
N13 EP02 Mesocco	Lotto 120 Laboratorio committente	1. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP15 Lugano - Riviera	Progettisti BSA dalla fase MP/DP fino all'esecuzione (fasi 33-53)	1. semestre 2021	2. semestre 2021
N2 EP28 Gentilino - Lamone	Direzione generale dei lavori DGL	1. semestre 2021	1. semestre 2022
N13 Tunnel San Bernardino	Progettista e DLL BSA rinnovo centrali tecniche	1. semestre 2021	2. semestre 2021
SA-CH TP IP-Netz BSA GE IV (F5)	Ingegnere progettista	1. semestre 2021	2. semestre 2021
N2 EP22 Campaccio	Lotto 209 Potenziamento soccorso stradale	1. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP12 Bellinzona	Lotto 102B Geometra del committente	1. semestre 2021	2. semestre 2021
NEB N13 Galleria Mappo - Morettina TUSI	Ingegnere progettista	1. semestre 2021	2. semestre 2021
NEB N13 Galleria Mappo - Morettina TUSI	Supporto al committente BSA/genio civile (Fase 1 + Fase 2)	1. semestre 2021	2. semestre 2022
N2 Potenziamento Lugano - Mendrisio (PoLuMe)	Progettista traffico fase AP / MK	1. semestre 2021	1. semestre 2022
N13 Belagsanierung Landquart - Maienfeld	Projektverfasser Trasse + Kunstbauten	1. Semester 2021	2. Semester 2021
N13 Tunnel Gruppe Brusei SISTO	Direzione lavori	1. Semester 2021	2. Semester 2021
N13 Tunnel Gei SISTO	Direzione lavori	1. Semester 2021	2. Semester 2021
N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial	Bauherrenvermessung	1. Semester 2021	1. Semester 2022
N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial	Geologische Baubegleitung SISTO Isla Bella	1. Semester 2021	1. Semester 2022
NEB N 29 Tunnel Passmal	Bauherrenunterstützung (BHU/OBL)	1. Semester 2021	2. Semester 2021
NEB N 29 EP Tunnel Sils	Bauherrenunterstützung (BHU/OBL)	1. Semester 2021	2. Semester 2021
NEB N 29 EP 25 Scalotta - Giustiabrücke	Bauherrenunterstützung (BHU/OBL)	1. Semester 2021	2. Semester 2021
NEB N 29 Tunnel Alvaschein	Bauherrenunterstützung (BHU/OBL)	1. Semester 2021	2. Semester 2021
Secondo tubo San Gottardo	Los 208, Betreiber Kantine und Unterkünfte Nord	1. Semester 2021	2. Semester 2021
Secondo tubo San Gottardo	Lotto 305, Gestore mensa e alloggi sud	1. Semester 2021	2. Semester 2021
Secondo tubo San Gottardo	Progettista galleria / PV Tunnel da fase progettazione esecutiva	1. Semester 2021	1. Semester 2022
Secondo tubo San Gottardo	BHU BSA GTG	1. Semester 2021	2. Semester 2021
Secondo tubo San Gottardo	PV BSA GTG Fachbereiche 1, 2, 7, 9 und Koordination inkl. öBL	1. Semester 2021	2. Semester 2021
Secondo tubo San Gottardo	PV BSA GTG Fachbereich 3 Lüftung inkl. öBL	1. Semester 2021	2. Semester 2021
Secondo tubo San Gottardo	PV BSA GTG Fachbereich 4 Signalisation inkl. öBL	1. Semester 2021	2. Semester 2021
Secondo tubo San Gottardo	PV BSA GTG Fachbereich 5 und 6 übergeordnete Systeme inkl. öBL	1. Semester 2021	2. Semester 2021
Secondo tubo San Gottardo	Progettista e DLL BSA Galleria di Airolo (tutti i Fachbereiche)	1. Semester 2021	2. Semester 2021
N2 EP28 Gentilino - Lamone	Lotto 001 Geometra del Committente	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N13 EP02 Mesocco	Lotto 110 Agenti di sicurezza	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP12 Bellinzona	Lotto 104 Agenti di sicurezza	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 Potenziamento Lugano - Mendrisio (PoLuMe)	Progettista BSA fase AP / MK	2. semestre 2021	1. semestre 2022

Disclaimer: le informazioni inserite nella presente lista sono unicamente indicative e riflettono lo stato attuale della pianificazione. Solo la pubblicazione degli appalti pubblici sulla piattaforma Simap è vincolante giuridicamente

BELLINZONA

Commesse di servizi

Nome del progetto	Tipo di prestazione	Pubblicazione prevista in simap	Inizio previsto dei lavori
N2 EP12 Bellinzona	Lotto 103B Laboratorio del committente	2. semestre 2021	1. semestre 2022
SA-CH TP UeLS-CH UT IV (F5)	Supporto al committente (BSA)	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP28 Gentilino - Lamone	Lotto 003 Agenti di sicurezza	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 Potenziamento Lugano - Mendrisio (PoLuMe)	Geologo, fase indagini	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP08 Piottino 2 ÜMA	Lotto 103 Laboratorio del Committente	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N2 EP08 Piottino 2 ÜMA	Lotto 105 Agenti di sicurezza	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N2 EP08 Piottino 2 ÜMA	Lotto 106 Geometra del Committente	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N13 Nuovo collegamento Bellinzona - Locarno	Progettisti fase AP	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N13 EP12 AS Zillis - AS Thusis Süd	Projektverfasser EK/MK EP12	2. Semester 2021	1. Semester 2022
Migration UeLS-GR nach UeLS-CH	Bauherrenunterstützung (BHU/OBL)	2. Semester 2021	1. Semester 2022
SA-CH TP IP-Netz BSA GE V (F5)	Projektverfasser BSA	2. Semester 2021	1. Semester 2022
NEB N29 Tunnel Crap Ses	Bauherrenunterstützung (BHU/OBL)	2. Semester 2021	1. Semester 2022
GH-GW Rothenbrunnen - Landquart	Bauherrenunterstützung (BHU/OBL)	2. Semester 2021	1. Semester 2022
NEB N29 Tunnel Sils	Planer BSA	2. Semester 2021	1. Semester 2022
NEB N 29 Tunnel Passmal NEB N 29 Tunnel Solis	Projektverfasser Bau	2. Semester 2021	1. Semester 2022
NEB N 29 Tunnel Passmal NEB N 29 Tunnel Solis	Projektverfasser BSA	2. Semester 2021	1. Semester 2022
Zustandfassung Tunnel GR	Projektverfasser 2022 - 2026	2. Semester 2021	1. Semester 2022
Ispezione gallerie TI	Progettista 2022 - 2026	2. semestre 2021	1. semestre 2022

BELLINZONA

Commesse edili

Nome del progetto	Tipo di prestazione	Pubblicazione prevista in simap	Inizio previsto dei lavori
N2 EP28 Gentilino - Lamone	Lotto 8120 Installazioni elettriche	1. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP17 Area CCVP Giornico	Lotto 8120 Installazioni elettriche	1. semestre 2021	2. semestre 2021
N2 EP17 Area CCVP Giornico	Lotto 8210 Illuminazione	1. semestre 2021	2. semestre 2021
N2 EP12 Bellinzona	Lotto 200 Lavori preliminari	1. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP28 Gentilino - Lamone	Lotto 101 Opere di genio civile - lavori preliminari	1. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP28 Gentilino - Lamone	Lotto 102 Carpenteria metallica e recinzioni	1. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP12 Bellinzona	Lotto 203B SABA Opere da idraulico ed elettromeccanica	1. semestre 2021	2. semestre 2021
N2 Video Management System	VMS Chiasso - Airolo	1. semestre 2021	2. semestre 2021
N13 Pavimentazione Isola S. Bernardino	Lotto 201 Lavori genio civile e pavimentazione	1. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP17 Area CCVP Giornico	Lotto 8400 Segnaletica	1. semestre 2021	2. semestre 2021
UMA Galleria Melide - Grancia	Agenti di sicurezza	1. semestre 2021	2. semestre 2021
N2 EP12 Bellinzona	Lotto 8131 Installazioni elettriche	1. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP17 Area CCVP Giornico	Lotto 8520 Videosorveglianza	1. semestre 2021	2. semestre 2021
N2 EP12 Bellinzona	Lotto 8400 Segnaletica	1. semestre 2021	1. semestre 2022
N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial	Baumeister Trasseeverbreiterung Süd	1. Semester 2021	2. Semester 2021
N13 EP19 Splügen West - Untere Rüti	Baumeister Umfahrung Grüne Brücke mit Hilfsbrücke	1. Semester 2021	1. Semester 2022
N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial	Los 71: BSA Kabelinstallationen	1. Semester 2021	2. Semester 2021
N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial	Los 11: BSA MS-Anlage	1. Semester 2021	2. Semester 2021
N13 Tunnel Gruppe Brusei SISTO	Capomastro cunicolo di sicurezza e risanamento Tunnel Gei e risanamento	1. Semester 2021	2. Semester 2021
N13 Tunnel Gei SISTO	muri Ghifa - Isola		
N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial	Baumeisterarbeiten SISTO Isla Bella	1. Semester 2021	1. Semester 2022
N13 EP11 AS Avers - Bärenburg - AS Zillis	Baumeister Hilfsbrücke und Neubau Unterführung Bärenburg	1. Semester 2021	1. Semester 2022
Secondo tubo San Gottardo	Los 111 Materialbewirtschaftung und Materiallogistik	1. Semester 2021	2. Semester 2022
Secondo tubo San Gottardo	Bauherrenlabor, Bauarbeiten Nord und Süd, MBW	1. Semester 2021	2. Semester 2021
Secondo tubo San Gottardo	Los 241 Haupttunnel Nord	1. Semester 2021	2. Semester 2023
Secondo tubo San Gottardo	Los 341 Galleria principale Sud	1. Semester 2021	2. Semester 2023
Manutenzione pavimentazioni Sud	Lotto 1: Opere di pavimentazione Chiasso – Rivera	1. semestre 2021	1. semestre 2022
	Lotto 2: Opere di pavimentazione Rivera – Biasca		
N2 EP12 Bellinzona	Lotto 204 Carpenteria metallica portali segnaletica	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP12 Bellinzona	Lotto 205 Barriere di sicurezza	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 Semisvincolo Bellinzona	Lotto 300 Ponte della Torretta	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP08 Piottino 2 UMA	Lotto 101 Opere di genio civile e pavimentazioni	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N13 EP02 Mesocco	Lotto 101 Opere di genio civile e pavimentazione	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP17 Area CCVP Giornico	Lotto 501 Smantellamenti e sistemazioni finali	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP17 Area CCVP Giornico	Lotto 8910 Profiler edifici	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP12 Bellinzona	Lotto 201 Opere principali di genio civile, pavimentazioni e pareti foniche	2. semestre 2021	2. semestre 2022

Disclaimer: le informazioni inserite nella presente lista sono unicamente indicative e riflettono lo stato attuale della pianificazione. Solo la pubblicazione degli appalti pubblici sulla piattaforma Simap è vincolante giuridicamente

Commesse edili

Nome del progetto	Tipo di prestazione	Pubblicazione prevista in simap	Inizio previsto dei lavori
N2 EP19 Melide-Gentilino	Lotto 301 Opere di genio civile a Lugano Sud	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N2 EP19 Melide - Gentilino	Lotto 303 Barriere di sicurezza e recinzioni a Lugano Sud	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N2 EP08 Piottino 2 ÜMA	Lotto 8400 Comando traffico e segnaletica (TRF)	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N2 EP08 Piottino 2 ÜMA	Lotto 102 Opere da metalcostruttore protezioni foniche	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N2 EP08 Piottino 2 ÜMA	Lotto 104 Barriere di sicurezza	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N2 EP08 Piottino 2 ÜMA	Lotto 8520 Videosorveglianza (VTV)	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N2 EP12 Bellinzona	Lotto 8611 Rete di comunicazione - HW/SW	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N2 EP12 Bellinzona	Lotto 8620 Sistema di gestione sezione	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N2 EP28 Gentilino - Lamone	Lotto 8400 Segnaletica	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N13 Tunnel San Bernardino	Lotto 8210 Illuminazione di attraversamento	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N2 EP28 Gentilino - Lamone	Lotto 103 Barriere di sicurezza	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 SABA Melide - Bissone	Opere di genio civile	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP08 Piottino 2 ÜMA	Lotto 8891 Infrastruttura (Energia, LWL, ecc.)	2. semestre 2021	2. semestre 2022
N13 Tunnel San Bernardino	Lotto 8330 Ventilazione longitudinale	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N2 EP28 Gentilino - Lamone	Lotto 202 opere genio civile - lavori principali	2. semestre 2021	1. semestre 2023
N13 EP27 Castione Roveredo	Lotto scavi	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N13 EP27 Castione Roveredo	Strutture ambientali, opere di genio civile	2. semestre 2021	1. semestre 2022
N13 EP19 Splügen West - Untere Rüti	Baumeister Instandsetzung Grüne Brücke	2. Semester 2021	2. Semester 2022
N13 Querverbindung Untervaz - Zizers	Belagssanierung N13	2. Semester 2021	1. Semester 2022
N13 EP11 AS Avers - Bärenburg - AS Zillis	Deckbelag Zillis - Andeer	2. Semester 2021	1. Semester 2022
N13 AS Chur Süd - Kreisel	Baumeister- und Belagsarbeiten N13	2. Semester 2021	2. Semester 2022
N13 EP11 AS Avers - Bärenburg - AS Zillis	Rückbau BSA Provisorium	2. Semester 2021	1. Semester 2022
Secondo tubo San Gottardo	Los 223 BSA Tiefbau Vorzone Nord	2. Semester 2021	2. Semester 2023

Disclaimer: le informazioni inserite nella presente lista sono unicamente indicative e riflettono lo stato attuale della pianificazione. Solo la pubblicazione degli appalti pubblici sulla piattaforma Simap è vincolante giuridicamente