



Nota globale

- 4 Vigé l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto già stato sottoposto all'approvazione della SG DATEC.
- 5 Vigé l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto non ancora presentata alla SG DATEC.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundesamt für Strassen ASTRA  
Office fédéral des routes OFROU  
Ufficio federale delle strade USTRA

## Programma di attuazione 2015-2018 per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risanate entro il termine di legge

Stato di pianificazione: 31.03.2015

### Filiale 2, Thun

Pacchetto di progetti				Provvedimenti antirumore in programma			Calendario previsto										Osservazioni
Progetto già stato sottoposto all'approvazione della SG DATEC							Presentazione progetto presso SG DATEC										
Progetto non ancora presentato alla SG DATEC							Durata stimata della procedura										
							Inizio previsto della realizzazione										
No.	Tratto	Lunghezza del tratto [m]	Nota globale	Ostacoli antirumore	Pavimentazione fonoassorbente	Facilitazioni	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
F2.1	N1 22 Wankdorf-Kirchberg	1'508	4			x										Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend.	
F2.2	N8 52 Lattigen-Interlaken West	1'422	5			x											
F2.3	N8 56 Interlaken West-Ost	286	5		x	x										Einbau lärmarmen Belag im Rahmen der Sanierung des Rugentunnels	
	N8 64 Unterbach-Brünigpass	233	5		x	x										Einbau lärmarmen Belag im Rahmen des Unterhaltprojekts	
F2.4	N9 58 Martigny-Riddes	1'971	5		x	x			B							Vorgängiger Einbau lärmarmen Belag im 2016	
F2.5	N9 58 Martigny-Riddes	499	4	x	x	x										travaux d'entretien (UPlaNS).	
F2.6	N9 72 Simplonpass-Gondo	751	5			x											

#### Commenti:

- E' contrassegnato con la lettera "B", se la posa del manto stradale avviene prima dell'inizio previsto della realizzazione (casella verde)
- Di regola la durata stimata della procedura è di 2 a 3 anni. Un eventuale impugnazione del progetto, può allungare notevolmente la durata della procedura.