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Filiale 5: Umsetzungsprogramm 2015-2018
 für nicht fristgerecht lärmsanierte Nationalstrassenabschnitte 

Planungsstand: 31.03.2015

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur
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Globalnote     
4              Sanierungspflicht bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht.
5              Sanierungspflicht bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht.



Filiale 5, Bellinzona

Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen

Nr. Streckenabschnitt

Länge 

Strecken-

abschnitt

[m]

     

Globalnote

Lärmschutz-

hindernisse  

Lärmarme 

Beläge

Erleichte-

rungen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F5.1 N2 A Chiasso-Mendrisio 2'495 5 x x Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag teilweise bereits erfolgt

F5.2 N2 B Mendrisio 992 4 x x

N2 A Chiasso-Mendrisio 500 4 x x x

N2 B Mendrisio 1'476 4 x x x

F5.4 N2 D Melide-Lugano Süd 2'742 4 x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 E Lugano Süd-Lugano Nord 3'738 4 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 F Lugano Nord-Sigirino 1'596 4 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 F Lugano Nord-Sigirino 1'399 5 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 G Sigirino-Rivera 2'396 5 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 H Rivera-Bellinzona Süd 200 5 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 H Rivera-Bellinzona Süd 3'981 4 x x x

N2 I Bellinzona Süd-Nord 677 4 x x x

F5.8 N2 I Bellinzona Süd-Nord 6'276 4 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 M Lodrino-Biasca 1'904 4 x x B Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 2017

N2 N Biasca-Giornico 500 4 x

F5.10 N2 N Biasca-Giornico 2'505 4 x x

N2 O Giornico-Lavorgo 1'504 5 x x

N2 P Lavorgo-Faido 1'499 5 x x x

F5.12 N2 Q Faido-Quinto 3'195 5 x x x

N2 R Quinto-Piotta 3'919 4 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 S Piotta-Portale San Gottardo 2'016 4 x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N13 A Bellinzona Nord-Roveredo 2'401 4 x x Projekt in Realisierung

N13 B Roveredo-Lostallo 1'072 4 x x Projekt in Realisierung

F5.15 N13 D Mesocco Süd-Nord 705 4 x

N13 D Mesocco Süd-Nord 1'060 4 x x x

N13 E Mesocco Nord-Ponte Salvanei 840 4 x

F5.17 N13 H San Bernadino-Nufenen 507 4 x x

N13 H San Bernadino-Nufenen 287 4 x

N13 I Nufenen-Splügen 221 4 x

F5.19 N13 M Thusis Süd-Rothenbrunnen 295 4 x

F5.20 N13 N Rothenbrunnen-Bonaduz 500 4 x

F5.21 N13 O Bonaduz-Chur Süd 1'313 4 x

F5.22 N28 B Seewis-Schiers West 448 5 x

F5.23 N28 C Schiers West-Fideris 447 5 x x

F5.24 N28 C Schiers West-Fideris 826 5 x

F5.25 N28 D Fideris-Büel 2'060 4 Umfahrung Küblis; Projekt Kt GR.

Bemerkungen:

- Erfolgt der Einbau des lärmarmen Belags vor dem hier angegebenen voraussichtlichen Realisierungsbeginn (grün ausgefüllte Zelle), dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlängern.
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Einreichung Projekt beim GS UVEK

Voraussichtlicher Realisierungsbeginn

Projektpaket

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht Geschätzte Verfahrensdauer
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