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Zusammenfassung

Das Teilprogramm Tunnelsicherheit (TUSI) wurde 2008 vom ASTRA ins Leben gerufen, um
Nationalstrassentunnel beziglich Selbstrettung normgerecht auszuristen. Der Bericht gibt eine
Zwischenbilanz Uber den Umsetzungsstand, wobei Tunnel ab 300 m Lange berlcksichtigt werden und
vier Hauptkriterien (LUftung, Fluchtwege, Signalisation, Energieversorgung) untersucht werden. Von
insgesamt 220 Tunneln erflllen aktuell 194 die Sicherheitsanforderungen oder gelten gemass
Risikoanalyse als ausreichend sicher. Seit 2008 konnte der Anteil normkonformer Tunnel von 40 % auf
88 % gesteigert werden. Fur die Umsetzung wird mit Gesamtkosten von rund 1.9 Milliarden CHF
gerechnet.
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1 Grundlagen
1.1 Leistungsauftrag

Auf Antrag des Bundesrates, die Tunnel der Nationalstrassen bezilglich Selbstrettung regelkonform
auszurlsten, wurde im Jahr 2008 ein Teilprogramm Tunnelsicherheit (TUSI) ins Leben gerufen. Das
ASTRA aktualisiert jahrlich die Daten betreffend Tunnelsicherheit anhand von vier Anforderungskriterien.

1.2 Gegenstand des Berichts

Der vorliegende Bericht stellt eine Zwischenbilanz fir die Umsetzung des Teilprogramms TUSI dar. In
der TUSI-Liste sind diejenigen Anforderungen aufgefuihrt, welche im Notfall die Selbstrettung der
Verkehrsteilnehmer ermoglichen. Diese Kriterien sind: Tunnellliftung, Fluchtwege, Signalisation der
Sicherheitseinrichtungen und eine redundante Energieversorgung.

1.3 Abgrenzung

Der vorliegende Bericht enthalt keine Informationen tber den Erhaltungszustand einer Tunnelanlage
z.B. beziglich Sanierungsbedarf bzw. weiteren Einrichtungen, die nicht zur Selbstrettung bendtigt
werden.

1.4 Zustandigkeiten

Die Infrastrukturfilialen des ASTRA sind fiir die Zurverfiigungstellung der vorliegenden Daten
verantwortlich. Neben dem aktuellen Stand werden Termine und Kosten fir die Umsetzung der
Massnahmen erfasst. Alle im Bericht enthaltenen Angaben haben einen rein informativen Charakter.
Verbindliche Angaben sind den jeweiligen Sicherheitsunterlagen der einzelnen Tunnel zu entnehmen.

Neu erstellte Tunnel z.B. aus der Netzfertigstellung werden nach der Inbetriebnahme in die Liste auf-
genommen.

1.5 Definition Tunnel

In diesem Bericht wird der Begriff Tunnel als Synonym fiir Tunnelanlagen ab 300 m Lange verwendet.
Eine Tunnelanlage besteht im einfachsten Fall aus einer einzelnen Tunnelréhre und in komplexeren
Fallen aus mehreren Tunnelréhren (evtl. inkl. Verzweigungen und evtl. mit unterschiedlicher Anzahl
Fahrspuren). In der TUSI-Liste ist jeweils die langste Réhre je Tunnelanlage massgebend.

Nicht bertcksichtigt werden Tunnel unter einer Ladnge von 300 m, sowie seitlich offene Galerien.
1.6 NEB-Tunnel

Im Rahmen des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) wurden mit dem neuen
Netzbeschluss (NEB) rund 400 km Kantonsstrassen in das Nationalstrassennetz tberfuhrt. Der Bund
Ubernahm diese Strecken 2020 und ist ab diesem Zeitpunkt verantwortlich fiir den Betrieb und Unter-
halt dieser Strecken.

Auf den NEB-Strecken befinden sich 27 NEB-Tunnel, welche gemass den einschlagigen Kriterien ins
Teilprogramm Tunnelsicherheit (TUSI) aufgenommen wurden.
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1.7 Richtlinie Risikoanalyse (RA)

Die Sicherheitsanforderungen beziglich Selbstrettung gelten fur alle Nationalstrassentunnel ab einer
Lange von 300 m.

Im Sinne der Weisungen ASTRA 74001 ist ein standardisiertes Vorgehen fiir das Durchfiihren der RA
in der Richtlinie 19004 «Risikoanalyse fur Tunnel der Nationalstrassen» und in der dazugehorigen
Dokumentation 89005 «Risikokonzept fir Tunnel der Nationalstrassen - Methodik zur Ermittlung und
Bewertung der Risiken in Tunneln» dokumentiert.

Fir die RA wird jeder Tunnel einzeln betrachtet. Ein minimales Sicherheitsniveau ist in jedem Fall zu
erreichen (Grenzwert Gll). Die in der Richtlinie beschriebene RA ist anzuwenden, falls die
Neubaunormen aus Kostengriinden aufgrund einer ungenigenden Verhaltnismassigkeit nicht
eingehalten werden kénnen oder falls eine besondere Charakteristik gemass Anhang | der Richtlinie
19004 vorliegt (z.B. Tunnellange >5 km, mehr als 75 h Stau pro Jahr usw.).

Das in der RA betrachtete System beinhaltet den Tunnel sowie die Ein- und Ausfahrtsportale inkl. 50 m
offener Strecke (Tunnelcharakteristik). Der in homogene Segmente aufgeteilte Tunnel ermoglicht
Aussagen zu Teilabschnitten des Tunnels. Wichtiger Systembestandteil ist unter anderem die
Verkehrscharakteristik.

Die Methodik berticksichtigt die Konsequenzen nach einem allfalligen Ereignis: Anzahl Verletzte und
Tote infolge von Unféllen, Branden und Gefahrgutereignissen. Nicht beriicksichtigt werden
Umweltschaden, Staukosten, Umfahrungskosten, Sachschaden an Infrastruktur und an Fahrzeugen.

Im abschliessenden Risikobericht werden der Ist-Zustand, die Resultate der RA und eine
Handlungsempfehlung betreffend umzusetzende Massnahmen bzw. Massnahmenkombinationen
dokumentiert.

Fir die 34 noch nicht begonnenen Massnahmen in Projektierung besteht die Méglichkeit eines Verzichts
auf deren Umsetzung, falls eine Massnahme gemass durchgefihrter RA nicht kosteneffizient ist und der
jeweilige Tunnel, als gentigend sicher eingestuft werden kann. Dabei kann die RA auch zur Erkenntnis
fuhren, dass die Sicherheitsziele mit alternativen Massnahmen kosteneffizienter erreicht werden kénnen.
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2 Auswertung
21 Zusammenfassung der Auswertung

Von den insgesamt 220 Tunneln der Nationalstrasse (inkl. 27 NEB-Tunnel) erfillen 194 Tunnel die
aktuellen Richtlinien und Normen betreffend die Anforderungskategorien «Signalisation der
Sicherheitseinrichtungen, Tunnelliftung, Fluchtwege und Energieversorgung» oder werden gemass
durchgefiihrter Risikoanalyse (RA) als geniigend sicher beurteilt. Von den 27 NEB-Tunneln werden
aktuell 11 als normkonform und 16 als nicht normkonform beurteilt.

Die Nationalstrassentunnel erfullen heute die Vorgaben betreffend

e Signalisation: 98%

e Luftung: 95%

e Fluchtwege: 91%

e Energieversorgung: 95%
Mit der Umsetzung von TUSI-Massnahmen, der Inbetriebnahme neuer Tunnel und der Beriicksichtigung
von Risikoanalysen in den Jahren 2008 - 2025 konnte der Anteil als normkonform geltender Tunnel von

40% auf 88% erhéht werden (alle vier Kriterien erfuillt).

Insgesamt sind noch 47 Massnahmen zur Erfullung der aktuellen Normen und Richtlinien ausstehend.
Davon befinden sich 5 in Ausfuhrung (Baustelle oder Submissionsphase) und 42 in Projektierung.

Die prognostizierten Gesamtkosten fir die Umsetzung der TUSI-Massnahmen betragen 1°‘902 Mio. CHF.

Der Bericht macht keine Aussagen Uber den Erhaltungszustand der aufgelisteten Tunnel.
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2.2 Umgesetzte Sicherheitsmassnahmen im Jahr 2024
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Tabelle 1 Umgesetzte Sicherheitsmassnahmen im Jahr 2024

Legende:
1: Filiale Estavayer-le-Lac
2: Filiale Thun
3: Filiale Zofingen
4: Filiale Winterthur
5. Filiale Bellinzona

O Massnahme, welche seit der letzten Zwischenbilanz umgesetzt wurde oder aufgrund
durchgefiihrter RA als gentigend beurteilt wurde

® Normkonformer Tunnel, welcher den vier gepriiften Anforderungen gemass geltenden Richtlinien
und Normen entspricht (oder aufgrund einer durchgefiihrten RA als geniigend sicher beurteilt

wurde)
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2.3 Geplante Investitionen

Endkostenprognose

Gesamtkosten pro Massnahme und pro Filiale in Mio. CHF

Filiale: 1 2 3 4 5 Total:
.. 120.0 54.8 264.2 218.9 85.6 743.5
Tunnelliftung
190.0 137.4 126.5 240.5 296.4 990.8
Fluchtwege
. s 18.4 1.0 23.8 11.0 29.5 83.7
Signalisation
E . 475 13.2 16.4 8.9 0.0 86.0
nergieversorgung
Total: 375.9 206.4 430.9 479.3 411.5| 1904.0
Tabelle 2 Endkostenprognose
Geplante Investitionen pro Jahr und Filiale
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Abbildung 1
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3 TUSI-Liste

Tunnellliftung Fluchtwege ignalisation der Sicherheitseinri Energieversorgung
F NSNr. Kanton Objektname Rohre( Lange Massnahme KS Priorit Aus- Daue Massnahme KS Priorit Massnahme iori Massnahme iori Aus- Daue 10-Nummer
n) m) i at fiihrun r Mi I a U i fiihrun r
1 NO1 GE Arare (SN) 2 640 25.10.13.510.01
1 NO5  NE Areuse 2 480 24.05.64.538.00
1 No1 VD Arrissoules 2 3020 22.01.10.502.01
1 NO1 GE :?.Sa’\ti?et de Pesay 2 505 25.10.13.512.01

1 N16 Ju Banné 2 1070 26.16.02.504.00

1 NO9 VD Belmont 2 385 22.09.48.501.01

1 N16 Ju Beuchille 2 895 26.16.06.602.00

1 NO5 NE Bevaix 1 1630 24.05.64.536.02

1 N16 Ju Bois-de-Montaigre 2 940 26.16.02.503.00

1 N16 BE Bézingen Nr. 1+2 2 445 02.16.14.505.01

1 NO1 FR Bruyeres-Chables 2 1840 10.01.14.502.01

1 N16 Ju Bure 1 3060 26.16.02.510.00

24.05.64.721.11
+2
24.05.64.537.00

1 NO5 NE Champ-Coco 2 430

1 NOS NE Chanélaz 2 715

1 NO1 GE Chévres 2 410 25.10.12.502.01

1 N16 Ju Choindez 1 3290 26.16.08.508.00

1 NO1 FR Combette 2 1225 10.01.14.509.00

1 NO5 VD Concise 2 1415 22.05.60.502.01

1 NO1 GE Confignon 2 1460 25.10.12.503.01

1 N16 BE Cote de Chaux 2 580 02.16.14.502.01

1 N16 BE Court 1 650 02.16.10.510.08

1 N16 Ju Develier 2 770 26.16.06.601.00

24.05.68.570.01
+2
22.09.48.506.01

1 NO5 NE Falaises 2 955

1 NO9 VD Flonzaley 2 725

1 NO1 FR Frasses 2 465 10.01.14.504.00

1 NO9 VD Glion 2 1345 22.09.52.501.01

1 NO5 NE Gorgier 2 2955 24.05.64.534.02

1 N16 BE Graitery 1 2470 02.16.10.510.06

1 Ni12 FR Gumefens 2 340 10.12.76.501.00

1 NO5 NE Hauterive 2 610 24.05.68.571.01

1 N16 BE La Heutte 2 320 02.16.14.601.01

1 N16 BE La Rochette 1 615 02.16.14.501.01
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Tunnelltftung Fluchtwege der Sicherheitseinri Energieversorgung
F NSNr. Kanton Objektname Réhre( Lange Massnahme KS Priorit Aus- Daue Massnahme KS Priorit Aus- Daue Massnahme KS Priorit Aus- Daue Massnahme KS Priorit Aus- Daue 10-Nummer
n m If at fibrun r Mio at fiihrun r Mio at fibrun r Mio at fiihrun r
1 NO5 VD Lance 2 335 22.05.60.503.01
1 NO5 BE Ligerz 1 2505 30.0 02.05.70.501.01
1 N16 BE Loveresse 1 400 02.16.10.510.09
1 N16 BE Malleray 1 550 02.16.10.520.03
1 N16 BE Métairie de Nidau 2 555 02.16.14.602.01
1 N16 Ju Mont Terri 1 4060 3 5.0 2 26.16.04.506.00
1 N16 Ju Mont-Russelin 1 3575 3 3.0 2 26.16.04.507.00
1 N16 BE Moutier 2 1195 02.16.10.510.03
1 N20 NE NEB-Boudevillier 1 550 Ouvrage NEB, GOP 05 1 2030 2 Ouvrage NEB, BT, 25 1 2030 3 24.20.72.550.02
et bandeaux-flash pas de redondance.
1 N20 NE NEB-Gorges du 1 1950 Ouvrage NEB, GOP | , 4 1 2031 5 | Ouvrage NEB, BT, 80 4 2031 3 | 24207250014
Seyon et bandeaux-flash pas de redondance.
1 N20 NE NEB-Hauts- 4 810 Ouvrage NEB, GOP | , 1 2030 2 Ouvrage NEB, BT, 35 1 2030 3 24.20.72.500.13
Geneveys manquant, Orange as de redondance.
1 N2 NE NEB-Malvillier 1 340 vzl V=) € 1 2031 | 2 |OuwrageNEB,BT, | 5| 2031 | 3 | 24207255001
et bandeaux-flash pas de redondance.
1 N2 NE NEB-Mont-Sagne 1 1610 1 2009 | 3 [ Ouirgage NEB, 400 | 1 2031 | 3 ORI, s 70| 1 2029 | 3 | 24207250011
1 N20  NE NEB-Vue-des-Alpes 1 3250 1 2020 | 3 | Quwrgage NEB, 700 | 1 2031 3 Ouvrage NEB, 1 2029 | 3 | 24207250012
Sisto manque. redondance MT &
1 N16 Ju Neu-Bois 2 940 26.16.02.501.00
1 NO5 NE Neuchatel Est 2 2740 2 2 24.05.64.562.01
1 NO5 NE Neuchatel Ouest 2 1035 1 2 2 | 24.05.64.561.01
1 NO5 VD Onnens 2 620 22.05.60.551.01
1 NO1 GE Palettes 2 565 2 25.10.13.513.01
1 N16 JuU Perche 2 1050 26.16.02.505.00
1 N16 BE Pierre Pertuis 2 2110 1 1 02.16.14.504.01
1 NO1 VD Pomy 2 2990 22.01.10.501.01
1 N16 BE Raimeux 1 3210 02.16.10.510.02
1 NO5 NE Rouges-Terres 2 405 2 24.05.68.571.02
1 NO5 NE Rue des Tunnels 2 465 24.05.64.610.00
1 NO1 GE ;Ssaﬁ?nnex d'Arve 2 580 2 25.10.13.511.01
1 NO5 NE Sauges 2 2615 2 24.05.64.533.01
1 NO5 NE Serriéres 1 1115 24.05.64.543.00
1 NO1 FR Sévaz 2 530 10.01.14.505.00
1 N16 BE Sous-le-Mont 1 1220 02.16.10.510.10
1 NO5 NE St-Blaise 2 400 2 24.05.68.571.03
1 N16 BE Taubenloch Nr. 4 1 550 3.0 1 02.16.14.507.01
1 N16 BE Taubenloch Nr. 6 1 480 3.0 1 02.16.14.508.01
1 N16 BE Taubenloch Nr. 8 1 1030 1 5.0 2 02.16.14.513.01
1 NO5 NE Treytel Ouest 1 1000 24.05.64.491.33
1 NO1 GE Vernier 2 1890 2 10.0 2 25.10.12.501.01
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Tunnelliiftung

der Sichert

Energieversorgung

F NSNr. Kanton Objektname Réhre( Lange
n m]
1 NO5 NE Vigner 2 355
1 NO1 FR/BE  Vignes 2 2220
2 No6 BE Allmend 2 960
2 NO09 Vs Arzilier 2 420
2 NO1 BE Briinnen 2 1060
2 NO05 BE Biittenberg 2 1500
2 NO09 \'S) Champsec 2 710
2 NO8 BE Chiiebalm 1 1339
2 N09 Vs Eyholz 2 4260
2 NO9 Vs Gamsen 2 1020
2 Nos BE Giessbach 1 3340
2 NO9 Vs Kulm mit Galerie 1 376
2 No05 BE Langholz 2 2500
2 Nos BE Leissigen 1 2200
2 NO8 BE Litschine 1 545
2 NO6 Vs NEB-Hohtenn-Mittal 1 2380
2 No6 BE NEB-Mitholz 1 653
2 N21 Vs NEB-Mont Chemin 1 1843
2 N21 'S NEB-Sorevy 2 1 300
2 No6 BE NEB-Spiezwiler 1 483
2 No1 BE Neufeld 1 575
2 NO5 BE Pieterlen 2 1470
2 NO8 BE Rugen 2 780
2 No09 'S Schallberg 1 465
2 NO8 BE Sengg 1 823
2 N09 'S Sierre 2 2450
2 NO& BE Simmenfluh 1 700
2 No8 BE Soliwald Brienzwiler 1 555
2 NO6 BE Sonnenhof 2 300
2 N09 Vs St. Maurice 2 1225
2 NO9 Vs Turtmann 2 1360
3 NO1 AG Baregg 3 1080
3 NO3 AG Bozberg 2 3700
3 NO3 AG Habsburg 2 1540
3 No1 AG Neuenhof 2 370
3 No3 AG Schinznacherfeld 2 450

Massnahme

Priorit
at

Massnahme

bauliche Ergénzung,
Orange
bauliche Erganzung,
Orange

Fluchtwege
KS Priorit Aus- | Daue
Mio at flihrun r
25.0 2
65.0 4
1.0 1
31.0 4
1.0 2
2035 5
2030 5
1.0 3
1.3 1
5.0 2
25 1
4.6 2

Massnahme

Massnahme

Aus-
fihrun

Daue

10-Nummer

24.05.68.571.04

10.01.14.507.01

02.06.40.520.01

22.09.56.510.01

02.01.16.520.01

02.05.76.510.52

23.09.60.520.65

02.08.60.510.02

23.09.68.510.02

23.09.68.510.61

02.08.60.510.03

23.09.70.510.06

02.05.76.510.51

02.08.52.510.02

02.08.60.520.01

23.06.56.510.64

02.06.48.520.01

23.06.56.510.64

23.21.12.610.22

02.06.44.510.01

02.01.20.520.01

02.05.80.520.01

02.08.56.510.01

2
23.09.70.510.03
2 02.08.60.510.01
23.09.62.510.51
02.06.40.510.01
2 02.08.64.510.01

02.06.32.520.01

23.09.56.520.45

23.09.64.520.55

19.01.34.510.01

19.03.48.510.01

19.03.48.510.02

19.01.34.610.11

19.03.48.520.11
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Tunnelliiftung Fluchtwege i isation der Sicherheitseinri Energieversorgung
F NSNr. Kanton Objektname Réhre( Lange Massnahme KS Priorit Aus- Daue Massnahme KS Priorit Aus- Daue Massnahme KS Priorit Aus- Daue Massnahme KS Priorit Aus- Daue 10-Nummer
n m i at flihrun r Mio at filhrun r a I at filhrun r

3 No2  BL Arisdorf 2 1360 NS AR 30 | 3 | 208 | 3 13.02.16.510.01
3 NO2 BL Ebenrain 2 390 13.02.16.510.02
3 N18 BL NEB-Eggflue 1 2790 2 2032 3 Ea” "]’°" At 60.0 2 2032 4 13.18.72.510.40
3 N18 BL NEB-Reinach 2 600 13.18.76.520.60
3 N22 BL NEB-Schénthal 2 2140 13.22.04.520.01
3 NO2 BL Schanzli (Zubr.) 2 620 1 1.0 1 1 13.18.76.520.01
3 N02 BL Schweizerhalle 2 1030 1 1.0 1 2 13.02.12.520.01
3 NO2 BL/SO  Belchen 2 3300 2 2023 7 13.02.16.510.04
3 NO2 BS Breite RV 1 300 12.02.08.610.11
3 NO2 BS Horburg 2 900 2 07 1 - . | 12030352012
3 N2 BS Schwarzwald 2 600 gf:"che Erganzung, | 5, 3 2030 | 3 12.02.08.520.01
3 NO2 BS Singer (SN) RV 1 310 12.02.08.520.02
3 NO2 BS St. Johann 2 1200 2 0.9 1 - 1 12.03.03.520.11
3 NO2 LU Eich 2 910 3 03.02.32.510.01
3 N14 LU Rathausen 2 680 1 03.14.60.520.01
3 NO2 LU Reussport 2 600 2 1.0 1 03.02.33.510.01
3 NO2 LU Schiund 2 960 03.02.33.520.02
3 NO2 LU Sonnenberg 2 1600 2 3.0 1 03.02.33.510.02
3 NO2 LU Spier 2 1490 03.02.33.520.03
3 002w Kirchenwaldtunnel 2 1504 07.02.40.510.01
3 NO2 NW Stansstad 2 377 07.02.40.610.02
3 Nog WO Lungem 1 3570 06.08.68.510.02
3 NO8 ow Giswil 1 1630 06.08.68.510.04
3 NO8 ow Lopper 1 1562 06.08.68.510.10
3 NO8 ow Sachseln 1 5213 3 53.0 5 3 | 06.08.68.510.05
3 NO8 ow Zollhaus 1 417 06.08.68.520.11
3 NO5 Kle} Birchi 2 1430 1 11.05.84.510.01
3 NO5 SO Grenchner Witi 2 1760 5 11.05.84.520.11
3 NO5 Kle] Lisslingen 2 1230 1 11.05.84.520.12
3 NO5 SO Spitalhof 2 540 11.05.84.520.13
3 No4 sz Mositunnel 1 1080 2 11.0 5 | 05043251001
3 NO4 sz Oelberg 1 350 05.04.32.510.04
3 NO2 T Fieud 1 766 21.02.59.510.02
3 NO4 UR Axenfluh 1 390 04.04.32.510.08
3 No4 UR Flielertunnel 1 2600 04.04.32.510.10
3 NO4 UR Stutzegg 1 320 04.04.32.510.05
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Tunnelliiftung Fluchtwege der Sicherheitseinri Energieversorgung
F NSNr. Kanton Objektname Réhre( Lange Massnahme KS Priorit Aus- Daue Massnahme KS Priorit Aus- Daue Massnahme Massnahme Aus- Daue 10-Nummer
n) m i at flihrun r Mio at filhrun r filhrun r

3 NO4 UR Zingel 1 354 04.04.32.510.09
3 NO2 UR Langlaui 2 350 04.02.48.510.04
3 NO2 UR Platti 2 440 12 2 04.02.48.510.01
3 NO02 UR Steglaui m. Galerie 1 329 04.02.59.520.01
3 NO2 UR Teiftal 2 520 0.7 2 04.02.48.510.06
3 NO2 \LI’VR’N Seelisbergtunnel 2 9280 04.02.40.510.01
3 N02  URT  Gotthard 1 169; 3 | 04024851020
4 NO3 ZH Aescher 2 2160 01.03.50.510.04
4 NO3 sz Altendorf 2 600 05.03.60.510.03
4 NO3 sz Blatt 2 510 1.0 2 , | 05.0360510.02
4 N1 ZH Bubenholz 2 600 01.11.60.530.01
4 NO4 ZH Cholfirst 1 1250 1 29.8 3 2020 5 o | 01.04.08.510.00
4 NO3 ZH Eggrain 2 435 01.03.50.510.02
4 NO3 ZH Entlisberg 2 550 Erstellung 2 2024 2 01.03.56.510.01
4 NO4 SH Fasenstaub 1 1460 1 44.7 3 2026 4 2 14.04.06.510.02
4 NO3 sG Fratten 2 320 17.03.76.510.03
4 NO4 SH Galgenbuck 1 1138 14.04.06.510.01
4 NO7 6 Girsberg 2 1800 20.07.76.510.05
4 NO1 ZH Gubrist 3 3230 01.01.38.510.01
4 NO3 ZH Hafnerberg 2 1275 01.03.50.510.03
4 NO3 sG Hof 2 560 10 1 17.03.76.510.04
4 NO3 ZH Honeret 2 450 01.03.50.530.03
4 NO4 ZH Islisberg 2 5000 01.04.16.510.01
4 NoO1 ZH Katzensee 2 581 01.01.38.530.02
4 NO3 oL Kerenzer 1 5760 2 | 2020 | 5 "Wl o2 | | s 08.03.70.510.01
4 NO1 ZH Milchbuck (SN) 1 1910 ‘ 35.0 3 01.01.40.510.01
4 N13 SG Montlingen 2 300 ‘ 17.13.32.530.01
4 NO3 sSG Murgwald 2 1420 ‘ 3.0 2 17.03.76.510.01
4 N15 sG NEB-Aspwald 1 390 ‘ 17.15.08.510.01
4 N15 SG NEB-Balmenrain 1 1310 2033 1 2033 1 17.15.08.510.04
4 N15 sz NEB-Buechberg 2 466 05.15.10.510.01
4 N15 SG NEB-Jonerwald 1 400 17.15.08.510.02
4 NO1 TG NEB-Rinderweid 2 385 20.23.06.530.01
4 N15 sSG NEB-Uznaberg 2 930 17.15.08.510.05
4 NO3 GL Ofenegg 1 370 08.03.70.510.07
4 NO3 sG Quarten 2 1040 20 17.03.76.510.02
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Aktenzeichen: ASTRA-141.3-25/24

Tunnelltftung Fluchtwege der Sicherheitseinri Energieversorgung
F NSNr. Kanton Objektname Réhre( Lange Massnahme Priorit Massnahme KS Priorit Massnahme Priorit Aus- Daue Massnahme KS Priorit Aus- Daue 10-Nummer
n m at Mio at at fibrun r Mio at fiihrun r
4 NO3 SG Raischibe 2 800 ‘ ‘ 17.03.76.510.05
4 NO1 sG Rosenberg 2 1435 Abluftklappen Bauliche Erganzung, 17.01.54.510.00
und -ventilatoren. Gelb
4 No4 ZH Ruteli 2 500 ‘ ‘ 01.04.16.530.01
4 NoO1 ZH Schoneich (SN) 2 700 ‘ ‘ 01.01.40.530.01
4 No4  SH Schénenberg 1 420 ‘ ‘ 15 2 15 14.04.06.610.02
4 NOT sG Schoren 2 1100 Bauliche Ergénzung, 17.01.55.510.00
trahlventilatoren. elb
4 NoO1 SG St. Fiden 1 320 ‘ ‘ 17.01.54.530.01
4 Not ZH Stelzen 2 375 ‘ ‘ 04 B 01.01.42.530.01
4 NO1 SG Stephanshorn 2 570 ‘ ‘ 17.01.54.510.01
4 No4 ZH Uetliberg 2 4410 ‘ ‘ 01.03.50.510.01
4 NO3  GL Weisswand 1 460 ‘ ‘ 05 1 08.03.70.510.06
5 N13  GR Barenburg 1 1028 ‘ ‘ 1.0 1 18.13.20.512.01
5 N13 GR Bargias 1 416 ‘ ‘ 18.13.20.514.01
5 NO02 TI Biaschina 2 515 ‘ ‘ 21.02.64.501.02
5 N13 GR Brusei 1 540 ‘ SISTO, Orange 0.6 1 18.13.12.505.01
5 N13  GR Cassanawald 1 870 J 09 1 18.13.20.509.01
5 N28 GR  Chius 1 852 | 16.28.01502.01
5 N13 GR Crapteig 1 2171 ‘ 18.13.20.518.01
5 N13 GR Gei 1 410 ‘ 18.13.12.507.01
5 NO02 Tl Gentilino 2 632 J 21.02.80.503.02
5 N28 GR Gotschna 1 4207 ‘ 18.28.01.509.01
5 N13 GR IslaBela 1 2449 ‘ 16.13.20520.01
5 N28 GR Kiiblis 1 2255 J 18.28.01.515.00
5 N2 I Maroggia 2 590 | 21.02.80.501.01
5 NO2 Tl Melide-Grancia 2 1730 ‘ 21.02.80.502.02
5 N2 i Monte Ceneri 2 1425 ‘ 21.02:66.505.02
. i Langsliftung mit Neu durgehende 18.29.00.504.00
5 N29 GR NEB-Alvaschein 1 957 S AL, Bl SISTO, Orange Transit-Rohranlage. 2 2030 1
§ . 1 Stichstollen zur Neu durgehende 18.29.04.506.00
5 N29 GR NEB-Crap Sés 1 704 Oberfléche. Orange 6.0 2 2033 Transit-Rohranlage. 2 2029 1
NEB-Mappo- Erhohung der Erneuerung der BSA | 27. 21.13.03.501.00
5 N13 m Morettina ! 5500 Abluft Volume wegen 40 2 2026 2 Fluchtwege. Gelb 85 2 2026 RL erfiillt). Gelb 0 2 2026 2
5 N2  GR NEB-Passmal 1 503 ‘ N GL I 2 2029 | 1 | 1829.00.502.00
B | ansit-Rohranlage
5 N29 GR NEB-Sils 1 1625 SISTO mit 7xQV, Neu durgehende 2 2031 4 18.29.00.501.00
Orange Transit-Rohranlage.
5 N29 GR NEB-Silvaplana 1 749 ‘ ‘ 18.29.08.507.00
i Langsluftung mit 1 Stichstollen zur Neu durgehende 18.29.00.503.00
5 N GR NEB-Solis ! ez Strahlvent., Orange Oberflache. Orange Transit-Rohranlage. 2 2029 !
5 No2 Tl Pardorea 2 600 ‘ ‘ ‘ 21.02.64.504.02
5 NO02 TI Piottino 2 842 ‘ ‘ ‘ 21.02.64.505.01
5 N2 Tl Piumogna 2 1538 ‘ ‘ ‘ 21.02,64.502.02
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Aktenzeichen: ASTRA-141.3-25/24

Tunnelliftung Fluchtwege ion der Sicherheitseinri Energieversorgung
F NSNr. Kanton Objektname Réhre( Lange Massnahme KS Priorit Aus- Daue Massnahme KS Priorit Massnahme Aus- Daue Massnahme KS Priorit Aus- Daue 10-Nummer
n) m Mio at fibrun r Mio at fibrun r Mio at fuhrun r
5 N13 GR Rofla 1 1017 18.13.20.511.01
5 N28 GR Saas 1 2577 18.28.01.514.02
5 N13 GR San Bernardino 1 6596 18.13.16.508.01
5 N13 GR San Fedele 1 2381 18.13.08.501.00
5 NO2 Tl Stalvedro 2 318 21.02.60.501.00
5 NO2 Tl Taverne 2 320 21.02.80.504.02
5 N13 GR Traversa 1 372 18.13.20.510.01
5 N13 GR Viamala 1 761 2.0 - 1 18.13.20.515.01
Tabelle 3 TUSI 2025

Die in der Tabelle gemachten Angaben gelten rein informativ. Verbindliche Angaben sind den jeweiligen Sicherheitsunterlagen je Tunnel zu entnehmen. Die Angaben werden jahrlich
unter andrem in Abhangigkeit des zur Verfiigung stehenden Budgets und des Projektierungsstands aktualisiert.

LEGENDE

Bedeutung der Feldfarben

Hellgrin:
Grin:

Nicht in Arbeit

In Projektierung bis AP / MK

In Projektierung DP / MP

In Ausfiihrung oder Submissionsphase

Entspricht den aktuellen Richtlinien und Normen resp. ist gemass RA gentigend sicher

Beschriftung im Feld

Massnahme zur Erfiillung der aktuellen Richtlinien und Normen
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Aktenzeichen: ASTRA-141.3-25/24

Anhang 1: Normative Grundlagen

Fir die Auswertung des vorliegenden TUSI-Berichts kommen insbesondere folgende Weisungen,
Richtlinien (RL), Normen und Dokumentationen betreffend Tunnelsicherheit zur Anwendung:

Definition Tunnel

IT-Dokumentation ASTRA 62014 Fachapplikation Kunstbauten und Tunnel Datenerfassungshandbuch
2024 v2.00

Weisungen ASTRA 74001 Sicherheitsanforderungen an Tunnel im Nationalstrassennetz 2010 v1.02

Anforderungen Tunnelliiftung
Richtlinie ASTRA 13001 Liftung der Strassentunnel 2021 v3.01
Richtlinie ASTRA 13002 Liftung der Sicherheitsstollen von Strassentunneln 2008 v1.06

Anforderungen Signalisation der Sicherheitseinrichtungen

Richtlinie ASTRA 13010 Signalisation der Sicherheitseinrichtungen in Strassentunneln 2011 v2.08

Anforderungen Fluchtwege

Norm SIA 197/2 Projektierung Strassentunnel 2023

Anforderungen Energieversorgung

Norm SIA 197/2 Projektierung Strassentunnel 2023

Risikoanalyse (RA)

Mit «RA» gekennzeichnete Massnahmen beruhen auf einer, spezifisch fir das Tunnelbauwerk
durchgefiihrten quantitativen Risikoanalyse.

Richtlinie ASTRA 19004 Risikoanalyse flir Tunnel der Nationalstrassen 2014 v1.10

Dokumentation ASTRA 89005 Risikokonzept fur Tunnel der Nationalstrassen - Methodik zur Ermittlung
und Bewertung der Risiken in Tunneln 2014 v1.10

Dokumentation ASTRA 89007 Anwendungsbeispiel 2014 v1.20
Sicherheitsunterlagen

Weisungen ASTRA 74001 Sicherheitsanforderungen an Tunnel im Nationalstrassennetz 2010 v1.02

Richtlinie ASTRA 16050 Operative Sicherheit Betrieb 2018 v1.50

15/15



