
Faktenblatt

Erneuerung Schöllenen 
2014 – 2019

Durchschnittlicher Tagesverkehr Schöllenen

Kostenübersicht

Fakten Strassenabschnitt Schöllenen

Werktage Frühling/Herbst ca. 3850 Fahrzeuge pro Tag

Werktage Juli/August ca. 7900 Fahrzeuge pro Tag

Wochenenden Juli/August ca. 13 800 Fahrzeuge pro Tag

Strassenlänge 5150 m

Höhendifferenz 357 m

Anzahl Wendeplatten 7 Stück

Anzahl Brücken 3 Stück

Anzahl Galerien 6 Stück

Anzahl Tunnels 3 Stück 

Anzahl Stützmauern 79 Stück

Bauliche Anlagen
ca. CHF 86 Mio.

Leistungen  
Bauherr, Planer, 
Spezialisten
ca. CHF 17 Mio.

Betriebs- und  
Sicherheitsaus-
rüstungen (BSA)
ca. CHF 2 Mio.



Terminplan 2014 bis 2018

Baustellensituation 2017

Die Verkehrsbeeinträchtigungen in der Schöllenen konzentrieren sich im Jahr 
2017 auf die Monate April bis November. Während des restlichen Jahres werden 
keine Arbeiten am Trassee oder an Kunstbauten ausgeführt. 

Entlang der betroffenen Strecke sind zwei Baustellen in Betrieb: 
Zum einen bei der Galerie Tanzenbein, Nord und Mitte und zum anderen bei 
der Galerie Brüggwaldboden/Tunnel Fadegg. 

Weiterführende  
Informationen

ASTRA-Infrastruktur Zofingen 
Brühlstrasse 3 
4800 Zofingen 
Tel. 058 482 75 11
 zofingen@astra.admin.ch

www.schöllenen.ch

Projekt 2014 2015 2016 2017 2018

Färschenkehr

Schöllenenmätteli / Kachelofenkehr

Galerie Heuegg

Spränggibrücke / Steindlikehr

Galerie Tanzenbein Nord und Mitte

Galerie Tanzenbein Süd

Bäzkehr

Galerie Brüggwaldboden/Tunnel Fadegg

Teufelsbrücke

Urnerloch / Nasse Kehle

Verlade- und Abladestation Velos

GÖSCHENEN

ANDERMATT

BAHNHOF GÖSCHENEN

BAHNHOF ANDERMATT

Schöllenenmätteli/ 
Kalchofenkehr

Galerie Heuegg

Spränggibrücke/
Steindlikehr

Galerie 
Tanzenbein Nord

Galerie 
Tanzenbein Süd

Bäzkehr

Teufelsbrücke

Galerie Brüggwaldboden/
Tunnel Fadegg

Galerie Tanzenbein,
Nord und Mitte
Einspurbetrieb,
April 2017 bis Mitte November 2017 

Galerie Brüggwaldboden/
Tunnel Fadegg
Einspurbetrieb,
April 2017 bis Mitte November 2017


