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Die Hälfte der Einsatzzeit der ASTRA Bridge ist erreicht. Das Bauprogramm ver-
läuft nach Plan und der Verkehr fliesst weiterhin flüssig. Von Sonntag auf Mon-
tag steht eine Premiere an. Die ASTRA Bridge wird auf die Gegenfahrbahn ver-
schoben und tritt ihren «Rückweg» an. 

Baustelle 
Von den rund 50 Bauetappen mit der ASTRA Bridge wurde nun die Hälfte erreicht. 
Die Deckbelagsarbeiten auf der Normalspur zwischen Arisdorf und Augst in Fahrtrich-
tung Basel sind abgeschlossen. Bisher konnte das Bauprogramm sowohl auf der Au-
tobahn als auch im angrenzenden Bereich ohne Einschränkungen oder Unterbrüche 
eingehalten werden. Das gute Wetter hat sicherlich einen grossen Teil dazu beigetra-
gen. 

In der Nacht von Sonntag, 19. Juli auf Montag, 20. Juli wird die ASTRA Bridge auf die 
Fahrbahn in Richtung Luzern verschoben. Für das gesamte Team stellt der Verschub 
eine Premiere dar. Der Einsatz wurde auf dem Testgelände in Interlaken gründlich si-
muliert. Für den Verschub, auf der Höhe von Giebenach, werden die Leitplanken auf 
dem Mittelstreifen temporär entfernt. Danach fährt die ASTRA Bridge im Zickzack erst 
längs, dann quer auf die Gegenfahrbahn auf die Normalspur. In dieser Zeit wird der 
Verkehr einspurig auf der Logistikspur (in Fahrtrichtung Basel) und auf dem Pannen-
streifen (in Fahrtrichtung Luzern) an der Brücke vorbeigeführt. Während der finalen 
Positionierung der Brücke muss der Verkehr für ein kurzes Zeitfenster von 30 Minuten 
angehalten werden. Anschliessend kann er auf der Logistikspur an der ASTRA Bridge 
vorbeifahren. Nach Abschluss der Positionierung ist die Brücke wieder normal befahr-
bar. Eine Herausforderung für die ASTRA Bridge in diesem Einsatz und auf ihrem 
«Rückweg» wird das Gefälle sein. Während es auf der Fahrbahn in Richtung Basel 
zwischen Arisdorf und Augst bergab ging, geht es ab Montag, 20. Juli in Richtung Lu-
zern bergauf. 
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Verkehr 
Weiterhin kann festgehalten werden, dass es seit Beginn der Bauarbeiten wegen der 
ASTRA Bridge zu keiner Stausituation oder nennenswerten Einschränkungen gekom-
men ist. Trotz des teilweisen hohen Verkehrsaufkommens und des Beginns der Som-
merferienzeit konnte der Verkehr stets flüssig geführt werden. Einzelne kurzfristige 
Staus standen ausschliesslich im Zusammenhang mit externen Ereignissen.  

Der Verkehrsfluss ist konstant und es ergibt sich aufgrund von Sperrungen, umliegen-
den Baustellen auf Kantonsstrassen oder Ereignissen kein signifikanter Ausweichver-
kehr. Bei hohem Verkehrsaufkommen erweist sich die ASTRA Bridge als zuverlässig. 
Eine Anpassung der Signalisation und der Umleitungen ist nicht erforderlich. 

Kontakt 
Medienstelle ASTRA, Filiale Zofingen 
Tel. 058 482 75 11, zofingen@astra.admin.ch 
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Weiterführende Informationen:  
 
Webseite 
www.astra.admin.ch/de/astra-bridge  
 
Video ASTRA Bridge wieder im Einsatz 
ASTRA Bridge wieder im Einsatz 
 
Bulletin 
In regelmässigen Abständen werden wir in Form eines Bulletins über die aktuelle 
Lage informieren. Das Bulletin ist auf der Webseite abrufbar. 
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