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Zusammenfassung

Das Teilprogramm Tunnelsicherheit (TUSI) wurde 2008 vom ASTRA ins Leben gerufen, um
Nationalstrassentunnel beziiglich Selbstrettung normgerecht auszuriisten. Der Bericht gibt eine
Zwischenbilanz Uber den Umsetzungsstand, wobei Tunnel ab 300 m Lange bertcksichtigt werden und
vier Hauptkriterien (LUftung, Fluchtwege, Signalisation, Energieversorgung) untersucht werden. Von
insgesamt 220 Tunneln erflllen aktuell 193 die Sicherheitsanforderungen oder gelten gemass
Risikoanalyse als ausreichend sicher. Seit 2008 konnte der Anteil normkonformer Tunnel von 40 % auf
88 % gesteigert werden. Fir die Umsetzung wird mit Gesamtkosten von rund 1.9 Milliarden CHF
gerechnet.

2/15



Aktenzeichen: ASTRA-141.3-25/24

1 Grundlagen
1.1 Leistungsauftrag

Auf Antrag des Bundesrates, die Tunnel der Nationalstrassen bezlglich Selbstrettung regelkonform
auszurusten, wurde im Jahr 2008 ein Teilprogramm Tunnelsicherheit (TUSI) ins Leben gerufen. Das
ASTRA aktualisiert jahrlich die Daten betreffend Tunnelsicherheit anhand von vier Anforderungskriterien.

1.2 Gegenstand des Berichts

Der vorliegende Bericht stellt eine Zwischenbilanz fiir die Umsetzung des Teilprogramms TUSI dar. In
der TUSI-Liste sind diejenigen Anforderungen aufgefiihrt, welche im Notfall die Selbstrettung der
Verkehrsteilnehmer ermdglichen. Diese Kriterien sind: Tunnelliftung, Fluchtwege, Signalisation der
Sicherheitseinrichtungen und eine redundante Energieversorgung.

1.3 Abgrenzung

Der vorliegende Bericht enthalt keine Informationen Uber den Erhaltungszustand einer Tunnelanlage
z.B. bezlglich Sanierungsbedarf bzw. weiteren Einrichtungen, die nicht zur Selbstrettung bendétigt
werden.

1.4 Zustiandigkeiten

Die Infrastrukturfilialen des ASTRA sind fir die Zurverfigungstellung der vorliegenden Daten
verantwortlich. Neben dem aktuellen Stand werden Termine und Kosten fir die Umsetzung der
Massnahmen erfasst. Alle im Bericht enthaltenen Angaben haben einen rein informativen Charakter.
Verbindliche Angaben sind den jeweiligen Sicherheitsunterlagen der einzelnen Tunnel zu entnehmen.

Neu erstellte Tunnel z.B. aus der Netzfertigstellung werden nach der Inbetriebnahme in die Liste auf-
genommen.

1.5 Definition Tunnel

In diesem Bericht wird der Begriff Tunnel als Synonym fur Tunnelanlagen ab 300 m Lange verwendet.
Eine Tunnelanlage besteht im einfachsten Fall aus einer einzelnen Tunnelréhre und in komplexeren
Fallen aus mehreren Tunnelrdhren (evtl. inkl. Verzweigungen und evtl. mit unterschiedlicher Anzahl
Fahrspuren). In der TUSI-Liste ist jeweils die langste Rohre je Tunnelanlage massgebend.

Nicht berlcksichtigt werden Tunnel unter einer Ladnge von 300 m, sowie seitlich offene Galerien.
1.6 NEB-Tunnel

Im Rahmen des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) wurden mit dem neuen
Netzbeschluss (NEB) rund 400 km Kantonsstrassen in das Nationalstrassennetz Uberfuhrt. Der Bund
Ubernahm diese Strecken 2020 und ist ab diesem Zeitpunkt verantwortlich fir den Betrieb und Unter-
halt dieser Strecken.

Auf den NEB-Strecken befinden sich 27 NEB-Tunnel, welche gemass den einschlagigen Kriterien ins
Teilprogramm Tunnelsicherheit (TUSI) aufgenommen wurden.
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1.7 Richtlinie Risikoanalyse (RA)

Die Sicherheitsanforderungen bezlglich Selbstrettung gelten flr alle Nationalstrassentunnel ab einer
Lange von 300 m.

Im Sinne der Weisungen ASTRA 74001 ist ein standardisiertes Vorgehen fir das Durchfiihren der RA
in der Richtlinie 19004 «Risikoanalyse fir Tunnel der Nationalstrassen» und in der dazugehérigen
Dokumentation 89005 «Risikokonzept fir Tunnel der Nationalstrassen - Methodik zur Ermittlung und
Bewertung der Risiken in Tunneln» dokumentiert.

Fir die RA wird jeder Tunnel einzeln betrachtet. Ein minimales Sicherheitsniveau ist in jedem Fall zu
erreichen (Grenzwert Gll). Die in der Richtlinie beschriebene RA ist anzuwenden, falls die
Neubaunormen aus Kostengrinden aufgrund einer ungentgenden Verhaltnismassigkeit nicht
eingehalten werden kénnen oder falls eine besondere Charakteristik gemass Anhang | der Richtlinie
19004 vorliegt (z.B. Tunnellange >5 km, mehr als 75 h Stau pro Jahr usw.).

Das in der RA betrachtete System beinhaltet den Tunnel sowie die Ein- und Ausfahrtsportale inkl. 50 m
offener Strecke (Tunnelcharakteristik). Der in homogene Segmente aufgeteilte Tunnel ermdglicht
Aussagen zu Teilabschnitten des Tunnels. Wichtiger Systembestandteil ist unter anderem die
Verkehrscharakteristik.

Die Methodik bericksichtigt die Konsequenzen nach einem allfélligen Ereignis: Anzahl Verletzte und
Tote infolge von Unfédllen, Branden und Gefahrgutereignissen. Nicht berlicksichtigt werden
Umweltschaden, Staukosten, Umfahrungskosten, Sachschaden an Infrastruktur und an Fahrzeugen.

Im abschliessenden Risikobericht werden der Ist-Zustand, die Resultate der RA und eine
Handlungsempfehlung betreffend umzusetzende Massnahmen bzw. Massnahmenkombinationen
dokumentiert.

Fir die 35 noch nicht begonnenen Massnahmen in Projektierung besteht die Mglichkeit eines Verzichts
auf deren Umsetzung, falls eine Massnahme gemass durchgefiuhrter RA nicht kosteneffizient ist und der
jeweilige Tunnel, als gentigend sicher eingestuft werden kann. Dabei kann die RA auch zur Erkenntnis
fuhren, dass die Sicherheitsziele mit alternativen Massnahmen kosteneffizienter erreicht werden kénnen.
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2 Auswertung
21 Zusammenfassung der Auswertung

Von den insgesamt 220 Tunneln der Nationalstrasse (inkl. 27 NEB-Tunnel) erfillen 193 Tunnel die
aktuellen Richtlinien und Normen betreffend die Anforderungskategorien «Signalisation der
Sicherheitseinrichtungen, Tunnelliiftung, Fluchtwege und Energieversorgung» oder werden gemass
durchgefiihrter Risikoanalyse (RA) als geniigend sicher beurteilt. Von den 27 NEB-Tunneln werden
aktuell 11 als normkonform und 16 als nicht normkonform beurteilt.

Die Nationalstrassentunnel erflillen heute die Vorgaben betreffend

e Signalisation: 97%

e Luftung: 95%

e  Fluchtwege: 91%

e Energieversorgung: 95%
Mit der Umsetzung von TUSI-Massnahmen, der Inbetriebnahme neuer Tunnel und der Berticksichtigung
von Risikoanalysen in den Jahren 2008 - 2026 konnte der Anteil als normkonform geltender Tunnel von

40% auf 88% erhdht werden (alle vier Kriterien erfullt).

Insgesamt sind noch 48 Massnahmen zur Erfiillung der aktuellen Normen und Richtlinien ausstehend.
Davon befinden sich 13 in Ausfiihrung (Baustelle oder Submissionsphase) und 35 in Projektierung.

Die prognostizierten Gesamtkosten fiir die Umsetzung der TUSI-Massnahmen betragen 1‘905 Mio. CHF.

Der Bericht macht keine Aussagen liber den Erhaltungszustand der aufgelisteten Tunnel.
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2.2 Umgesetzte Sicherheitsmassnahmen im Jahr 2025

Objektnamen

Liange [m]

Tunnelliiftung

Signalisation der
Sicherheits-

einrichtungen

Energieversorgung

Normkonform bezgl.
dieser 4 Kriterien

Cholfirst

1250

+ [Filiale

O Fluchtwege

Tabelle 1

Legende:

Filiale Estavayer-le-Lac
Filiale Thun

Filiale Zofingen

Filiale Winterthur
Filiale Bellinzona

A

O Massnahme, welche seit der

® Normkonformer Tunnel, welcher den vier gepriften Anforderungen gemass geltenden Richtlinien
und Normen entspricht (oder aufgrund einer durchgefihrten RA als genligend sicher beurteilt

wurde)

letzten Zwischenbilanz umgesetzt wurde oder aufgrund
durchgefiihrter RA als genligend beurteilt wurde

Umgesetzte Sicherheitsmassnahmen im Jahr 2025
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2.3 Geplante Investitionen

Endkostenprognose

Gesamtkosten pro Massnahme und pro Filiale in Mio. CHF

Filiale: 1 2 3 4 5 Total:

Tunnelliiftung 120.0 54.8 264.2 218.9 80.1 738.0

180.0 137.4 138.5 240.5 2941 990.5

Fluchtwege
. L 18.4 1.0 23.8 11.0 30.5 84.7
Signalisation
. 47.0 13.2 16.4 8.9 6.1 91.6
Energieversorgung
Total: 365.4 206.4 442.9 479.3 410.8 1904.8
Tabelle 2 Endkostenprognose

Geplante Investitionen pro Jahr und Filiale
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Abbildung 1 Geplante Investitionen pro Jahr und Filiale
Legende:

Filiale Estavayer-le-Lac (hellblau)
Filiale Thun (orange)

Filiale Zofingen (grau)

Filiale Winterthur (gelb)

Filiale Bellinzona (blau)

a2

Schweiz: Summenkurve alle Filialen (grin)
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3 TUSI-Liste

Tunnelliftung Fluchtwege Signalisation der Si ingen Energiev
F NSNr. Kanton Objektname Rohre(n  Lange Massnahme KS Priorita | Aus- Daue Massnahme KS | Priorita | Aus- Daue Massnahme KS | Priorita | Aus- Daue Massnahme KS | Priorita Aus- Daue 10-Nummer
) ] Mio i fiihrun r I 1 fiibrun r Mio 1 fiihrun r Mio t fiibrun r

1 NO1 GE Arare (SN) 2 640 0.7 2 25.10.13.510.01
1 NO5 NE Areuse 2 480 24.05.64.538.00
1 NoO1 VD Arrissoules 2 3020 22.01.10.502.01
1 NoO1 GE Bachet de Pesay 2 505 0.5 2 25.10.13.512.01
1 N16 Ju (Bsa':?'lé 2 1070 26.16.02.504.00
1 NO09 VD Belmont 2 385 0.3 1 22.09.48.501.01
1 N16 Ju Beuchille 2 895 26.16.06.602.00
1 NO5 NE Bevaix 1 1630 24.05.64.536.02
1 N16 Ju Bois-de-Montaigre 2 940 26.16.02.503.00
1 N16 BE Bozingen Nr. 1+2 2 445 02.16.14.505.01
1 NO1 FR Bruyéres-Chables 2 1840 10.01.14.502.01
1 N16 Ju Bure 1 3060 26.16.02.510.00
1 NO5 NE Champ-Coco 2 430 24.05.64.721.11
1 NO5 NE Chanélaz 2 715 18 - 2 24.05.;12.53100
1 NO1 GE Chévres 2 410 25.10.12.502.01
1 N16 Ju Choindez 1 3290 26.16.08.508.00
1 NO1 FR Combette 2 1225 20 1 10.01.14.509.00
1 NO5 VD Concise 2 1415 22.05.60.502.01
1 NO1 GE Confignon 2 1460 5.0 2 25.10.12.503.01
1 N16 BE Cote de Chaux 2 580 02.16.14.502.01
1 N16 BE Court 1 650 02.16.10.510.08
1 N16 Ju Develier 2 770 2.0 1 26.16.06.601.00
1 NO5 NE Falaises 2 955 0.5 2 24.05.68.570.01
1 N09 VD Flonzaley 2 725 0.7 1 18 - 3 22.09.4:32.506.01
1 NO1 FR Frasses 2 465 10.01.14.504.00
1 NO09 VD Glion 2 1345 22.09.52.501.01
1 NO5 NE Gorgier 2 2955 28 - 1 24.05.64.534.02
1 N16 BE Graitery 1 2470 02.16.10.510.06
1 N12 FR Gumefens 2 340 10.12.76.501.00
1 NO5 NE Hauterive 2 610 5.0 1 13 - 2 24.05.68.571.01
1 N16 BE La Heutte 2 320 02.16.14.601.01
1 N16 BE La Rochette 1 615 02.16.14.501.01
1 NO5 VD Lance 2 335 22.05.60.503.01
1 NO5 BE Ligerz 1 2505 15.0 1 6 02.05.70.501.01
1 N16 BE Loveresse 1 400 02.16.10.510.09
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Tunnelliftung Fluchtwege Signalisation der Si ingen Energiev
F NSNr. Kanton Objektname Rahre(n Lange Massnahme KS Priorité Aus- Daue Massnahme KS Priorita Aus- Daue Massnahme Priorita Aus- Daue Massnahme KS | Priorita Aus- Daue 10-Nummer
) m Mio t fiibrun r Mio t fihrun r t fiihrun r Mio t fiihrun r
1 N16 BE Malleray 1 550 02.16.10.520.03
1 N16 BE Métairie de Nidau 2 555 02.16.14.602.01
1 N16 Ju Mont Terri 1 4060 20.0 3 5.0 2 26.16.04.506.00
1 N16 Ju Mont-Russelin 1 3575 20.0 3 3.0 2 26.16.04.507.00
1 N16 BE Moutier 2 1195 02.16.10.510.03
1 N20 NE NEB-Boudevillier 1 550 Ouvrage NEB, 1 2030 2 Ouvrage NEB, 25 1 2030 3 24.20.72.550.02
P et BT.

1 N20 NE NEB-Gorges du 1 1950 Ouvrage NEB, 2.0 1 2031 2 Ouvrage NEB, 8.0 1 2031 3 24.20.72.500.14

Seyon GOP et BT, pas de
1 N20 NE NEB-Hauts- 1 810 Ouvrage NEB, 1.0 1 2030 2 Ouvrage NEB, 35 1 2030 3 24.20.72.500.13

Geneveys GOP manquant. BT. pas de
1 N20 NE NEB-Malvillier 1 340 Ouvrage NEB, 0.5 1 2031 2 Ouvrage NEB, 15 1 2031 3 24.20.72.550.01

GOP_et BT. pas de
1 N20 NE NEB-Mont-Sagne 1 1610 | Ouvrage NEB, 6.0 1 2029 3 Ouvrgage NEB, Sisto 40.0 1 2031 3 Ouvrage NEB, 1 2029 3 24.20.72.500.11
ventilation sous- manque. Génération redondance MT &
1 N20 NE NEB-Vue-des-Alpes 1 3250 | Ouvrage NEB, 8.0 1 2029 3 Ouvrgage NEB, Sisto 70.0 1 2031 3 Ouvrage NEB, 1 2029 3 24.20.72.500.12
ventilation sous- mal Génération redondance MT &

1 N16 Ju Neu-Bois 2 940 26.16.02.501.00
1 NO5 NE Neuchatel Est 2 2740 20.0 2 25 24.05.64.562.01
1 NO5 NE Neuchatel Ouest 2 1035 1.0 1 0.8 2 24.05.64.561.01
1 NO5 VD Onnens 2 620 22.05.60.551.01
1 NoO1 GE Palettes 2 565 0.6 25.10.13.513.01
1 N16 Ju Perche 2 1050 26.16.02.505.00
1 N16 BE Pierre Pertuis 2 2110 4.0 1 1 02.16.14.504.01
1 NO1 VD Pomy 2 2990 22.01.10.501.01
1 N16 BE Raimeux 1 3210 02.16.10.510.02
1 NO5 NE Rouges-Terres 2 405 0.6 24.05.68.571.02
1 NO5 NE Rue des Tunnels 2 465 24.05.64.610.00
1 NoO1 GE Saconnex d'Arve 2 580 0.6 25.10.13.511.01

(SN)
1 NO5 NE Sauges 2 2615 1.8 24.05.64.533.01
1 NO5 NE Serrieres 1 1115 24.05.64.543.00
1 NoO1 FR Sévaz 2 530 10.01.14.505.00
1 N16 BE Sous-le-Mont 1 1220 02.16.10.510.10
1 NO5 NE St-Blaise 2 400 0.4 24.05.68.571.03
1 N16 BE Taubenloch Nr. 4 1 550 3.0 1 02.16.14.507.01
1 N16 BE Taubenloch Nr. 6 1 480 3.0 1 02.16.14.508.01
1 N16 BE Taubenloch Nr. 8 1 1030 20 1 5.0 2 02.16.14.513.01
1 NO5 NE Treytel Ouest 1 1000 24.05.64.491.33
1 NO1 GE Vernier 2 1890 5.0 2 10.0 2 25.10.12.501.01
1 NO5 NE Vigner 2 355 5.0 1 0.3 24.05.68.571.04
1 NO1 FR/BE  Vignes 2 2220 10.01.14.507.01
2 NO6 BE Allmend 2 960 02.06.40.520.01
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Tunnelliftung Fluchtwege Signalisation der Si ingen Energiev
F NSNr. Kanton Objektname Rahre(n Lange Massnahme KS Priorité Aus- Daue Massnahme KS Priorita Aus- Daue Massnahme KS | Priorita Aus- Daue Massnahme KS | Priorita Aus- Daue 10-Nummer
) m] Mio. t fiihrun r I fiihrun r Mio. t fiihrun r Mio t fiihrun r
2 NO9 VS ‘Arzilier 2 420 22.09.56.510.01
2 NO1 BE Brinnen 2 1060 26 - 1 02.01.16.520.01
2 NO5 BE Bittenberg 2 1500 02.05.76.510.52
2 NO9 VS Champsec 2 710 2.0 1 23.09.60.520.65
2 N08 BE Chiebalm 1 1339 3.0 2 2 23 - 1 02.08.60.510.02
2 NO9 Vs Eyholz 2 4260 23.09.68.510.02
2 NO9 VS Gamsen 2 1020 23.09.68.510.61
2 NO8 BE Giessbach 1 3340 25.0 3 4 02.08.60.510.03
2 NO9 VS Kulm mit Galerie 1 376 13.0 1 1 1.0 0.2 ! 1 23.09.70.510.06
2 NO5 BE Langholz 2 2500 02.05.76.510.51
2 NO8 BE Leissigen 1 2200 6.5 3 4 02.08.52.510.02
2 NO8 BE Ltschine 1 545 2 02.08.60.520.01
2 NO6 VS NEB-Hohtenn-Mittal 1 2380 5 23.06.56.510.64
2 NO6 BE NEB-Mitholz 1 653 P 02.06.48.520.01
2 N21 VS NEB-Mont Chemin 1 1843 2030 5 23.06.56.510.64
2 N21 VS NEB-Sorevy 2 1 300 s 23.21.12.610.22
2 NO6 BE NEB-Spiezwiler 1 483 02.06.44.510.01
2 NO1 BE Neufeld 1 575 02.01.20.520.01
2 NO5 BE Pieterlen 2 1470 2.0 1 02.05.80.520.01
2 NO8 BE Rugen 2 780 1.0 2 3 2.3 2 02.08.56.510.01
2 NO9 VS Schallberg 1 465 1 23.09.70.510.03
2 NO8 BE Sengg 1 823 1.0 1 2 23 2 02.08.60.510.01
2 NO9 VS Sierre 2 2450 23.09.62.510.51
2 NO6 BE Simmenfluh 1 700 1 02.06.40.510.01
2 N08 BE Soliwald Brienzwiler 1 555 0.3 2 2 15 - 2 02.08.64.510.01
2 N06 BE Sonnenhof 2 300 02.06.32.520.01
2 NO9 VS St. Maurice 2 1225 3.0 2 23.09.56.520.45
2 NO9 VS Turtmann 2 1360 23.09.64.520.55
3 NO1 AG Baregg 3 1080 19.01.34.510.01
3 NO3 AG Bozberg 2 3700 30.0 3 19.03.48.510.01
3 NO3 AG Habsburg 2 1540 19.03.48.510.02
3 NO1 AG Neuenhof 2 370 19.01.34.610.11
3 NO3 AG Schinznacherfeld 2 450 0.5 1 19.03.48.520.11
3 NO2 BL Arisdorf 2 1360 2034 3 13.02.16.510.01
3 NO2 BL Ebenrain 2 390 Kene 0.4 1 13.02.16.510.02
3 N18 BL NEB-Eggfiue 1 2790 | Einbau von 20.0 2 2032 3 | Bau von zusétz. 2032 4 13.18.72.510.40
steuerbaren Fluchtwegen (6 Stk).
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Tunnelliftung Fluchtwege Signalisation der Si ingen Energiev
NS Nr.  Kanton  Objektname Rahre(n Lange Massnahme KS Priorité Aus- Daue Massnahme KS Priorita Aus- Daue Massnahme KS | Priorita Aus- Daue Massnahme KS | Priorita Aus- Daue 10-Nummer
) m] Mio. t fiihrun r I t fiihrun r Mio. t fiihrun r Mio t fiihrun r

3 N18 BL NEB-Reinach 2 600 13.18.76.520.60
3 N22 BL NEB-Schénthal 2 2140 13.22.04.520.01
3 NO2 BL Schanzli (Zubr.) 2 620 2.0 1 1.0 1 13.18.76.520.01
3 NO2 BL Schweizerhalle 2 1030 22.0 1 18 2 13.02.12.520.01
3 NO2 BL/SO  Belchen 2 3300 58.0 2 7 13.02.16.510.04
3 NO2 BS Breite RV 1 300 12.02.08.610.11

N02 BS Horburg 2 900 35 2 16 - 1 12.03.03.520.12
3 NO2 BS Schwarzwald 2 600 3 12.02.08.520.01

Orange

3 NO2 BS Singer (SN) RV 1 310 12.02.08.520.02

NO2 BS St. Johann 2 1200 45 2 1.0 - 1 12.03.03.520.11
3 NO2 LU Eich 2 910 20 3 03.02.32.510.01
3 N14 LU Rathausen 2 680 1.0 1 03.14.60.520.01
3 NO2 LU Reussport 2 600 6.5 2 03.02.33.510.01
3 NO2 LU Schiund 2 960 03.02.33.520.02
3 NO2 LU Sonnenberg 2 1600 10.0 2 03.02.33.510.02
3 NO2 LU Spier 2 1490 03.02.33.520.03

NO2/ NW Kirchenwaldtunnel 2 1594 07.02.40.510.01
3 a?)z NW Stansstad 2 377 07.02.40.610.02
3 NO8 NW/O  Lungern 1 3570 06.08.68.510.02
3 NO8 gw Giswil 1 1630 06.08.68.510.04
3 NO8 ow Lopper 1 1562 06.08.68.510.10
3 N08 ow Sachseln 1 5213 87 3 2.6 - 3 06.08.68.510.05
3 NO8 ow Zollhaus 1 417 06.08.68.520.11
3 NO5 SO Birchi 2 1430 2.0 1 11.05.84.510.01
3 NO5 SO Grenchner Witi 2 1760 18 - 2 11.05.84.520.11
3 NO5 SO Lisslingen 2 1230 2.0 1 11.05.84.520.12
3 NO5 SO Spitalhof 2 540 11.05.84.520.13
3 NO4 3 Mositunnel 1 1080 120 2 26 - 2 05.04.32.510.01
3 NO4 sz Oelberg 1 350 05.04.32.510.04
3 NO2 Tl Fieud 1 766 21.02.59.510.02
3 NO4 UR Axenfluh 1 390 04.04.32.510.08
3 NO4 UR Flielertunnel 1 2600 04.04.32.510.10
3 NO4 UR Stutzegg 1 320 04.04.32.510.05
3 NO4 UR Zingel 1 354 04.04.32.510.09
3 NO2 UR Langlaui 2 350 04.02.48.510.04
3 NO2 UR Platti 2 440 04.02.48.510.01
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Tunnelliftung Fluchtwege Signalisation der Si itseinrichtungen Energiev
NS Nr.  Kanton  Objektname Rahre(n Lange Massnahme KS Priorité Aus- Daue Massnahme KS Priorita Aus- Daue Massnahme KS | Priorita Aus- Daue Massnahme KS | Priorita Aus- Daue 10-Nummer
) m] Mio. t fiihrun r I t fiihrun r I t fiihrun r Mio t fiihrun r

3 NO2 UR Steglaui m. Galerie 1 329 1 04.02.59.520.01
3  N02 UR Teiftal 2 520 1 04.02.48.510.06
3  N02 UR/N Seelisbergtunnel 2 9280 80.0 2 04.02.40.510.01
3 NO2 ‘L,JVR/TI Gotthard 1 1691 2 4.0 - 3 | 04.02.48510.20
4 NO3 ZH Aescher 2 2163 01.03.50.510.04
4 NO3 sz Altendorf 2 600 05.03.60.510.03

NO3 Sz Blatt 2 510 2 1 24 2 05.03.60.510.02
4 N11 ZH Bubenholz 2 600 01.11.60.530.01
4 NO4 ZH Cholfirst 1 1250 6.3 1 6 2 15 2 01.04.08.510.00
4 NO3 ZH Eggrain 2 435 01.03.50.510.02
4 NO3 ZH Entlisberg 2 550 1 Erstellung 2. 2.0 2 2024 2 01.03.56.510.01

Einspeisun
4 NO4 SH Fasenstaub 1 1460 6.6 1 3 2026 7 2 15 ! 2 14.04.06.510.02
4 NO3 SG Fratten 2 320 2 17.03.76.510.03
4 No4 SH Galgenbuck 1 1138 14.04.06.510.01
4 NO7 TG Girsberg 2 1800 20.07.76.510.05
4 No1 ZH Gubrist 3 3230 70.0 01.01.38.510.01
4 NO3 ZH Hafnerberg 2 1275 01.03.50.510.03
4 NO3 SG Hof 2 560 1 2 17.03.76.510.04
4 NO3 ZH Honeret 2 450 01.03.50.530.03
4  NO4 ZH Islisberg 2 5000 01.04.16.510.01
4 NO1 ZH Katzensee 2 581 01.01.38.530.02
4 NoO3 GL Kerenzer 1 5760 110. 2 2020 7 . 2 2020 7 08.03.70.510.01
SISTO, Hellgriin 0 0
4 NO1 ZH Milchbuck (SN) 1 1910 ‘ ‘ . 3 01.01.40.510.01
4 N13 SG Montlingen 2 300 ‘ ‘ 1 17.13.32.530.01
4 NO3 SG Murgwald 2 1420 ‘ 3.0 ‘ 2 2 17.03.76.510.01
4 N15 SG NEB-Aspwald 1 390 ‘ ‘ 17.15.08.510.01
4 N15 SG NEB-Balmenrain 1 1310 2033 1 2033 1 17.15.08.510.04
Ergénzung Orange

4 N15 Sz NEB-Buechberg 2 466 05.15.10.510.01
4 N15 SG NEB-Jonerwald 1 400 17.15.08.510.02
4 No1 TG NEB-Rinderweid 2 385 1 20.23.06.530.01
4 N15 SG NEB-Uznaberg 2 930 17.15.08.510.05
4 NO3 GL Ofenegg 1 370 1 08.03.70.510.07
4 NO3 SG Quarten 2 1040 20 2 2 2 17.03.76.510.02
4 NO3 SG Raischibe 2 800 20 2 2 17.03.76.510.05
4 NO1 SG Rosenberg 2 1435 15.0 2 2 3 2 17.01.54.510.00
4 No4 ZH Riiteli 2 500 01.04.16.530.01
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Aktenzeichen: ASTRA-141.3-25/24

Tunnelliftung Fluchtwege Signalisation der Si ingen Energiev
F NSNr. Kanton Objektname Rahre(n Lange Massnahme KS Priorité Aus- Daue Massnahme KS Priorita Aus- Daue Massnahme KS | Priorita Aus- Daue Massnahme KS | Priorita Aus- Daue 10-Nummer
) m Mio t fiibrun r Mio t fihrun r Mio t fiihrun r Mio t fiihrun r
4 NO1 ZH Schoneich (SN) 2 700 ‘ ‘ 01.01.40.530.01
4 NO4 SH Schénenberg 1 420 ‘ ‘ 15 2 15 - 2 14.04.06.610.02
4 No1 SG Schoren 2 1100 3.0 2 2025 2 7.0 3 2025 2 17.01.55.510.00
Strahlventilatore Hellgriin
4 No1 SG St. Fiden 1 320 17.01.54.530.01
4 No1 ZH Stelzen 2 375 0.4 2 01.01.42.530.01
4 NO1 SG Stephanshorn 2 570 1.0 2 1.0 2 17.01.54.510.01
4 No4 ZH Uetliberg 2 4410 01.03.50.510.01
4 NO3 GL Weisswand 1 460 1.0 1 0.5 1 08.03.70.510.06
5 N13 GR Barenburg 1 1028 | Einbau | 23 2 265 3 1.0 1 18.13.20.512.01
5 N13 GR Bargias 1 416 | keine (RL erfilllt), | 18.13.20.514.01
5 N02 TI Biaschina 2 515 0.2 1 21.02.64.501.02
5 N13 GR Brusei 1 540 34.0 4 4 0.6 1 18.13.12.505.01
5 N13 GR Cassanawald 1 870 | keine (RL erfdilt), | 2.0 3 0.9 1 18.13.20.509.01
5 N28 GR Chlus 1 852 20 1 7.9 2 18.28.01.502.01
5 N13 GR Crapteig 1 2171 34.0 4 40.0 5 18.13.20.518.01
5 N13 GR Gei 1 210 | keine (RL erfallt), | 2.0 4 2 18.13.12.507.01
5 NO2 Tl Gentilino 2 632 [ Einbau | 38 2 0.3 1 21.02.80.503.02
5 N28 GR Gotschna 1 4207 18.28.01.509.01
5 N13 GR Isla Bella 1 2449 15.0 2 53.0 4 2022 4 18.13.20.520.01
5 N28 GR Kiblis 1 2255 18.28.01.515.00
5 NO02 TI Maroggia 2 590 0.3 1 21.02.80.501.01
5 NO02 TI Melide-Grancia 2 1730 6.0 1 3.0 1 21.02.80.502.02
5 N02 TI Monte Ceneri 2 1425 3.0 1 0.5 1 21.02.68.505.02
5 N29 GR NEB-Alvaschein 1 957 0.8 2 1 SISTO, Orange 8.0 2 3 Neu d_urgehende 1.0 2 2035 2 18.29.00.504.00
5 N29 GR NEB-Crap Sés 1 704 1 Stichstollen zur 1.2 2 2035 1 Lreat? ts:lllta-rgehende 0.8 2 2035 2 18.29.04.506.00
Oberflache, Orange Transil
5 N13 TI NEB-Mappo- 1 5500 | Unzureichendes 4.0 2 2026 3 Erhdhung der 18.5 2 2026 3 Erneuerung der 27. 2 2026 3 21.13.03.501.00
Morettina Abluft Volume H BSA (RL erfii 0
5 N29 GR NEB-Passmal 1 503 ‘ Neu d_urgehende 2 2029 1 18.29.00.502.00
5 N29 GR NEB-Sils 1 1625 _Léngli]ftung 9 1.2 2 2034 1 35.9 2 2031 3 L‘:l?(silfl}gehende 2 2033 1 18.29.00.501.00
Orange Transit-

5 N29 GR NEB-Silvaplana 1 749 18.29.08.507.00
5 N29 GR NEB-Solis 1 1162 8.0 2 2030 2 Ersa!z+EnNeiteru 1.0 2 2030 2 20 2 2030 2 18.29.00.503.00
5 N02 TI Pardorea 2 600 1.2 2 0.2 2 ke G 5 21.02.64.504.02
5 N02 TI Piottino 2 842 1.6 2 0.2 2 21.02.64.505.01
5 N02 TI Piumogna 2 1538 3.2 2 0.6 2 21.02.64.502.02
5 N13 GR Rofla 1 1017 27.0 4 18.13.20.511.01
5 N28 GR Saas 1 2577 18.28.01.514.02
5 N13 GR San Bernardino 1 6596 18.13.16.508.01

13/15



Aktenzeichen: ASTRA-141.3-25/24

Tunnelliftung Fluchtwege Signalisation der Sicherheitseinrichtungen Energieversorgung
F NSNr. Kanton Objektname Rahre(n Lange Massnahme KS Priorité Aus- Daue Massnahme KS Priorita Aus- Daue Massnahme KS | Priorita Aus- Daue Massnahme KS | Priorita Aus- Daue 10-Nummer
) Mio t fihrun r t fihrun r Mio t fiihrun r Mio t fiihrun r
5 N13 GR San Fedele 1 18.13.08.501.00
5 N02 TI Stalvedro 2 21.02.60.501.00
5 N02 TI Taverne 2 21.02.80.504.02
5 N13 GR Traversa 1 18.13.20.510.01
5 N13 GR Viamala 1 -I 1 18.13.20.515.01
Tabelle 3 TUSI 2026

Die in der Tabelle gemachten Angaben gelten rein informativ. Verbindliche Angaben sind den jeweiligen Sicherheitsunterlagen je Tunnel zu entnehmen. Die Angaben werden jdhrlich

unter andrem in Abhangigkeit des zur Verfliigung stehenden Budgets und des Projektierungsstands aktualisiert.

LEGENDE

Bedeutung der Feldfarben

Hellgrin:

Beschriftun

Nicht in Arbeit

In Projektierung bis AP / MK

In Projektierung DP / MP
In Ausfiihrung oder Submissionsphase
Entspricht den aktuellen Richtlinien und Normen resp. ist gemass RA gentigend sicher

g im Feld

Massnahme zur Erfullung der aktuellen Richtlinien und Normen
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Aktenzeichen: ASTRA-141.3-25/24

Anhang 1: Normative Grundlagen

Fir die Auswertung des vorliegenden TUSI-Berichts kommen insbesondere folgende Weisungen,
Richtlinien (RL), Normen und Dokumentationen betreffend Tunnelsicherheit zur Anwendung:

Definition Tunnel

IT-Dokumentation ASTRA 62014 Fachapplikation Kunstbauten und Tunnel Datenerfassungshandbuch
2024 v2.00

Weisungen ASTRA 74001 Sicherheitsanforderungen an Tunnel im Nationalstrassennetz 2010 v1.02

Anforderungen Tunnelliiftung
Richtlinie ASTRA 13001 Liftung der Strassentunnel 2021 v3.01
Richtlinie ASTRA 13002 Liftung der Sicherheitsstollen von Strassentunneln 2008 v1.06

Anforderungen Signalisation der Sicherheitseinrichtungen

Richtlinie ASTRA 13010 Signalisation der Sicherheitseinrichtungen in Strassentunneln 2011 v2.08

Anforderungen Fluchtwege

Norm SIA 197/2 Projektierung Strassentunnel 2023

Anforderungen Energieversorgung

Norm SIA 197/2 Projektierung Strassentunnel 2023

Risikoanalyse (RA)

Mit «RA» gekennzeichnete Massnahmen beruhen auf einer, spezifisch fur das Tunnelbauwerk
durchgefiihrten quantitativen Risikoanalyse.

Richtlinie ASTRA 19004 Risikoanalyse fur Tunnel der Nationalstrassen 2014 v1.10

Dokumentation ASTRA 89005 Risikokonzept fur Tunnel der Nationalstrassen - Methodik zur Ermittlung
und Bewertung der Risiken in Tunneln 2014 v1.10

Dokumentation ASTRA 89007 Anwendungsbeispiel 2014 v1.20

Sicherheitsunterlagen
Weisungen ASTRA 74001 Sicherheitsanforderungen an Tunnel im Nationalstrassennetz 2010 v1.02
Richtlinie ASTRA 16050 Operative Sicherheit Betrieb 2018 v1.50
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