



## Filiale 2: Umsetzungsprogramm 2015-2018 für nicht fristgerecht lärmsanierte Nationalstrassenabschnitte Planungsstand: 31.03.2015



### Globalnote

- 4 Sanierungsfrist bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht.
- 5 Sanierungsfrist bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundesamt für Strassen ASTRA  
Office fédéral des routes OFROU  
Ufficio federale delle strade USTRA

## Umsetzungsprogramm 2015-2018 für nicht fristgerecht lärmsanierte Nationalstrassenabschnitte

Planungsstand: 31.03.2015

### Filiale 2, Thun

Projektpaket				Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen			Vorgesehener Zeitplan										Bemerkungen
Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht							Einreichung Projekt beim GS UVEK										
Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht							Geschätzte Verfahrensdauer										
				Voraussichtlicher Realisierungsbeginn													
Nr.	Streckenabschnitt	Länge Strecken- abschnitt [m]	Globalnote	Lärmschutz- hindernisse	Lärmarme Beläge	Erleichte- rungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
F2.1	N1 22 Wankdorf-Kirchberg	1'508	4			x										Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend.	
F2.2	N8 52 Lattigen-Interlaken West	1'422	5			x											
F2.3	N8 56 Interlaken West-Ost	286	5		x	x										Einbau lärmarmer Belag im Rahmen der Sanierung des Rugentunnels	
	N8 64 Unterbach-Brünigpass	233	5		x	x										Einbau lärmarmer Belag im Rahmen des Unterhaltprojekts	
F2.4	N9 58 Martigny-Riddes	1'971	5		x	x			B							Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 2016	
F2.5	N9 58 Martigny-Riddes	499	4	x	x	x										DAP entrée en force le 26.06.2013. Travaux vont être réaliser en 2016 dans le cadre des travaux d'entretien (UPlaNS).	
F2.6	N9 72 Simplonpass-Gondo	751	5			x											

#### Bemerkungen:

- Erfolgt der Einbau des lärmarmen Belags vor dem hier angegebenen voraussichtlichen Realisierungsbeginn (grün ausgefüllte Zelle), dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.
- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlängern.