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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA



Nachtragsforderung/-offerte (Schritt 2)

Leistungsabweichung bei Dienstleistungen	(Schritt 2)
Nachtragsforderung/-offerte Nr.:       vom      
	Projektbezeichnung:
	     
	Projektnummer:
	     

	Projektkurzbezeichnung:
	     
	Vertragsnummer:
	     

	Teilprojekt / Los:
	     
	Datum Vertrag:
	     

	Projektleiter Bauherr:
	     
	Kostenart
	     

	Inventarobjekt:
	     
	Finanzierungskonto:
	     

	Planer (BHU/PV/Spezialist):
	     

	Titel Nachtragsofferte:
	     



	A) Ausgangslage

	[bookmark: _GoBack]|_| entspricht dem Nachtragsbegehren Nr.       vom      
|_| ergänzt das Nachtragsbegehren Nr.       vom      ; nämlich:
      Beschreibung und Begründung der Ergänzung
|_| Nachtragsforderung mit abgelehntem Nachtragsbegehren Nr.       vom      
|_| Nachtragsforderung ohne vorgängiges Nachtragsbegehren (Ausnahme!)
     Beschreibung und Begründung der Leistungsabweichung oder Bestellungsänderung.							|_| siehe Beiblatt

	


	Terminauswirkungen:

	|_| Keine 	|_| Bei Freigabe bis       keine terminlichen Konsequenzen

	|_| Ja:      Beschreibung und Begründung für allfällige Terminkonsequenzen	|_| siehe Beiblatt

	Auswirkungen auf andere Neben- / Teil- oder Folgeprojekte oder Werkverträge (Bau, BSA, usw.):

	|_| Keine	|_| Bei Freigabe bis       keine Konsequenzen

	|_| Ja Begründung allfälliger Auswirkungen auf andere Neben-/ Teilprojekte oder Werkverträge
     

	
B) Stellungnahmen und Antrag

	Stellungnahme BHU:
      Begründung Antrag BL/PV
gegebenenfalls ausführliche Stellungnahmen in der Beilage festhalten.
Prüfung Marktpreis/Basis Grundvertrag, rechnerische Prüfung erfolgt: 

	Antrag BHU:
|_| im Sinne der Stellungnahme anzunehmen
|_| im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen

…………………………………………………
Datum                       Visa

	Stellungnahme PL:
      Begründung Antrag OBL/BHU
Plausibilisierung Marktpreis/Basis Grundvertrag erfolgt: 

	Antrag PL:
|_| im Sinne der Stellungnahme anzunehmen
|_| im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen

…………………………………………………  
Datum                       Visa

	Die Nachtragsforderung wird finanziert aus:
|_| Projektreserve
|_| Reserven Bauherrschaft
|_| Finanzierung als Nachtrag

	C) Kompetenzen

	|_| Kompetenz PL (< 10‘000.-)
|_| Kompetenz BL PM (< 230'000.-)
	|_| Kompetenz FC (< 5 Mio.)
|_| Kompetenz AC (> 5 Mio.)

	D) Freigabe zur Ausführung

	Entscheid PL 
Der PL entscheidet den oben genannten Antrag 
|_| anzunehmen
|_| abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Bemerkungen (siehe Abschnitt F)


…………………………………………………  
Datum                       Visa 
	Entscheid BL PM
Der BL PM entscheidet den oben genannten Antrag 
|_| anzunehmen
|_| abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Bemerkungen (siehe Abschnitt F)


…………………………………………………
Datum                       Visa

	Entscheid FC
Der FC entscheidet den oben genannten Antrag 
|_| anzunehmen
|_| abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Bemerkungen (siehe Abschnitt F)


…………………………………………………  
Datum                       Visa
	Entscheid AC
Der AC entscheidet den oben genannten Antrag 
|_| anzunehmen
|_| abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Bemerkungen (siehe Abschnitt F)


…………………………………………………
Datum                       Visa


Die vorliegende Nachtragsforderung ist durch die BHU / den PL im Controlling-Tool Planer einzutragen.


	E) Beilagen (Grundlagen)

	|_| Beiblatt für Begründung ohne Voranmeldung		|_| Nachtragsbegehren Nr.      
|_| Beiblatt für Terminauswirkungen			|_| Pläne
|_| Einschätzung Experte					|_| weitere:      					


Abkürzungen:
BL = Bauleitung	OBL = Oberbauleitung	PL = Projektleiter ASTRA
BHU = Bauherrenunterstützung	PV = Projektverfasser	UN = Unternehmer
BL PM = Bereichsleiter PM	FC = Filialchef	AC = Abteilungschef


	F) Bemerkungen

		Wer
	Was
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Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Tabelle1

		Kostenauswirkungen (alles exkl. MWST)						Nachtrag (neue Leistungen) :

		Vergabesumme Planervertrag 

		Aktuelle Planervertragssumme genehmigt 
(inkl. NA + X-Y)

		NF		Mehrleistungen

				Minderleistungen

				Zwischentotal 1 NF				CHF    - 0

				Rabatt (gemäss Vertrag) %		0.00%		CHF    - 0

				Zwischentotal 2 NF				CHF    - 0

				Skonto (gemäss Vertrag) %		0.00%		CHF    - 0

				Total NF (Zuschlagsverfügung)				CHF    - 0

				Total Abweichung Planervertrag (%)				ERROR:#DIV/0!
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Nachtrag (neue 

Leistungen) :

Vergabesumme Planervertrag 

Mehrleistungen

Minderleistungen

Zwischentotal 1 NF - CHF                

Rabatt (gemäss Vertrag) % 0.00% - CHF                

Zwischentotal 2 NF - CHF                

Skonto (gemäss Vertrag) % 0.00% - CHF                

Total NF (Zuschlagsverfügung) - CHF                

Total Abweichung Planervertrag (%) #DIV/0!

Kostenauswirkungen (alles exkl. MWST)

Aktuelle Planervertragssumme genehmigt 

(inkl. NA + X-Y)

NF
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