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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA



Nachtragsforderung/-offerte (Schritt 2)

Leistungsabweichung/Bestellungsänderung von Bauleistungen / BSA	(Schritt 2)
Nachtragsforderung/-offerte Nr.:       vom      
	Projektbezeichnung:
	     
	Projektnummer:
	     

	Projektkurzbezeichnung:
	     
	Vertragsnummer:
	     

	Teilprojekt / Los:
	     
	Datum Vertrag:
	     

	Projektleiter Bauherr:
	     
	Kostenart
	     

	Inventarobjekt:
	     
	Finanzierungskonto:
	     

	Unternehmer (ARGE/Firma):
	     

	Nummerierung Unternehmer:
	

	Titel Nachtragsofferte:
	     



	A) Ausgangslage

	|_| entspricht dem Nachtragsbegehren Nr.       vom      
|_| ergänzt das Nachtragsbegehren Nr.       vom      ; nämlich:
      Beschreibung und Begründung der Ergänzung
|_| Nachtragsforderung mit abgelehntem Nachtragsbegehren Nr.       vom      
|_| Nachtragsforderung ohne vorgängiges Nachtragsbegehren (Ausnahme!)
     Beschreibung und Begründung der Leistungsabweichung oder Bestellungsänderung.							|_| siehe Beiblatt

	
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt. 

	Terminauswirkungen:

	|_| Keine 	|_| Bei Freigabe bis       keine terminlichen Konsequenzen

	|_| Ja:      Beschreibung und Begründung für allfällige Terminkonsequenzen	|_| siehe Beiblatt



	
B) Stellungnahmen und Antrag

	Stellungnahme BL/PV:
      Begründung Antrag BL/PV
gegebenenfalls ausführliche Stellungnahmen in der Beilage festhalten.
Prüfung Marktpreis/Basis Grundvertrag, rechnerische Prüfung erfolgt: 

	Antrag |_| BL |_| PV:
|_| im Sinne der Stellungnahme anzunehmen
|_| im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen

…………………………………………………
Datum                       Visa

	Stellungnahme OBL/BHU:
      Begründung Antrag OBL/BHU
Plausibilisierung Marktpreis/Basis Grundvertrag erfolgt: 

	Antrag |_| OBL |_| BHU:
|_| im Sinne der Stellungnahme anzunehmen
|_| im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen

…………………………………………………  
Datum                       Visa

	C) Kompetenzen

	|_| Kompetenz BL (< 5‘000.-)
|_| Kompetenz PL (< 50‘000.-)
	|_| Kompetenz BL PM (< 500‘000.-)
|_| Kompetenz FC (< 5 Mio.)
|_| Kompetenz AC (> 5 Mio.)

	D) Freigabe zur Ausführung

	Entscheid PL 
Der PL entscheidet den oben genannten Antrag 
|_| anzunehmen
|_| abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Bemerkungen (siehe Abschnitt F)

…………………………………………………  
Datum                       Visa 
	Entscheid BL PM
Der BL PM entscheidet den oben genannten Antrag 
|_| anzunehmen
|_| abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Bemerkungen (siehe Abschnitt F)


…………………………………………………
Datum                       Visa

	Entscheid FC
Der FC entscheidet den oben genannten Antrag 
|_| anzunehmen
|_| abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Bemerkungen (siehe Abschnitt F)


…………………………………………………  
Datum                       Visa
	Entscheid AC
Der AC entscheidet den oben genannten Antrag 
|_| anzunehmen
|_| abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Bemerkungen (siehe Abschnitt F)


…………………………………………………
Datum                       Visa

	E) Beilagen (Grundlagen)

	|_| Beiblatt für Begründung ohne Voranmeldung		|_| Nachtragsbegehren Nr.      
|_| Beiblatt für Terminauswirkungen			|_| Leistungsverzeichnis
|_| Bauprogramm					|_| Pläne
|_| Einschätzung Experte					|_| weitere:      
|_| Preisanalysen					




	
F) Bemerkungen









Abkürzungen:
BL = Bauleitung	OBL = Oberbauleitung	PL = Projektleiter ASTRA
BHU = Bauherrenunterstützung	PV = Projektverfasser	UN = Unternehmer
BL PM = Bereichsleiter PM	FC = Filialchef	AC = Abteilungschef
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Tabelle1

		Kostenauswirkungen (alles exkl. MWST)						Nachtrag:		finanztechnische Anpassung der Vertragssumme:

		Vergabesumme Werkvertrag 				CHF    - 0

		Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt  (inkl. NA X-Y)				CHF    - 0				CHF    - 0

		NF		Zusätzliche Positionen				CHF    - 0

				Wegfallende Positionen/Mindermengen*						CHF    - 0

				Mehrmengen						CHF    - 0

				Zwischentotal 1 NF				CHF    - 0		CHF    - 0

				Rabatt (gemäss WV) %		0.00%		CHF    - 0		CHF    - 0

				Zwischentotal 2 NF				CHF    - 0		CHF    - 0

				Skonto (gemäss WV) %		0.00%		CHF    - 0		CHF    - 0

				Total NF (Zuschlagsverfügung) 				CHF    - 0

				Total NF finanztechnische Anpassung						CHF    - 0

				Total 				CHF    - 0		CHF    - 0
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Nachtrag:

finanztechnische 

Anpassung der 

Vertragssumme:

Vergabesumme Werkvertrag  - CHF                      

- CHF                       - CHF              

Zusätzliche Positionen - CHF                

Wegfallende Positionen/Mindermengen* - CHF              

Mehrmengen - CHF              

Zwischentotal 1 NF - CHF                 - CHF              

Rabatt (gemäss WV) % 0.00% - CHF                 - CHF              

Zwischentotal 2 NF - CHF                 - CHF              

Skonto (gemäss WV) % 0.00% - CHF                 - CHF              

Total NF (Zuschlagsverfügung)  - CHF                

Total NF finanztechnische Anpassung - CHF              

Total  - CHF                 - CHF              

Kostenauswirkungen (alles exkl. MWST)

Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt  

NF
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