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D-04 Regelung der Schnittstellen Notfallmanagement Baustelle Projektierung 
(NMBP) und Notfallmanagement Baustelle Realisierung (NMBR) 

Vorgaben im NMBP mit Regelungen sind abschliessend behandelt und gemäss 
Schulungskonzept (Modul F) zu schulen. 

Bei Vorgaben im NMBP ohne Regelung sind die Vorgaben und Regelung im Not-
fallmanagement Baustelle Realisierung zu vertiefen und zu regeln sowie gemäss 
Schulungskonzept (Modul F) zu schulen. 

 

Alarmierung, Zufahrt, Evakuierung 

Thema Beteiligte Vorgaben / Regelung 

  

Übergeordnetes 
Notfallmanage-
ment Baustelle 
Projektierung 
(KG NMB, BH, 
BHU, PV) 

Notfallmanage-
ment Baustelle 
Realisierung 
(KG NMB, OBL, 
PV, öBL) 

  
Vorga-
ben 

Rege-
lung 

Vorga-
ben 

Rege-
lung 

Alarmierung der Ereignisdienste 
im Ereignisfall 

Ereignisdienste REZ BO 
und SNZ 

X D-02/3-7   

Alarmierung der GE I im Ereignis-
fall 

GE I / ASTRA F2 / REZ 
BO  

X D-02/3-7   

Alarmierung der Baustellenorga-
nisation bei Ereignissen 

öBL / REZ BO / UN 
X   X 

Baustelleninterne Alarmierung bei 
Ereignissen 

öBL / UN 
X   X 

Alarmierung / Einbezug ASTRA 
inkl. Eskalationsstufen 

GE I / REZ BO / ELA / 
Ereignisdienste 

X D-02/7   

Definieren Zufahrtswege, Zu-
gangspunkte für Ereignisdienste 

PV / Ereignisdienste 
X  X X 

Vorgaben Evakuierung Baustelle öBL / UN / Ereignis-
dienste / GE I 

X  X X 

Einrichten von Notfallspur öBL / UN / Ereignis-
dienste 

X  X X 

Alarmierung Naturgefahren N08 GE I / ASTRA / REZ BO 
/ öBL / UN 

X  X X 

Alarmierung Naturgefahren / Er-
eignisse Umleitungsroute K6 

TBA BE / REZ BO / öBL 
/ UN 

X  X X 

 

Legende 

 
 

 

 
   
   
 

  

grün: im Notfallmanagement Baustelle Projektierung geregelt 
orange: im Notfallmanagement Baustelle Realisierung zu regeln 
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Ereignisbewältigung, Analyse von Ereignissen 

Thema Beteiligte Vorgaben / Regelung 

  

Übergeordnetes 
Notfallmanage-
ment Baustelle 
Projektierung 
(KG NMB, BH, 
BHU, PV) 

Notfallmanage-
ment Baustelle 
Realisierung 
(KG NMB, OBL, 
PV, öBL) 

  
Vorga-
ben 

Rege-
lung 

Vorga-
ben 

Rege-
lung 

Zusammenarbeit Ereignisdienste 
und Baustellenpersonal im Ereig-
nisfall (siehe Anhang Z-01) 

Ereignisdienste / öBL / 
UN   X   X 

Zusammenarbeit Ereignisdienste 
und GE I 

Ereignisdienste / GE I 
X D-02/3   

Abstimmung des Notfallmanage-
ment Baustelle Projektierung 
(NMBP) unter den Teilprojekten 

PV / KG NMB 
X  X X 

Zugang zu Tunnelräumlichkeiten 
und Anlagenteilen im Ereignisfall 

Ereignisdienste / GE I 
X  X X 

Strassenabwasserentsorgung 

Übersichtsplan, Rückhaltebe-
cken, Zufahrten 

PV / öBL / GE I / Ereig-
nisdienste X  X X 

Löschwasserversorgung  

Übersichtsplan, Wasserbezugsor-
te, Löschwasservolumen, Was-
serdruck 

PV / öBL / GE I / Ereig-
nisdienste 

X  X X 

Rückführung in den regulären 
Baustellenbetrieb nach Ereignis-
sen 

Ereignisdienste / ELA / 
GE I / öBL / UN X  X X 

Sperrzeiten Nationalstrasse 

Vorgaben für das Einrichten und 
Aufheben 

Ereignisdienste / ELA / 
GE I / öBL / UN  B-05/4, 5   

Analyse und Auswertung von Er-
eignissen 

Alle 
X Z-03/13   

Medienanfragen zu Ereignissen Alle X D-03/1   

Bewältigung Naturgefahren N08 / 
Ereignisse K6 

Ereignisdienste / GE I / 
TBA BE / öBL / UN 

X   X 

 

Legende 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

grün: im Notfallmanagement Baustelle Projektierung geregelt 
orange: im Notfallmanagement Baustelle Realisierung zu regeln 
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Prävention, Sicherheit und Verfügbarkeit 

Thema Beteiligte Vorgaben / Regelung 

  

Übergeordnetes 
Notfallmanage-
ment Baustelle 
Projektierung 
(KG NMB, BH, 
BHU, PV) 

Notfallmanage-
ment Baustelle 
Realisierung 
(KG NMB, OBL, 
PV, öBL) 

  
Vorga-
ben 

Rege-
lung 

Vorga-
ben 

Rege-
lung 

Sicherheitsniveau während der 
Realisierung (Umsetzung Ablö-
sekonzept) 

PV / öBL / GE I / KG 
NMB / UN / OBL X  X X 

Information über Abweichungen 
des definierten Sicherheitsni-
veaus an die Ereignisdienste und 
GE I (Aufhebung Tunnelsper-
rung) 

Ereignisdienste / GE I / 
OBL / PV / öBL / Si-
cherheitsdienst / UN X  X X 

Analyse des Kurzberichtes Stör-
fallverordnung und allfällige Mas-
snahmenplanung für die Realisie-
rung. Ev. Massnahmen 

Vollzugstelle ASTRA-
Störfälle / PV / KG NMB 

X  X X 

Generelle Verkehrsführung wäh-
rend den Bauarbeiten 

KG NMB / PV / OBL / 
TBA BE 

X B-05/3-7   

Verkehrsführungen Baustelle KG NMB / NMBR / PV 
VM / öBL / UN 

X   X 

Verkehrsumleitungskonzept KG NMB / PV VM X E-01/1-2   

Koordination, Sperrungen und 
Verkehrsführungen National-
strasse N08 und Kantonsstrasse 
K6 mit Kanton und Gemeinden 

KG NMB / OBL / PV / 
VM / Lawinenkommissi-
on Brienzersee 

  X X 

Matrix Schnittstellenregelung Si-
cherheits- und Notfallorganisation 
Baustelle 

OBL / PV / öBL / UN 
    

Verhalten in Tunnel und Tunnel-
zentralen und Anlageteilen für 
Bauausführung 

UN / GE I / öBL / OBL 
X  X X 

Pflichtenheft Sicherheitsdienst 

Erarbeitung durch OBL. Integrati-
on ins Notfallmanagement Bau-
stelle Projektierung durch PV 

OBL / GE I / PV 

X  X X 

Personenmanagement Baustelle GPL / OBL / Sicher-
heitsdienst / öBL / UN 

X  X X 

Sammelplätze OBL / öBL / UN X  X X 

Informationstafel KP Front PV / OBL / Ereignisdiens-
te 

X  X X 

Schulungskonzept für Ereignis-
dienste 

KG NMB / Ereignis-
dienste 

X F-01/1-2   
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Prävention, Sicherheit und Verfügbarkeit 

Thema Beteiligte Vorgaben / Regelung 

  

Übergeordnetes 
Notfallmanage-
ment Baustelle 
Projektierung 
(KG NMB, BH, 
BHU, PV) 

Notfallmanage-
ment Baustelle 
Realisierung 
(KG NMB, OBL, 
PV, öBL) 

  
Vorga-
ben 

Rege-
lung 

Vorga-
ben 

Rege-
lung 

Einsatzübungen Beteiligte (Er-
eignisdienste, Unternehmer) 

SiBe-S / OBL / Ereignis-
dienste / öBL / UN  

X  X X 

Schulungskonzept für die UN KG NMB / OBL / öBL / 
UN   

X  X X 

Führen einer BSA-Statusliste GE I / OBL / PV BSA / 
öBL / UN 

    

Eventualplanung PV / BL / UN / OBL X  X X 

Zugang Abluftkanal Giessbach-
tunnel 

GPL / SiBe-S / GE I /  
PV / OBL / UN  D-02/9   

Schulung Polycom und Pager Kapo Bern / GE I / UN /  
öBL / OBL 

 F-01/1-2   

Anforderungen an die Arbeitssi-
cherheitskonzepte definieren, 
Schnittstellenregelung 

UN / OBL / PV / öBL  
X   X 

Pikettorganisation Projektmana-
gement-Handbuch ASTRA F2 / 
Schnittstellenregelung 

GPL / PV / öBL 
X  X X 

Ansprechperson Ereignisdienste 
bei mehreren Unternehmer 

PV / öBL / OBL / UN 
    

Vorgaben Angebotserarbeitung PV / OBL / öBL     

Vorgaben für Rettungskräfte Ereignisdienste / PV / 
UN 

 
C-02/1 

D-02/1-7 
  

Anforderungen an Baustellen-
überwachung und Alarmierung 
Ereignisdienste und Baustelle 

PV / öBL / OBL 
    

 

Legende 

 
 

   

 
 
 
 
 

grün: im Notfallmanagement Baustelle Projektierung geregelt 
orange: im Notfallmanagement Baustelle Realisierung zu regeln 
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Normalbetrieb, Baustellenbetrieb 

Thema Beteiligte Vorgaben / Regelung 

  

Übergeordnetes 
Notfallmanage-
ment Baustelle 
Projektierung 
(KG NMB, BH, 
BHU,PV) 

Notfallmanage-
ment Baustelle 
Realisierung 
(KG NMB, OBL, 
PV, öBL) 

Vorga-
ben 

Rege-
lung 

Vorga-
ben 

Rege-
lung 

Übergabe der Baustelle an Nor-
malbetrieb (Tag) 

GE I / REZ BO / OBL / 
öBL / Sicherheitsdienst 

X  X X 

Übergabe Normalbetrieb an Bau-
stelle (Nacht) 

GE I / REZ BO / OBL / 
öBL / Sicherheitsdienst 

X  X X 

Lichtraumprofil Notfallspur / Win-
terdienst 

GEI / Ereignisdienst / 
UN / öBL / Sicher-
heitsdienst 

 B-05/6   

Vorgaben Baustellenbetrieb UN / öBL / Sicher-
heitsdienst 

 
B-05/1, 

2, 7   

Neuanschaffungen Fahrzeuge 
Ereignisdienste / Überprüfung 
Lichtraumprofil Notfallspur 

Ereignisdienste  
    

 

Genehmigung, Mutationen 

Thema Beteiligte Vorgaben / Regelung 

  

Übergeordnetes 
Notfallmanage-
ment Baustelle 
Projektierung 
(KG NMB, BH, 
BHU, PV) 

Notfallmanage-
ment Baustelle 
Realisierung 
(KG NMB, OBL, 
PV, öBL) 

Vorga-
ben 

Rege-
lung 

Vorga-
ben 

Rege-
lung 

Genehmigung und Vernehmlas-
sung Notfallmanagement Bau-
stelle (NMBP) und Realisierung 
(NMBR) 

BG NMB / KG NMB 

X G-01/1   

Genehmigung Mutationen NMBP BG NMB / KG NMB / PV 
/ Ereignisdienste 

X G-02/1X   

Genehmigung Mutationen Not-
fallmanagement Baustelle Reali-
sierung 

KG NMB / PV / Ereig-
nisdienste / öBL / UN X  X X 

Genehmigung Sicherheitsdisposi-
tiv Lüftung 

KG NMB / OBL / 
Fachingenieur Lüftung 

X  X X 

 

Legende 
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