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C-02  Structure de la Gestion des urgences sur les chantiers  

1. Structure de la Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet et réali-
sation 

1.1 Segments de la pyramide de sécurité 

Les documents pour la mise en œuvre et la garantie de la sécurité des usagers de la 
route et des personnes intervenant sur le chantier, ainsi que la disponibilité des ou-
vrages et installations pour le projet d’entretien N05 UPlaNS Colombier-Cornaux sont 
basés sur les quatre documents suivants: 

 Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet 

 Gestion d’intervention des tiers (police, pompiers, ambulance, centres d’entretien) 

 Gestion d’intervention « OFROU / Unité territoriale IX » 

 Gestion des événements exploitation normale 

 

Pyramide de sécurité 

 

 

Dans la pyramide de sécurité, les éléments existants des segments exploitation nor-
male de la route nationale sont indiqués en bleu (Gestion d’intervention de tiers), en 
jaune (Gestion d’intervention OFROU/UT IX) et en blanc (Gestion des événements 
exploitation normale). 
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Pour la durée du chantier des travaux d’entretien, un segment « Gestion des urgences 
sur les chantiers en phase projet » sera disposé par-dessus les segments de l’exploi-
tation normale. Il s’appuie sur les trois segments existants. 

Dans la partie de la Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet de la 
pyramide de sécurité (rectangles verts), les responsabilités par élément pour l’établis-
sement des documents pour la réalisation sont indiquées. 

La Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet est établie par les auteurs 
de projet génie civil et BSA dans la phase MK/AP. Le dossier est approfondi dans la 
phase MP/DP. Le BAMO soutient les auteurs de projet lors de l’établissement. 

La Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet ainsi que les exigences du 
« concept sécurité au travail entreprise » doivent être établies pour les documents 
d’appel d’offres par les auteurs de projet GC et BSA en commun. 

L’auteur de projet GC pilote l’opération pour la Gestion des urgences sur les chantiers 

ainsi que les exigences pour la réalisation et le concept sécurité au travail. L’auteur 
de projet BSA est responsable pour les parties BSA. 

La période de l’élaboration et le type de Gestion des urgences sur les chantiers en 
phase projet sont définis par le manuel technique de l’OFROU. 

Cette marche à suivre permet d’obtenir une qualité élevée de chaque phase de projet 
partiel des Gestions des urgences sur les chantiers. 

 

1.2 Segments des Gestions des urgences sur les chantiers en phase projet et réa-
lisation 

Le segment des Gestions des urgences sur les chantiers en phase projet et réalisation 
se compose des éléments suivants :  

 Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet (phases EK-/GP jusqu’à 
41 (appel d’offres)) 

 Gestion des urgences sur les chantiers en phase réalisation tronçon CIO / en tun-
nel (phase réalisation) 

 Sécurité au travail et protection de la santé 
 
 

Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet (phase EK-/GP à 41) 

La Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet (phase EK-/GP à 41) dé-
termine les dispositions et règles de comportements à prendre lors d’événements ex-
traordinaires externes ou techniques dans la zone du chantier, ainsi que celles du 
trafic avec incidence sur la zone de chantier. La Gestion des urgences sur les chan-
tiers en phase projet garantit des exigences uniformisées pour les Gestions des ur-
gences sur les chantiers en phase réalisation des différents tronçons de chantier. 

Dans le cadre des travaux d’assainissement du projet partiel N05 NE - Serrières - St-
Blaise (TP2), de nombreux intervenants et entreprises différentes pour le génie civil 
et pour le BSA seront impliqués, ce qui nécessite que la sécurité générale du chantier 
(y c. la sécurité au travail) soit coordonnée de manière judicieuse par le Maître de 
l’Ouvrage. Pour le projet partiel N05 St-Blaise - Cornaux (TP3) la Gestion des ur-
gences sur les chantiers en phase projet fournit les exigences pour la gestion des 
urgences sur les chantiers en phase réalisation « tronçon à ciel ouvert ».   

La Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet (phase EK/GP à 41) est 
élaborée par les auteurs de projet GC et BSA en collaboration avec le BAMO. Le 
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groupe réduit GUC l’approuve et conseille les auteurs de projet. Il sert à fournir à tous 
les intervenants sur le projet, les exigences, les éléments et les données spécifiques 
pour garantir la sécurité des usagers de la route et des personnes qui interviennent 
sur le chantier, ainsi que d’assurer la disponibilité des ouvrages et installations dans 
la zone du chantier.  

Les Gestions des urgences sur les chantiers en phase projet et en phase réali-
sation sont basées sur le principe de la responsabilité propre à chacun:  

Toutes les personnes intervenant sur le projet et sur la réalisation (voir destinataires) 
sont responsables du fait que la sécurité du trafic et du chantier, ainsi que la disponi-
bilité de la route nationale pendant les travaux soient garanties à tout moment (res-
ponsabilité propre à chacun). 

Le Maître de l’Ouvrage (OFROU) en tient déjà compte lors de l’acquisition des plani-
ficateurs et entreprises (évaluation de l’aptitude et compétences). Cela signifie égale-
ment que le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de facturer ou réduire les hono-
raires lors de négligences ou de fautes graves, car les conséquences seront à la 
charge de leurs auteurs. 

 

Gestion des urgences sur les chantiers en phase réalisation tunnel et CIO 

Les chantiers sur les routes nationales ont des exigences élevées envers les per-
sonnes réalisant les travaux et les usagers de la route. En cas d’accident dans la zone 
du chantier, l’accès au lieu d’accident, le sauvetage et le dégagement des voies de 
circulation sont plus difficiles.  

Afin que les services d’interventions puissent accéder le plus rapidement possible sur 
le lieu d’accident, une Gestion des urgences sur les chantiers en phase réalisation 
(tunnel et CIO) est à établir pour chaque tronçon partiel (TP).  

Pour la réalisation des travaux, la planification des interventions « exploitation nor-
male » (classeur blanc) doit être complétée et adaptée par les auteurs de projet (clas-
seur rouge).  

La Gestion des urgences sur les chantiers réalisation (tunnel et CIO) est élaborée par 
la DGT, les auteurs de projet, les DLT GC et BSA, sous surveillance du groupe réduit 
GUC. L’approbation de la Gestion des urgences sur les chantiers réalisation (tunnel 
et CIO) s’effectue selon le processus standard de l’OFROU. 

 

 Sécurité au travail et protection de la santé 

L’entreprise mandatée (employeur) est responsable de la sécurité au travail (confor-
mément à la loi sur l’assurance accident, LAA RS 832.20 art. 82) de ces employés 
que ce soit les entreprises, les planificateurs, les sous-traitants, les fournisseurs, etc. 
Les entreprises qui travaillent sur la route nationale doivent respecter les mêmes stan-
dards concernant la sécurité au travail que les unités territoriales. La mise en œuvre 
de la sécurité au travail et la protection de la santé par les entreprises mandatées doit 
être faite sur la base des standards de l’unité territoriale. Le SiBe-S, sécurité au travail 
de l’Unité territoriale IX a l’autorisation de donner des instructions pendant les travaux. 

1.3 Définition du niveau de sécurité 

Afin de maîtriser la sécurité opérationnelle de l’exploitation des routes nationales et 
les difficultés de la réalisation des travaux, une planification minutieuse du projet au 
niveau de la sécurité de tous les intervenants, de la gestion de trafic, de la signalisation 
et du marquage, ainsi que de la disponibilité de l’infrastructure de la route nationale 
(ouvrages et BSA) est nécessaire.  
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Selon le manuel technique T/U de l’OFROU, un rapport succinct selon OPAM doit être 
élaboré lors du MK.  

Si ce rapport succinct contient des risques non acceptables, des mesures éventuelles, 
voire des VoMa, pour l’exécution des travaux sont à évaluer pour permettre la déter-
mination du niveau de sécurité.   

Schéma niveau de sécurité durant la réalisation des projets partiels 

 

 

 

Le niveau de sécurité minimale du tronçon de la route nationale durant la réalisation 
des travaux ne doit jamais descendre en-dessous des exigences minimales pour l’ex-
ploitation de la N05 lors de réouverture de tunnels respectivement tronçons CIO. Si 
les travaux impliquent un niveau de sécurité inférieur, des mesures complémentaires 
doivent être mise en œuvre, afin d’atteindre le niveau de sécurité souhaité. 

 


