
Start 
Notfallmanagement Baustelle

Prozess Erstellung Notfallmanagement Baustelle ab 
Phase 2 (GP, EK)

Abklärung Zuteilung
Typennotfallmanagement Baustelle
durch Einteilung in Objekttypen und 

Einflussgrössen

ASTRA 
Bauphasen Aktivitäten Verantwortlichkeiten Mittel

Entscheid 
Typennotfallmanagement

Typ A, B, C

Übergabe an 
Gebietseinheit
gem. Vorgaben
Betriebskonzepte

Notfallmanagement Typ

Erarbeitung des stufengerechten 
Notfallmanagements Baustelle 

Projektierung
gemäss Vorgaben ASTRA 
Dokumentation 86022

  Alle auflagenrelevanten Angaben 
berücksichtigt

Überprüfung der Vorgaben 
auf Stufe AP, MK durch die 
Fachunterstützung oder 

Projektmanagement ASTRA + 
SiBe S

Entscheid
NMB Projektierung

Anforderungen erfüllt
(Genehmigung 

AP, MK)

Vertiefung des stufengerechten 
Notfallmanagements Baustelle Projektierung

gemäss Vorgaben ASTRA Dokumentation 86022
  Erarbeitung Verkehrsphasenpläne

  Erarbeitung Einsatzpläne

Überprüfung der Vorgaben auf Stufe 
MP, DP 

durch die Fachunterstützung oder 
Projektmanagement ASTRA und SiBe S

Entscheid
NMB Projektierung 

Anforderungen erfüllt
(Genehmigung 

MP, DP)

Vertiefung des stufengerechten 
Notfallmanagements Baustelle Realisierung

gemäss Vorgaben ASTRA Dokumentation 86022
  Alle submissionsrelevanten Angaben sind 

berücksichtigt

Bedürfnisorientierung
Lösungsstrategien

(SIA Phase 1)

Betriebsphase
Erhaltungsplanung /

Gebietseinheit
Betriebskonzepte

Generelles Projekt (GP)
Erhaltungskonzept (EK)

(SIA Phase 2)

Ausführungsprojekt (AP)
Massnahmenkonzept (MK)

(SIA Phase 3)

Detailprojekt (DP)
Massnahmenprojekt (MP)

(SIA Phase 3)

PL ASTRA Administrativ

Nein

Ja

Typ A

Typ C

PL ASTRA, SiBe‐S,
StreMa

Entscheidungs‐
Sitzung (Protokoll)

Nein

Ja

PL ASTRA,
Erhaltungsplanung,
Gebietseinheit

Administrativ

PL ASTRA
SiBe‐S (begleitend)

Ereignisdienste (begleitend)
Bei Typ C:

Kerngruppe NMB

Administrativ

Fachunterstützung,
PL ASTRA, 
SiBe‐S 
StreMa

Bei Typ C:
Kerngruppe NMB

PFS‐Sitzung

Fachunterstützung Administrativ

PL ASTRA
SiBe‐S (begleitend)

Ereignisdienste (begleitend)
Bei Typ C:

Kerngruppe NMB

Administrativ

Fachunterstützung,
PL ASTRA, SiBe‐S

StreMa
Bei Typ C:

Kern‐ und Begleitgruppe NMB

PFS‐Sitzung

Nein Fachunterstützung,
PL ASTRA

Administrativ

Ja

Submission
«Vor‐Ausführungsarbeiten»

(SIA Phase 4)

PL ASTRA Administrativ

Typ B

Erarbeitung des stufengerechten 
Notfallmanagements Baustelle 

Projektierung
gemäss Vorgaben ASTRA 
Dokumentation 86022

inkl. projektbezogene Sicherheits‐ und 
Verfügbarkeitsorganisation

  Alle auflagenrelevanten Angaben 
berücksichtigt

Nein

Anhang 1



Überprüfung der Vorgaben auf Stufe 
Realisierung

«Vor‐Ausführungsarbeiten» 
Durch das Projektmanagement ASTRA + SiBe S

Entscheid
NMB Realisierung 

Anforderungen erfüllt
(Freigabe Ausführung)

Schulung und Dokumentation des 
genehmigten Notfallmanagements 
Baustelle gemäss Schulungskonzept

‐ Ereignisdienste
‐ Gebietseinheit

‐ Bauleitungen, Projektanden
‐ Unternehmungen

‐ Führung der Baustellenbesucher

Laufende Anpassung des 
Notfallmanagements Baustelle 
auf den Bauablauf inkl. nötiger 

Schulung der Beteilligten
‐ Verkehrsphasen
‐ Einsatzpläne

Anpassung oder Erstellung
Einsatzplanung

Überprüfung der 
neuen Einsatzpläne

Entscheid 
Anforderungen erfüllt

Schulung 
Ereignisdienste, 
Gebietseinheit

Dokumentenpflege 
Einsatzplanung

ENDE

PL ASTRA,
SiBe‐S, Ereignisdienste

Bei Typ C:
Kern‐ und Begleitgruppe NMB

Sitzung

Nein

Ja

PL ASTRA,
SiBe‐S

Bei Typ C:
Begleitgruppe NMB

Administrativ

Submission
«Vor‐Ausführungsarbeiten»

(SIA Phase 4)

PL ASTRA,
Oberbauleitung,

SiBe‐S
Sitzung

Nein

Ja

PL ASTRA,
Oberbauleitung,

SiBe‐S

Administrativ
evtl. Sitzung

Ausführung
(SIA Phase 5)

PL ASTRA,
Oberbauleitung,

SiBe‐S

Administrativ
evtl. Sitzung

Inbetriebnahme

PL ASTRA,
Erhaltungsplanung,

SiBe‐S

Administrativ
evtl. Sitzung

Erhaltungsplanung,
SiBe‐S,

Ereignisdienste und Behörden

Administrativ
evtl. Sitzung

Fachgremium Zusammenarbeit 
Ereignisdienste

SiBe‐S,
Ereignisdienste,
Gebietseinheiten

Sitzung / Schulung
Administrativ

Betrieb
Bewirtschaftung

(SIA Phase 6)

Erhaltungsplanung,
SiBe‐S

Administrativ
evtl. Sitzung
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