
Start 
Notfallmanagement Baustelle

Prozess Erstellung Notfallmanagement Baustelle ab 
Phase 3 (DP, MP)

Abklärung Zuteilung
Typennotfallmanagement Baustelle
durch Einteilung in Objekttypen und 

Einflussgrössen

ASTRA 
Bauphasen Aktivitäten Verantwortlichkeiten Mittel

Entscheid 
Typennotfallmanagement

Typ A, B, C

Übergabe an 
Gebietseinheit
gem. Vorgaben
Betriebskonzepte

Überprüfung der Vorgaben auf Stufe 
MP, DP 

durch die Fachunterstützung oder 
Projektmanagement ASTRA + SiBe S

Entscheid
NMB Projektierung 

Anforderungen erfüllt
(Genehmigung 

MP, DP)

Vertiefung des stufengerechten 
Notfallmanagements Baustelle Realisierung

gemäss Vorgaben ASTRA Dokumentation 86022
  Alle submissionsrelevanten Angaben sind 

berücksichtigt

Überprüfung der Vorgaben auf Stufe 
Realisierung

«Vor‐Ausführungsarbeiten» 
durch das Projektmanagement ASTRA + SiBe S

Entscheid 
NMB Realisierung

Anforderungen erfüllt
(Freigabe Ausführung)

Schulung und Dokumentation des 
genehmigten Notfallmanagements 
Baustelle gemäss Schulungskonzept

‐ Ereignisdienste
‐ Gebietseinheit

‐ Bauleitungen, Projektanden
‐ Unternehmungen

‐ Führung der Baustellenbesucher

Bedürfnisorientierung
Lösungsstrategien

(SIA Phase 1)

Betriebsphase
Erhaltungsplanung /

Gebietseinheit
Betriebskonzepte

PL ASTRA Administrativ

Nein Typ A

Typ B, C

PL ASTRA, SiBe‐S,
StreMa

Entscheidungs‐
Sitzung (Protokoll)

PL ASTRA,
Erhaltungsplanung,
Gebietseinheit

Administrativ

Fachunterstützung,
PL ASTRA, SiBe‐S

StreMa
Bei Typ C:

Kern‐ und Begleitgruppe NMB

PFS‐Sitzung

Nein Fachunterstützung,
PL ASTRA

Administrativ

Ja

Submission
«Vor‐Ausführungsarbeiten»

(SIA Phase 4)

PL ASTRA
SiBe‐S (begleitend)

Ereignisdienste (begleitend)
Administrativ

PL ASTRA,
SiBe‐S, Ereignisdienste

StreMa
Bei Typ C:

Kern‐ und Begleitgruppe NMB

Sitzung

Nein

Ja

PL ASTRA,
SiBe‐S

Administrativ

PL ASTRA,
Oberbauleitung,

SiBe‐S
Bei Typ C:

Begleitgruppe NMB

Sitzung

Detailprojekt (DP) 
Massnahmenprojekt (MP)

(SIA Phase 3)

Notfallmanagement Typ

PL ASTRA
SiBe‐S (begleitend)

Ereignisdienste (begleitend)
Bei Typ C:

Kerngruppe NMB

Administrativ

Typ B Typ C

Erarbeitung des stufengerechten 
Notfallmanagements Baustelle 

Projektierung
gemäss Vorgaben ASTRA 
Dokumentation 86022

  Alle auflagenrelevanten Angaben 
berücksichtigt

Erarbeitung des stufengerechten 
Notfallmanagements Baustelle 

Projektierung
gemäss Vorgaben ASTRA 
Dokumentation 86022

inkl. projektbezogene Sicherheits‐ und 
Verfügbarkeitsorganisation

  Alle auflagenrelevanten Angaben 
berücksichtigt

Nein

Anhang 3



Laufende Anpassung des 
Notfallmanagements Baustelle 
auf den Bauablauf inkl. nötiger 

Schulung der Beteilligten
‐ Verkehrsphasen
‐ Einsatzpläne

Anpassung oder Erstellung
Einsatzplanung

Überprüfung der 
neuen Einsatzpläne

Entscheid 
Anforderungen erfüllt

Schulung 
Ereignisdienste, 
Gebietseinheit

Dokumentenpflege 
Einsatzplanung

ENDE

Nein

Ja

PL ASTRA,
Oberbauleitung,

SiBe‐S

Administrativ
evtl. Sitzung

Ausführung
(SIA Phase 5)

PL ASTRA,
Oberbauleitung,

SiBe‐S

Administrativ
evtl. Sitzung

Ausführung
(SIA Phase 5)

Inbetriebnahme

PL ASTRA,
Erhaltungsplanung,

SiBe‐S

Administrativ
evtl. Sitzung

Erhaltungsplanung,
SiBe‐S,

Ereignisdienste

Administrativ
evtl. Sitzung

Fachgremium Zusammenarbeit 
Ereignisdienste

SiBe‐S,
Ereignisdienste,
Gebietseinheiten

Sitzung / Schulung
Administrativ

Betrieb
Bewirtschaftung

(SIA Phase 6)

Erhaltungsplanung,
SiBe‐S

Administrativ
evtl. Sitzung
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