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[bookmark: _Toc429063623]A	Allgemeines
[bookmark: _Toc429063624]Geltungsbereich
Dieses Pflichtenheft gilt für das Bauherrenlabor in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist für Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes sowie für Rückbauten anzuwenden.

[bookmark: _Toc429063625]Gegenstand
Das Pflichtenheft gibt eine Übersicht über die Arbeiten des Bauherrenlabors der vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA)) gemäss den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbüchern und beschreibt die Leistungen für die Projektstufen
· Ausschreibung
· Ausführung
· Inbetriebnahme, Abschlussakten
Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ordnung für Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure für Gebäudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaubegleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauabnahme.
Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.
Die Ausschreibung und Ausführung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringenden Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbüchern. Die Wirkungskontrolle bei den Nationalstrassen ist projektphasenübergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen müssen in der Regel vor den Bauausführungen erfolgen.

[bookmark: _Toc429063626]Zweck
Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren während der Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lösung zielgerichtet erarbeitet und ausgeführt werden kann.
Das Pflichtenheft „Leistungsbeschrieb für Auftraggeber und Auftragnehmer“ vereinheitlicht die Anforderungen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.
Das Pflichtenheft beschreibt für die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen sind nicht abschliessend und können durch den Auftraggeber bei Bedarf ergänzt werden.
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[bookmark: _Toc429063627]B	Leistungen über alle Projektstufen
Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide vorzubereiten:
· Die getreue, sorgfältige, gewissenhafte Ausführung
· Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und Vorschläge unterbreiten, Abmahnungen)
· Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele
· Die Übernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und während dessen Realisierung
· Die Bedürfnisse des Auftraggebers laufend analysieren
· Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen
· Die Informationspflicht gegenüber dem Auftraggeber über alle für den Auftraggeber objektiv und subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualität und Gestaltung
· Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
· Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung
· Das rechtzeitige Herbeiführen von notwendigen Entscheiden für die Projektierung und Realisierung, damit der Auftraggeber „Herr des Bauens ist und bleibt“
· Die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an Auftraggeber und Oberbauleitung
· Die Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine
· Die Organisation gemäss Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
· Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches
· Das Wissen und Erkennen für den Beizug von Spezialisten
· Die Führung eines Projektjournals
· Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsänderung des Auftraggebers
· Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
· Der technische und administrative Datenaustausch
· Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des ASTRA 
· Die Archivierung der erstellten Dokumente bei sich des ausgeführten Werkes

[bookmark: _Toc429063628]Grundlagen und Ziele der Projektstufen
[bookmark: _Toc429063629]Ausschreibung (41)
Grundlagen:	- 	Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)
· Genehmigung ASTRA gemäss UKR
· Auflagen AP / DP / MP für die Ausführung 
· Plangenehmigungsverfügung des Ausführungsprojektes durch das GS UVEK
· Umweltverträglichkeitsbericht und Umweltverträglichkeitsnotiz
· Genehmigter Terminplan ASTRA 
· Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
· ASTRA Beschaffungshandbuch
· Projekthandbuch ASTRA
· KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)
Ziele:	-	Werk- und Lieferverträge abgeschlossen
· Fehlerfreie und vollständige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
· Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgeführt
· Ausführungsreifes Ausschreibungsprojekt
· Vergabe der Realisierung abgeschlossen
· Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

[bookmark: _Toc429063630]Unterlagen für die Ausführung (51)
Grundlagen:	- 	Ausschreibungsunterlagen
· Werk- und Lieferverträge
· Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt
· Planlieferungsprogramm für die Unternehmung (Ausführungspläne und Unterlagen)
Ziele:	-	Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen für die Ausführung
· Ausführungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausführung des Bauwerkes und deren Ausrüstung
· Realistische und realisierbare Bauabläufe
· Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
· Sichere Verkehrsführungen in der Realisierung
· Minimalisierung der Verkehrsbeeinträchtigungen

[bookmark: _Toc429063631]Ausführung (Realisierung) (52)
Grundlagen:	- 	Werk- und Lieferverträge mit Unternehmern
· Definitive und realisierbare Ausführungsunterlagen für die Auftragnehmer
· Projekthandbuch ASTRA
· Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfügbarkeitskonzept
· Bewilligungen für Bau und Ausrüstung 
· Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
· Kontroll- und Überwachungspläne Projektverfasser
Ziele:	-	Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausführung
· Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollständig erfüllt
· Rechtzeitiges Bereitstellen von Plänen und deren Lieferung
· Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult
· Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
· Tests und Abnahmen durchgeführt
· Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und Regieaufträge von der örtlichen Bauleitung unterschrieben
· Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte
· Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

[bookmark: _Toc429063632]Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)
Grundlagen:	- 	Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
· Unterlagen gemäss Realisierungspflichtenhefte
· Unterlagen der Ausführungsänderungen
· Projekthandbuch ASTRA 
· Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
· Mängelliste
Ziele:	-	Bauwerke abgenommen, übernommen und in Betrieb genommen
· Ausführungspläne und –unterlagen nachgeführt, DAW erstellt, Dokumentation der Feldaufnahmen liegt vor, gemäss Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)
· Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
· Mängel behoben, Garantien erfüllt
· Ausführung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert








	


[bookmark: _Toc429063633]C 	Qualitätsmanagement
Für jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitätsmanagement vorausgesetzt.
· Stufengerechtes Risikomanagement
· Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)
· Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhängig vom Projekt)
· Kontrollplan für die Bauausführung
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· Führt die Materialkontrollen gemäss Kontrollplan (siehe ASTRA Fachhandbuch) des Auftraggebers durch
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