



Verhandlungen Nachtragsmanagement Bauleistungen

08.12.2020, AG NM Bau

t (AT)	Input	Prozessgliederung	Output	Verantwortlich Teilnehmer/ Mithilfe	Bemerkungen
10 AT	Nachtragsforderung (NF) inkl. Beilagen	Verhandlung 1		<u>BL</u> UN	
		Einigung		<u>BL</u> UN	
		Gemäss Prozess NMB			
		Verhandlung 2		<u>BL</u> UN	
10 AT (20 AT)		Einigung		<u>BL</u> UN	
		Gemäss Prozess NMB			
		Verhandlung 3		<u>PL</u> (OBL) BL, UN	
20 AT (40 AT)		Einigung		<u>PL</u> (OBL) BL, UN	
		Gemäss Prozess NMB			
		Verhandlung 4 Eskalation I		<u>BL PM</u> , PL (OBL), UN	
20 AT (60 AT)		Einigung		<u>BL PM</u> , PL (OBL), UN	Vorbereitung über die Linie.
		Gemäss Prozess NMB			
		Verhandlung 5 Eskalation II		<u>BL PM/FC/AC I</u> PL (OBL), UN	Gemäss UKR ASTRA und Organisation Unternehmer. Chefgespräch gemäss VSS 641 510.
20 AT (80 AT)		Einigung		<u>BL PM/FC/AC I</u> PL (OBL), UN	
		Gemäss Prozess NMB			
		Schlichtung oder Gerichtsverfahren		<u>BL PM/FC/AC I/RDL</u> PL (OBL), UN	

AT = Arbeitstage
(X AT) = AT kumuliert

NB = Nachtragsbegehren
NF = Nachtragsforderung
NMB = Prozess Nachtragsmanagement Bauleistungen

BL = Bauleitung
UN = Unternehmer
OBL = Oberbauleitung

PL = Projektleiter ASTRA
BL PM = Bereichsleiter PM ASTRA
FC = Filialchef
AC I = Abteilungschef Infrastruktur
RDL = Rechtsdienst und Landerwerb

UKR = Unterschriften- und Kompetenzregelung