[image: ]

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA




Nachtragsbegehren NB (Schritt 1)

Leistungsabweichung/Bestellungsänderung von Bauleistungen / BSA	(Schritt 1)
	Nachtragsbegehren Nr.:
	     
	Vom:
	     

	

	Projektbezeichnung:
	     
	Projektnummer:
	     

	Projektkurzbezeichnung:
	     
	Vertragsnummer:
	     

	Teilprojekt / Los:
	     
	Datum Vertrag:
	     

	Projektleiter Bauherr:
	     
	Kostenart
	     

	Inventarobjekt:
	     
	Finanzierungskonto:
	     

	Unternehmer (ARGE/Firma):
	     

	Titel Nachtragsbegehren:
	     

	

	A) Anzeige

	Ausgangslage und Begründung: Begründung der Leistungsabweichung oder Bestellungsänderung.
     

	Art der Leistungsabweichung/Bestellungsänderung:	Antragssteller:
|_| Projektänderung (Auslöser immer Bauherr)	|_| PV	|_| BL 
|_| Mengenänderung gegenüber Vorausmass (finanztechnische Anpassung)	|_| BL
|_| Fehlende Positionen	|_| BL	|_| UN
|_| Variante Unternehmer (Auslöser immer Unternehmung)	|_| UN
|_| Bauablaufstörung (Planlieferverzug, usw.)	|_| UN
|_| Anderes:      	|_| BL	|_| UN




	
Terminauswirkungen (Grobeinschätzung):

	|_| Keine	|_| Bei Freigabe bis       keine terminlichen Konsequenzen

	|_| Ja Begründung für allfällige Terminkonsequenzen
      

	Auswirkungen auf Installationspositionen: |_| Nein	|_| Ja (Kosten ausgewiesen in obiger Aufstellung)

	Hinweis: Der Teil A ist vom Antragssteller auszufüllen (PV, BL, UN). Einzureichen per E-Mail an BL.




	Auswirkungen auf andere Neben- / Teil- oder Folgeprojekte oder Werkverträge (Bau, BSA, usw.):

	|_| Keine	|_| Bei Freigabe bis       keine Konsequenzen

	|_| Ja Begründung allfälliger Auswirkungen auf andere Neben-/ Teilprojekte oder Werkverträge
     

	Weitere Auswirkungen:

	|_| Ja Beschreibung und Begründung allfällig weiterer Auswirkungen (Sicherheit, Qualität usw.)
     

	Kostenauswirkungen Planung (Kostenschätzung BL/PV):
|_| Keine 	Übernahme Kosten Projektverfasser:  |_| Unternehmer  |_| Bauherr
     Beschreibung und Begründung der geschätzten Planungsaufwendungen für das vorliegende Nachtragsbegehren


	B) Stellungnahmen und Antrag

	Stellungnahme BL:
     
	Stellungnahme PV (optional):
     

	Antrag BL:
|_| im Sinne der Stellungnahme anzunehmen
|_| im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen


…………………………………………………
Datum	Visa
	Antrag PV (optional):
|_| im Sinne der Stellungnahme anzunehmen
|_| im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen


…………………………………………………
Datum	Visa

	Mit dem UN vorbesprochen: |_| Ja |_| Nein
	

	Stellungnahme OBL/BHU: Begründung OBL/BHU
      
	Antrag |_|OBL |_| BHU:
|_| im Sinne der Stellungnahme anzunehmen
|_| im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen


…………………………………………………
Datum	Visa

	Das vorliegende Nachtragsbegehren ist durch die Bauleitung im Nachtragsjournal einzutragen.





	C) Anspruch akzeptiert / nicht akzeptiert

	Entscheid PL (< CHF 50'000):
Die PL entscheidet den oben genannten Antrag
|_| anzunehmen
|_| abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Beizug Experte/Jurist
|_| Bemerkung (siehe F)


…………………………………………………  
Datum	Visa
	Entscheid BL PM (≥ CHF 50'000): 
Der BL PM entscheidet den oben genannten Antrag
|_| anzunehmen
|_| abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Beizug Experte/Jurist
|_| Bemerkung (siehe F)


…………………………………………………  
Datum	Visa

	D) Information der Linie (Entscheid BL PM: gestützt auf erste Grobkostenschätzung)

	|_| Information FC CHF 500'000 bis CHF 5 Mio.
	|_| Information AC I	> CHF 5 Mio.

	Information FC


…………………………………………………
Datum	Visa
	Information AC I


…………………………………………………
Datum	Visa

	Bei vom UN nicht akzeptierter Ablehnung muss eine Nachtragsforderung eingereicht werden. Im Anschluss kommt der Prozess Verhandlungen Nachtragsmanagement Bauleistungen zur Anwendung.

	E) Beilagen

	|_|      
|_|      
|_|      


Abkürzungen:
BL = Bauleitung	OBL = Oberbauleitung	PL = Projektleiter ASTRA
BHU = Bauherrenunterstützung	PV = Projektverfasser	UN = Unternehmer
BL PM = Bereichsleiter PM	FC = Filialchef	AC I = Abteilungschef Infratruktur

	[bookmark: _Hlk191999938]F) Bemerkungen
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Mehrkosten Minderkosten

Neupreise: - CHF                             

Mehrausmasse: - CHF                             

Minderausmasse: - CHF                             

Summe Mehr- / Minderkosten: - CHF                              - CHF                             

Total

NB

- CHF                                                                        

Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MWST):


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Tabelle1

		Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.)

		Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MWST):				Mehrkosten		Minderkosten

		NB		Neupreise:		CHF    - 0

				Mehrausmasse:		CHF    - 0

				Minderausmasse:				CHF    - 0

				Summe Mehr- / Minderkosten:		CHF    - 0		CHF    - 0

				Total		CHF    - 0
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