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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA




Nachtragsbegehren (Schritt 1)

Leistungsabweichung/Bestellungsänderung von Bauleistungen / BSA	(Schritt 1)
	Nachtragsbegehren Nr.:
	     
	Vom:
	     

	

	Projektbezeichnung:
	     
	Projektnummer:
	     

	Projektkurzbezeichnung:
	     
	Vertragsnummer:
	     

	Teilprojekt / Los:
	     
	Datum Vertrag:
	     

	Projektleiter Bauherr:
	     
	Kostenart
	     

	Inventarobjekt:
	     
	Finanzierungskonto:
	     

	Unternehmer (ARGE/Firma):
	     

	Titel Nachtragsbegehren:
	     

	

	A) Anzeige

	Ausgangslage und Begründung: Begründung der Leistungsabweichung oder Bestellungsänderung.
     

	Art der Leistungsabweichung/Bestellungsänderung:	Antragssteller:
|_| Projektänderung (Auslöser immer Bauherr)	|_| PV	|_| BL 
|_| Mengenänderung gegenüber Vorausmass (finanztechnische Anpassung)	|_| BL
|_| Fehlende Positionen	|_| BL	|_| UN
|_| Variante Unternehmer (Auslöser immer Unternehmung)	|_| UN
|_| Bauablaufstörung (Planlieferverzug, usw.)	|_| UN
|_| Anderes:      	|_| BL	|_| UN




	
Terminauswirkungen (Grobeinschätzung):

	|_| Keine	|_| Bei Freigabe bis       keine terminlichen Konsequenzen

	|_| Ja Begründung für allfällige Terminkonsequenzen
      

	Auswirkungen auf Installationspositionen: |_| Nein	|_| Ja (Kosten ausgewiesen in obiger Aufstellung)

	Hinweis: Der Teil A ist vom Antragssteller auszufüllen (PV, BL, UN). Einzureichen per E-Mail an BL.




	Auswirkungen auf andere Neben- / Teil- oder Folgeprojekte oder Werkverträge (Bau, BSA, usw.):

	|_| Keine	|_| Bei Freigabe bis       keine Konsequenzen

	|_| Ja Begründung allfälliger Auswirkungen auf andere Neben-/ Teilprojekte oder Werkverträge
     

	Weitere Auswirkungen:

	|_| Ja Beschreibung und Begründung allfällig weiterer Auswirkungen (Sicherheit, Qualität usw.)
     

	Kostenauswirkungen Planung (Kostenschätzung BL/PV):
|_| Keine 	Übernahme Kosten Projektverfasser:  |_| Unternehmer  |_| Bauherr
     Beschreibung und Begründung der geschätzten Planungsaufwendungen für das vorliegende Nachtragsbegehren


	B) Stellungnahmen und Antrag

	Stellungnahme BL:
     
	Stellungnahme PV (optional):
     

	Antrag BL:
|_| im Sinne der Stellungnahme anzunehmen
|_| im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Bemerkungen (siehe Abschnitt F)

…………………………………………………
Datum	Visa
	Antrag PV (optional):
|_| im Sinne der Stellungnahme anzunehmen
|_| im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Bemerkungen (siehe Abschnitt F)
[bookmark: _GoBack]
…………………………………………………
Datum	Visa

	Mit dem UN vorbesprochen: |_| Ja |_| Nein
	

	Stellungnahme OBL/BHU: Begründung OBL/BHU
      
	Antrag |_|OBL |_| BHU:
|_| im Sinne der Stellungnahme anzunehmen
|_| im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen


…………………………………………………
Datum	Visa

	Das vorliegende Nachtragsbegehren ist durch die Bauleitung im Nachtragsjournal einzutragen.





	C) Anspruch akzeptiert / nicht akzeptiert

	Entscheid PL (< CHF 50'000):

Die PL entscheidet den oben genannten Antrag
|_| anzunehmen
|_| abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Beizug Experte/Jurist
|_| Bemerkungen (siehe Abschnitt F)

…………………………………………………  
Datum	Visa
	Information/Entscheid Linie gemäss UKR:
BL PM (CHF 50'000 – CHF 500'000): 
Der BL PM entscheidet den oben genannten Antrag
|_| anzunehmen
|_| abzulehnen
|_| zur Überarbeitung zurückzuweisen
|_| Beizug Experte/Jurist
|_| Bemerkungen (siehe Abschnitt F)

…………………………………………………  
Datum	Visa

	D) Information der Linie (gestützt auf erste Grobkostenschätzung)

	|_| Information FC CHF 500'000 bis CHF 5 Mio.
	|_| Information AC	> CHF 5 Mio.

	
	

	Information FC


…………………………………………………
Datum	Visa
	Information AC


…………………………………………………
Datum	Visa

	Bei vom UN nicht akzeptierter Ablehnung muss eine Nachtragsforderung eingereicht werden. Im Anschluss kommt der Prozess Verhandlungen Nachtragsmanagement Bauleistungen zur Anwendung.

	E) Beilagen

	|_|      
|_|      
|_|      


Abkürzungen:
BL = Bauleitung	OBL = Oberbauleitung	PL = Projektleiter ASTRA
BHU = Bauherrenunterstützung	PV = Projektverfasser	UN = Unternehmer
BL PM = Bereichsleiter PM	FC = Filialchef	AC = Abteilungschef

	F) Bemerkungen
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Mehrkosten Minderkosten

Neupreise: - CHF                             

Mehrausmasse: - CHF                             

Minderausmasse: - CHF                             

Summe Mehr- / Minderkosten: - CHF                              - CHF                             

Total

NB

- CHF                                                                        

Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MWST):


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Tabelle1

		Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.)

		Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MWST):				Mehrkosten		Minderkosten

		NB		Neupreise:		CHF    - 0

				Mehrausmasse:		CHF    - 0

				Minderausmasse:				CHF    - 0

				Summe Mehr- / Minderkosten:		CHF    - 0		CHF    - 0

				Total		CHF    - 0
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