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Filiale 4, Winterthur

Projektpaket

Vorgesehene Larmschutzmassnahmen|Vorgesehener Zeitplan |

Meilensteine, Beurteilung

Bemerkungen generell

Einreichung Projekt + Genehmigung Realisierung Gesamt-
Geschatzte bzw. tatsachliche Verfahrensdauer beurteilung
Voraussichtlicher bzw. tatséchlicher Realisierungsbeginn Einreichung AP bei GS-UVEK Genehmigungsverfahren Beginn (betreffend
Lange Einhaltung
Strecken- PGV rechts{ Realisierung Zeitplan)
abschnitt Larmschutz- Larmarme Erleichte- kraftig begonnen?
Nr. Streckenabschnitt [m] Globalnote hindernisse Belage rungen 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Datum |Projektbezeichnung Datum PGV | (ja/nein) (Jahr)
Publiziert 31.03.2015 1495 X X X (26.03.2013) . . o .
AP Ausbau Griinau Umgestaltung und Das Projekt wurde 5 Jahre vor Ablauf der Sanierungsfrist eingereicht. Entsprechend dem
F4.1 [NO1 36 Grenze AG/ZH-Zirich Europabriicke Stand 31.12.2022 1'495 X X X 27.09.2010 |, .. . Ja 2022 @ BGE vom 14.10.2015 waren weitere Abklarungen notwendig. Der Einbau der
Larmschutz Grinau ZH 07.06.2017 S a .
Stand 31.12.2023 1495 -Jo. Schallschutzfenster erfolgte ab 2018 / 2019. Das Bauprojekt ist gegenwartig in Realisierung.
an 2. X X X
Publiziert 31.03.2015 658 X X X .
. . 17.12.2008 /|N01/38, 42 ANU ZH: 31.01.2012/
F4.2 |NO1 38 Verzweigung Limmattal-Seebach . ' . . Ja - @
Stand 31.12.2016 658 - B B - 31.01.2018 |'Halbanschluss + Uberdeckung Weiningen 14.11.2018
Publiziert 31.03.2015 600 X X 4 i éneich -
F4.3 |NO1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 16.10.2015 ,\N/ﬁlﬁo Llfr.mksl‘::“upt:f”e"tzsghone":h 15.05.2019 Ja 2021 ©
Stand 31.12.2021 600 « © ilchbuck inkl. Anschluss ZH-Unterstrass
Publiziert 31.03.2015 1'908 X X X
F4.4 |NO1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost Stand 31.12.2022 1'908 X X X 18.03.2011 |2 40 ZH Unterstrasse - ZH Ost, Einhausung | -4 15 5415 Ja 2018 ©
Schwamendingen und Liftung Schoéneich
Stand 31.12.2023 1'908 X X X
Publiziert 31.03.2015 500 X X Anai ; 5 i
F4.12 |NO4 04 Landesgrenze-Schaffhausen Nord 06.05.2015 |Larmschutzprojekt Bargen - Schaffhausen 21.01.2016 Ja - @ Vorgangiger Einbau larmarmer Belag im 2015.
Stand 31.12.2016 500 X X
Publiziert 31.03.2015 3'500 X X Das GS UVEK hat die Rechtskraft fiir die PGV N7/76 mit Schreiben vom 7.1.2016 bestétigt
F4.5 |[NO7 76 Grenze ZH/TG-Landesgrenze 16.03.2015 |LSP Gachnang-Frauenfeld 17.11.2015 Ja - @ (Eintritt Rechtskraft bereits vor dem 31.12.2015).
Stand 31.12.2015 3'500 X X Vorgangiger Einbau larmarmer Belag im 2015.
Publiziert 31.03.2015 1°003 X X
NO1 50 Grenze ZH/TG-Grenze TG/SG - Teilweise vorgangiger Einbau larmarmer Belag im 2014 erfolgt.
Stand 31.12.2017 1’003 X X
F4.6 18.11.2015 |N01/50,52 LSP Wil - Gossau 15.11.2017 Ja
Publiziert 31.03.2015 8’592 X X X
NO1 52 Grenze TG/SG-SG West 2019
Stand 31.12.2021 8’5692 X X X
R Publiziert 31.03.2015 5'824 X X X
Fa.7 |NO1 56 SG Neudorf-St.Margrethen + 17.07.2013 [AP Rheineck-St.Margrethen 12.01.2017 Ja 2016 ©
N13 32 Sennwald-St.Margrethen Stand 31.12.2018 5824 X X X
Publiziert 31.03.2015 4’006 X
F4.8 |NO3 68 Verzweigung Reichenburg-Weesen 01.12.2015 |N03/68, LSP Benken - Glarus Nord 22.08.2016 Ja - @
Stand 31.12.2016 4’006 X
Publiziert 31.03.2015 3210 X X X i iai
F4.9 [N03 76 Murg-vVerzweigung Sargans 04.12.2015 |N03/76 LSP Flums - Mels 19.12.2016 Ja 2020 © Die Realisierung der LSW wurde 2020 abgeschlossen. _
Stand 31.12.2020 3210 % X X Der larmarme Belag wird erst spater im Rahmen des ordentlichen Unterhalts eingebaut.
Publiziert 31.03.2015 2'497 X X iakti ; 5
F4.10 [N13 28 Grenze GR/SG-Sennwald 04.12.2015 |N13/28 LSP Buchs - Sennwald 24.04.2017 Ja 2020 © ;.m’;k“?.' ”.”QSbe‘é'”gtLeSC\;’”ekgur gg;g"gc‘(e”ﬁ”ge'
Stand 31.12.2020 2'995 % % ie Realisierung der wurde abgeschlossen.
Publiziert 31.03.2015 2362 X X X Der Projektfortschritt hat gezeigt, dass der Einbau eines neuen Belages wirtschaftlich nicht
F4.11 |N13 32 Sennwald-St.Margrethen 16.12.2015 |N13/32 LSP Au - St. Margrethen 19.12.2018 Ja 2021 @ tragbar ist. Verstarkungsmassnahmen, welche im 2020 hatten realisiert werden sollen, sind
Stand 31.12.2021 2'362 X X nicht mehr erforderlich. Realisierung der LSW ist erfolgt.
Bemerkungen:

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlangern.
- Angegebener Realisierungsbeginn (griin ausgefiillte Zelle): Wenn Larmschutzhindernisse geplant sind, dann ist deren Realisierungsbeginn massgebend (h6here Kosten als Belag); Wenn nur ein larmarmer Belag vorgesehen ist, dann ist dessen Realisierungsbeginn aufgefihrt.

- Erfolgt der Einbau des larmarmen Belags vor dem voraussichtlichen Ende des Genehmigungsverfahrens, dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

Gesamt-Beurteilung (Controlling Meilensteine Zeitplan):
-©: Zeitplan des Umsetzungsprogramms eingehalten oder samtliche darin vorgesehene baulichen Massnahmen realisiert.

-&: Zeitplan des Umsetzungsprogramms betr. Einreichung nicht eingehalten. Publizierter Realisierungsbeginn kann eingehalten werden oder das Projekt ist in Realisierung.

-®: Zeitplan des Umsetzungsprogramms betreffend Realisierungsbeginn nicht eingehalten und das Projekt ist noch nicht in Realisierung.

Lesehilfe (Hinweise zum Layout):
- Bis und mit den Spalten "Vorgesehener Zeitplan" werden pro Projektpaket/Streckenabschnitt mehrere Zeilen aufgefuhrt: Die 1. Zeile enthalt die Informationen, welche mit Stand 31.03.2015 publiziert worden sind. Die weiteren Zeilen enthalten die Angaben zum Nachfuihrungsstand am Ende des jeweiligen Jahres und ermdglichen den Vergleich mit dem urspriinglich vorgesehenen Zeitplan.

- Bei den griin umrandeten Projektpaketen/Streckenabschnitten ist die Larmsanierung in der Zwischenzeit erfolgt und sie werden in den Folgejahren nicht mehr weiterbearbeitet (grauer Text).




