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Filiale 1: Programme de réalisation 2015-2018 
pour  les tronçons de routes nationales dont le bruit routier n'a pas été assaini dans le délai prescrit

État de la planification au 31.03.2015

Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU
Division Infrastructure routière
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Note globale
4              Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet déjà soumis au SG DETEC pour approbation.
5              Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet pas encore soumis au SG DETEC pour approbation.



Filiale 1, Estavayer-le-Lac

Mesures de protection contre le bruit projetées Calendrier prévu Remarques

No. Tronçon

Longeur du 

tronçon

[m] Note globale

Obstacles

antibruit

Revêtements

peu bruyants Allègements 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F1.1 N01 01 Bardonnex-Bernex 3'134 5 x x R

F1.2 N01 02 Bernex-Ferney 4'241 5 x x x

F1.3 N01 03 Ferney-Coppet 1'387 4 x x x EIE transmise le 19.02.2013 au SG DETEC (JAG)

F1.4 N01 03 Ferney-Coppet 4'387 5 x x x

F1.5 N01 03 Ferney-Coppet 3'480 4 x x x Projet définitif (AP) transmis le 14.01.2013 au SG DETEC, AP encore non exécutoire.

F1.6 N01 04 Coppet-Gland 2'069 5 x x x R R

F1.7 N01 05 Gland-Etoy 7'691 5 x Revêtement peu bruyant posé en 2013

F1.8 N01 07 Maladiere-Villars-SteCroix 790 5 x x x

F1.9 N1 13 Faoug-Kerzers 4'334 5 x R

F1.10 N05 21 Yverdon-Concise 2'371 5 x x

F1.11 N09B Vallorbe-Essert-Pittet 725 5 x x

F1.12 N9 33 Vennes-Chexbres 486 5 x x R

F1.13 N9 33 Vennes-Chexbres 1'022 5 x x R

F1.14 N9 33 Vennes-Chexbres 1'248 5 x x R

F1.15 N9 34 Chexbres-Montreux 844 5 x x x R

F1.16 N9 34 Chexbres-Montreux 979 5 x x R

F1.17 N09 35 + 36 Montreux-Roche-Bex 6'543 5 x x R Revêtement peu bruyant posé en grande majorité en 2013

F1.18 N12 41 La Veyre-Semsales 4'070 5 x x x R R

F1.19 N12 42 Semsales-Riaz 4'569 5 x x

F1.20 N12 43 Riaz-Ecuvillens 6'345 5 x x x R

F1.21 N12 44 + 45 Ecuvillens-Düdingen-Flamatt 7'675 5 x x x Revêtement peu bruyant posé en 2013

F1.22 N16 56 Tavannes-Bienne-Boezingenfeld 559 4 x Dossier transmis le 19.02.2015, procédure d’approbation des plans en cours 

Remarques:

- Le revêtement est figuré par un "R" si sa mise en place intervient avant la date probable du début de la réalisation (cellules en vert)

- En règle générale, une durée de 2-3 ans est prise en compte pour la procédure. Si des oppositions au projet sont déposées, cette durée peut être fortement prolongée.

Soumission du projet au SG DETEC

Début probable de la réalisation

Bloc de projets

Projet pas encore soumis au SG DETEC

Projet déjà soumis au SG DETEC Durée estimée de la procédure

Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA

Programme de réalisation 2015-2018 pour les tronçons de routes nationales dont le bruit routier n'a pas été assaini dans le délai prescrit
État de la planification au 31.03.2015


