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A-01 Préface 

Dans le cadre du projet d’entretien, N05 UPlaNS Colombier- Cornaux, le tronçon de 
la route nationale, réparti en quatre projets partiels, sera complètement assaini res-
pectivement aménagé. Le projet contient des tronçons à ciel ouvert et des tronçons 
en tunnel. Le projet interdisciplinaire prévoit aussi des remises en état de divers ou-
vrages d’art, ainsi que des entrées et sorties d’autoroutes. 

Pour la Ville de Neuchâtel et son agglomération, la disponibilité de ce tronçon est un 
facteur important pour l’économie. Afin de répondre à ce besoin, les travaux de remise 
en état doivent assurer une disponibilité du tronçon avec le moins de restrictions pos-
sible. Si en raison des travaux, des restrictions s’avèrent toutefois nécessaires, ces 
dernières doivent être limitées sur les périodes avec peu de trafic, par exemple la nuit. 
Ainsi, l’assainissement de ce tronçon doit se faire sous exploitation et sous trafic avec 
un TJM allant jusqu’à 53'000 véhicules/jour. 

Afin de garantir la sécurité des usagers de la route, mais aussi celle du chantier, une 
disponibilité suffisante de l’infrastructure et de ses installations est nécessaire. Pour 
s’assurer cette disponibilité, les limites géographiques entre les projets partiels, la li-
mite de l’alimentation en énergie du BSA, les domaines de responsabilités des ser-
vices d’intervention ainsi que de tous les intervenants sur le projet doivent être impé-
rativement respectés. Ces limites ne correspondent souvent pas à la limite du projet 
ou des lots. Un événement peut rapidement avoir une conséquence sur un projet par-
tiel voisin. En raison de cette situation complexe, une considération de la sécurité et 
disponibilité liée au tronçon respectivement au lot, ne suffit pas. Par conséquent, il est 
nécessaire d’avoir une vision globale de la thématique de la sécurité et disponibilité. 
La Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet (GUC-P) règle les aspects 
globaux liés à la sécurité et disponibilité et sert de base et de communication pour les 
Gestions des urgences sur les chantiers en phase réalisation (GUC-RR) relatives aux 
différents tronçons partiels. 

Le présent document se base sur les expériences du concept Sécurité et Disponibilité 
du projet N01 des équipements d’exploitation et de sécurité (BSA) de 2009-2013 dans 
le tunnel de Gubrist (Zurich), ainsi que sur les expériences du projet N05 Colombier – 
Cornaux (Neuchâtel). Par ailleurs, les directives ont été reprises dans la Gestion des 
urgences sur les chantiers en phase projet. Seules les lacunes relatives à la mise en 
œuvre pratique ont été complétées. 

En résumé, l’OFROU reconnaît les valeurs ajoutées suivantes du présent dossier de 
la Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet : 

A chaque niveau de projet, les principes et exigences nécessaires sont définis selon 
le niveau de détail de la phase, pour garantir la sécurité et la disponibilité. Par ailleurs, 
les compétences décisionnelles sont attribuées aux niveaux hiérarchiques et fonctions 
compétentes. Toutes les exigences sont formulées selon le principe de la responsa-
bilité propre de chacun, car elles présentent finalement le facteur le plus important 
pour la garantie de la sécurité. Tous les intervenants doivent assumer les consé-
quences directes de leurs actes dans le cadre de leur mandat. Ils sont, dans le cadre 
de leur travail, co-responsable pour assurer la sécurité ainsi que la disponibilité de 
l’infrastructure. Dans l’ensemble du périmètre du projet, une philosophie uniforme de 
sécurité est appliquée. La structure des modules dans ce document permet une adap-
tation rapide en cas de modifications éventuelles et autres projets. Toutes ces exi-
gences et efforts garantissent une haute qualité, mais aussi un bon rapport coûts/uti-
lisation et apportent leur contribution au succès global du projet. 
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A-02 Aperçu des modules 

Le présent dossier Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet se com-
pose des dix modules suivants : 

 Module A:  Préface, Aperçu des modules, Synthèse, Exigences et réglementa-
tion, Impressum 

 Module B:  Informations des tronçons et des tunnels, Ordonnance sur les acci-
dents majeurs, Dangers naturels, Description de chantier, Exi-
gences pour le trafic 

Module C: Introduction et objectifs, Structure des Gestions des urgences sur 
les chantiers en phase projet et en phase réalisation 

Module D:  Organisation de la Gestion des urgences sur les chantiers en phase 
projet, Exigences et conditions cadres pour la Gestion des urgences 
sur les chantiers en phase réalisation, Concept de communication, 
Gestion des interfaces des Gestions des urgences sur les chantiers 
projet et réalisation 

Module E:  Concept des itinéraires de déviation de trafic 

Module F:  Concept de formation 

Module G : Approbations, Mutations, Formulaire de vérification et d‘approba-
tion 

 Module X:  Liste de distribution Gestion des urgences sur les chantiers en phase 
  projet  

Module Y:  Bibliographie des bases légales, Abréviations 

 Module Z : Annexes 

 

Les modules sont structurés de manière à ce que chaque module traite un sujet à part 
et formant un tout. Ceci permet aux personnes concernées une lecture ciblée. 

En vue d’une gestion active et des adaptations de la Gestion des urgences sur les 
chantiers en phase projet, le contenu des modules est structuré de manière à ce que 
des chapitres individuels puissent être remplacés. Un index de révision au début de 
chaque module indiquera la version. 
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A-03 Synthèse 

La Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet détermine les exigences 
pour la sécurité des usagers de la route et du personnel de chantier ainsi que les 
conditions cadres pour la disponibilité des tronçons à ciel ouvert et en tunnel durant la 
réalisation des travaux du projet d’entretien N05 UPlaNS Colombier – Cornaux.  

Le module A contient d’une part, des réflexions sur la Gestion des urgences sur les 
chantiers en phase projet, et d’autre part, la description des modules et leurs conte-
nus.  

Le module B contient à titre d’information une description et vue globale du tronçon 
des travaux d’entretien et d’aménagement, la conclusion du rapport de l’ordonnance 
sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), une vue globale des dangers 
naturels, le planning des travaux ainsi que les exigences pour le trafic. 

Le module C contient les objectifs de la Gestion des urgences sur les chantiers, l’uti-
lité, le domaine d’application, ainsi que les destinataires. En outre, la pyramide de 
sécurité et ses segments et documents de base sont décrits, ainsi que les tâches qui 
en découlent sont attribuées aux intervenants sur le projet. Les exigences et le niveau 
de sécurité sont définis. 

Le module D contient la définition et la description de l’organisation de sécurité pour 
le projet d’entretien, les exigences et les conditions cadre pour les Gestions des ur-
gences sur les chantiers en phase projet et réalisation (tronçon à ciel ouvert et en 
tunnel). Le concept de communication, nécessaire pour la réalisation ainsi que le rè-
glement des interfaces y sont traités. 

Le module E contient le concept de déviation de trafic pour les fermetures de la N05, 
nécessaires pour le projet N05 Colombier – Cornaux. 

Le module F contient la description pour le concept de formation à établir pour la 
réalisation des travaux.  

Le module G contient la description de la procédure pour les approbations et muta-
tions des Gestions des urgences sur les chantiers en phase projet et en phase réali-
sation. 

Le module X contient la liste de distribution des personnes avec leur fonction qui sont 
en possession d’un classeur Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet. 

Le module Y contient la bibliographie des bases légales, les directives, les instruc-
tions et documentations, ainsi que la liste des abréviations utilisées dans la Gestion 
des urgences sur les chantiers en phase projet. 

Le module Z contient les annexes de la Gestion des urgences sur les chantiers en 
phase projet, à savoir les documents et formulaires ainsi que les annexes spécifiques 
au projet pour l’UPlaNS N05 Colombier – Cornaux. 

 

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=sur&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=la&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=protection&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=contre&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=les&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=accidents&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=majeurs&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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A-04 Exigences et règlementations 

Les exigences et règlementations suivantes sont déterminées et traitées de manière 
définitive dans la Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet pour la réa-
lisation des travaux: 

Alarme, accès, évacuation 

- Alarme des services d'intervention lors d'un événe-
ment 

Module D-02 / Pages 3 - 7 

- Alarme de l'UT IX lors d'un événement Module D-02 / Page 3 

- Alarme / intégration OFROU y c. niveau d’escalation  Module D-02 / Page 3-7 

Gestion des événements et analyse des événements 

- Collaboration des services d'intervention et de l'UT IX 
lors d'un événement 

Module D-02 / Page 3 

- Horaires de fermeture de la route nationale, Exigences 
pour la mise en place et suppression  

Module B-05 

- Analyse et évaluation des événements Module Z-03 / Page 6 

- Question des médias par rapport à l'événement Module D-03 / Page 1 

Prévention Sécurité et Disponibilité 

- Gestion générale du trafic durant les travaux d'assai-
nissement, y compris des itinéraires de déviation 

Module B-05 

- Concept de déviations Module E-01 / Pages 1 - 2 

- Concept de formation pour les services d'intervention Module F-01 / Pages 1 - 2 

- Exigences pour les services de secours Module C-02 / Page 1 
Module D-02 / Pages 1 - 7 

Exploitation normale, Exploitation chantier 

- Gabarits d’espace libre voie de secours Module B-05  

- Exigences exploitation chantier Module B-05  

- Mise en œuvre des exigences pour les équipements 
d’exploitation et de sécurité (BSA)  

Module B-05  

Approbations, mutations 

- Consultation et approbation des Gestions des ur-
gences sur les chantiers en phase projet (GUC-P) et 
en phase réalisation (GUC-R) 

Module G-01 / Page 1 

- Approbation mutations GUC-P / GUC-R Module G-02 / Page 1 
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Accidents majeurs, phase MP 

- Approfondissement du rapport sur les accidents ma-
jeurs en phase MP 

Module B-02  

Concept de migration BSA, Phase de travaux GC / BSA 

- Concept de migration pour prise de position au groupe 
réduit GUC 

Module D-02 / Page 6 

- Phase de travaux GC / BSA pour prise de position au 
groupe réduit GUC 

Module D-02 / Page 6-8 

Sécurité au travail et protection de la santé 

- Responsabilités Module C-02 / Page 3 
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A-05 Impressum 

1. Impressum 

Groupe d’accompagnement GUC (plénum) / nommé ci-après Groupe GUC 

David Corvalan (OFROU) GPL 

Philippe Poffet  (OFROU) StreMa  
(gestionnaire de tronçon) 

Reto Siegenthaler  (OFROU) FBL OPSI 

Bernard Mariéthod (OFROU) FaS infrastructures (OPSI/IBB) 

Jean-Marie Bidet (CNERN – UT IX) SiBe-S (Chargé de sécurité) 

Francis Voirol (Police Neuchâteloise PN) Chef des groupes techniques circulation 

Olivier Seydoux (Police Neuchâteloise PN) Délégué de la CET 

Jacques Corthésy SIS Service d’Incendie  Chef d’Etat Major du SIS 

Marc Arlettaz SPC, Neuchâtel Inspecteur de la signalisation et circulation 
routière 

David Corvalan Direction générale des 
travaux (phase réalisa-
tion) 

Directeur général des travaux 

Roger Meier  (C+E Planing AG) 1 Conseillé technique sécurité intégrale 

André Meyer (Groupe AJS)2 Auteur GUC (BAMO projet UPN CC)  

(modèle de documentation type C)  

Pierre Rossel  (Groupe AJS)2 Auteur GUC (BAMO projet UPN CC)  

(modèle de documentation type C) 

Groupe réduit GUC / nommé ci-après Groupe GUC réduit 

David Corvalan (OFROU) GPL 

Philippe Poffet  (OFROU) StreMa 

Reto Siegenthaler  (OFROU) FBL OPSI 

Bernard Mariéthod (OFROU) FaS infrastructures (OPSI/IBB) 

Jean-Marie Bidet (CNERN – UT IX) SiBe-S 

Roger Meier  (C+E Planing AG) 1 Conseillé technique sécurité intégrale 

André Meyer (Groupe AJS)2 Auteur GUC (BAMO projet UPN CC)  

Pierre Rossel  (Groupe AJS)2 Auteur GUC (BAMO projet UPN CC) 
 

1 C+E Planing AG, Wohlen/AG 2 AJS Ingénieurs civils SA, Neuchâtel, 

  TMP Bauingenieure AG, Soleure,  
  Boess+Partner AG, Berne 
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2. Personne de contact 

David Corvalan, Chef de projet  
OFROU Filiale Estavayer-le-Lac 
Place de la Gare 7  
1470 Estavayer-le-Lac 
Tel. 058 461 87 43, E-Mail: david.corvalan@astra.admin.ch 
 

3. Mise en consultation 

La version V0.1 du xx.xx.xxxx a été mise en consultation auprès du Groupe GUC du 
xx.xx.xxxx au xx.xx.xxxx. 

Les remarques ont été prises en considération pour la présente version. 

 

4. Editeur 

OFROU, Filiale F1 à Estavayer-le-Lac  
Département Gestion des projets (PM) 
Place de la Gare 7  
1470 Estavayer-le-Lac 

Copyright 

Le modèle de documentation « Gestion des urgences sur les chantiers en phase pro-
jet » a été établi spécifiquement pour le projet d’entretien N05 UPlaNS Colombier - 
Cornaux.  

En raison du contenu spécifique à un projet, le présent modèle doit être adapté pour 
l’utilisation sur un autre projet. Le modèle a été développé pour des projets OFROU. 
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