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[bookmark: _GoBack]Les segments de la Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet ainsi que la Gestion des urgences sur les chantiers en phase réalisation tunnel et tronçon doivent être vérifiés par le groupe GUC ainsi que le groupe réduit GUC. La GUC-P en phase projet est approuvée par le soutien technique de l’OFROU. La GUC-R en phase réalisation est approuvée par le groupe GUC, le GPL OFROU et le SiBe-S. Le déroulement de l’approbation est précisé dans le processus d’approbation ci-dessous :
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Départ 

Gestion des urgences sur les chantiers

Processus d’approbation Gestion des urgences sur les chantiers

Phase OFROU Activités Responsabilité

Moyens

Vérification des exigences au niveau AP, MK par le 

spécialiste du domaine FaS ou PM OFROU + 

SiBe-S

Décision

Exigences remplies

(Approbation 

AP, MK)

Approfondissement de la Gestion des urgences sur les chantiers 

selon les exigences documentation OFROU 86022

Etablissement plans de phasage trafic  Etablissement des plans 

d’intervention

Vérification des exigences au niveau 

MP, DP par le spécialiste du domaine ou PM 

OFROU + SiBe-S 

Décision

GUC Projet 

Exigences remplies

(Approbation 

MP, DP)

Approfondissement de la Gestion des urgences sur les chantiers 

selon les exigences documentation OFROU 86022 

Tous les exigences pertinentes à la phase d’appels d’offres sont 

prises en compte 

Vérification des exigences au niveau «travaux 

préliminaires» par le PM OFROU et SiBe-S

Décision

GIC Réalisation 

Exigences remplies

(Libération réalisation)

Formation et documentation de la gestion des urgences sur les 

chantiers approuvée selon le concept de formation 

- Service d’interventions

- Unité territoriale

- DLT, APR

- Entreprises

- Guide des visiteurs de chantier

Adaptations en continue de la Gestion des urgences sur 

les chantiers par rapport au déroulement des travaux y c. 

formation nécessaire des intervenants 

- Phases trafic

- Plans d’interventions

Adaptation ou établissement de la 

planification des interventions 

Vérification des nouveaux plans 

d’interventions

Décision 

Exigences remplies

Formation 

Service d’interventions, Unité territoriale

Mise à jour des documentations Planification 

des interventions

FIN

Orientation des besoins

Stratégies de solutions

(SIA Phase 1)

Phase d’exploitation

Gestion du patrimoine /

Unité territoriale

Concepts d’exploitation

Projet définitif (AP)

Concept d’intervention 

(MK)

(SIA Phase 3)

Projet de détail (DP)

Projet d’intervention (MP)

(SIA Phase 3)

Oui

Groupe réduit GUC Administratif

Groupe réduit GUC Séance PFS

Soutien technique OFROU Administratif

Groupe réduit GUC Administratif

Groupe d’accompagnement et 

Groupe réduit GUC

Séance PFS

Non

Soutien technique et PM OFROU Administratif

Oui

Appels d’offres

«Travaux préliminaires»

(SIA Phase 4)

PL OFROU Administratif

Groupe d’accompagnement et 

Groupe réduit GUC

Séance

Non

Oui

Groupe d’accompagnement GUC Administratif

Appels d’offres

«Travaux préliminaires»

(SIA Phase 4)

PL OFROU,

DGT,

SiBe-S

Séance

Non

Oui

PL OFROU,

DGT,

SiBe-S

Administratif

év.séance

Réalisation

(SIA Phase 5)

PL OFROU,

DGT,

SiBe-S

Administratif

év. séance

Mise en service

PL OFROU,

Gestion du patrimoine,

SiBe-S

Administratif

év. séance

Gestion du patrimoine,

SiBe-S,

Service d’interventions et autorités

Groupe GUC et Groupe réduit

Administratif

év. séance

Commission spécialisée 

Collaboration Service 

d’interventions ou délégué au 

Groupe GUC et Groupe réduit 

SiBe-S,

Service d’interventions,

Unité territoriale

Séance / Formation

Administratif

Exploitation

(SIA Phase 6)

Gestion du patrimoine,

SiBe-S

Administratif

ev. séance

Septembre 2015

Etablissement de la Gestion des urgences sur les chantiers 

selon les exigences de la documentation OFROU  86022

y c. Organisation de sécurité et disponibilité relative au 

projet

Tous les exigences pertinentes sont prises en compte

Non
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AP, MK)
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Tous les exigences pertinentes à la phase d’appels d’offres sont prises en compte
Vérification des exigences au niveau «travaux préliminaires» par le PM OFROU et SiBe-S
Décision
GIC Réalisation 
Exigences remplies
(Libération réalisation)
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- Guide des visiteurs de chantier
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Unité territoriale
Concepts d’exploitation
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Concept d’intervention (MK)
(SIA Phase 3)
Projet de détail (DP)
Projet d’intervention (MP)
(SIA Phase 3)
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Groupe réduit GUC
Administratif
Groupe réduit GUC
Séance PFS
Soutien technique OFROU
Administratif
Groupe réduit GUC
Administratif
Groupe d’accompagnement et Groupe réduit GUC
Séance PFS
Non
Soutien technique et PM OFROU
Administratif
Oui
Appels d’offres
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(SIA Phase 4)
PL OFROU
Administratif
Groupe d’accompagnement et Groupe réduit GUC
Séance
Non
Oui
Groupe d’accompagnement GUC
Administratif
Appels d’offres
«Travaux préliminaires»
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PL OFROU,
DGT,
SiBe-S
Séance
Non
Oui
PL OFROU,
DGT,
SiBe-S
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év.séance
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PL OFROU,
DGT,
SiBe-S
Administratif
év. séance
Mise en service
PL OFROU,
Gestion du patrimoine,
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Service d’interventions et autorités
Groupe GUC et Groupe réduit
Administratif
év. séance
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Etablissement de la Gestion des urgences sur les chantiers selon les exigences de la documentation OFROU  86022
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Tous les exigences pertinentes sont prises en compte
Non



