



Négociation gestion avenants construction / EES

13.09.2021, AG NM

t (jT)	Input	Etapes	Output	Responsable Participants/ Aide	Remarques
10 jT	Offre complémentaire (OC) y c. annexes	Négociation 1		<u>DLT</u> ENT	
		<p>oui</p> <p>Accord</p> <p>non</p> <p>Selon processus GAV</p>		<u>DLT</u> ENT	
10 jT (20 jT)		Négociation 2		<u>DLT</u> ENT	
		<p>oui</p> <p>Accord</p> <p>non</p> <p>Selon processus GAV</p>		<u>DLT</u> ENT	
20 jT (40 jT)		Négociation 3		<u>PL (DGT)</u> DLT, ENT	
		<p>oui</p> <p>Accord</p> <p>non</p> <p>Selon processus GAV</p>		<u>PL (DGT)</u> DLT, ENT	
20 jT (60 jT)		Négociation 4 Monter niveau hiérarchique I		<u>BL PM</u> PL (DGT), ENT	
		<p>oui</p> <p>Accord</p> <p>non</p> <p>Selon processus GAV</p>		<u>BL PM</u> PL (DGT), ENT	
20 jT (80 jT)		Négociation 5 Monter niveau hiérarchique II		<u>BL PM/FC/AC, RDL</u> PL (DGT), ENT	
		<p>oui</p> <p>Accord</p> <p>non</p> <p>Selon processus GAV</p>		<u>BL PM/FC/AC, RDL</u> PL (DGT), ENT	<p>Selon UKR OFROU et organisation ENT. Entretien selon VSS 641 510</p>
		Conciliation ou règlement devant un juge			

jT = Jour de travail
Durée attendue
(X jT = jT cumulés)

NB = Avis de modification des prestations
OC = Offre complémentaire
GAV = Processus de gestion des avenants construction

DLT = Direction des travaux
ENT = Entreprise
DGT = Direction générale des travaux

PL = Chef de projet OFROU
BL PM = Chef de domaine OFROU
FC = Chef de filiale
AC = Chef de division
RDL = Service juridique et acquisition de terrain
UKR = règlement des signatures et compétences