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Avis de modification des prestations (étape 1)

Avis de modification des prestations / de la commande de prestations de construction / EES	(étape 1)
	N° demande d’avis (AM) 
	     
	du
	     

	

	Désignation du projet :
	     
	N° du projet :
	     

	Désignation abrégée du projet :
	     
	N° de contrat :
	     

	Projet partiel / lot :
	     
	Date du contrat :
	     

	Chef de projet OFROU
	     
	Type de coût :
	     

	Objet d’inventaire :
	     
	Compte de financement :
	     

	Entrepreneur (Consortium/société) :
	     

	Titre de la demande d’avis 
	     

	

	A) Annonce

	Situation initiale et justification : Justification de la modification des prestations ou de la commande.
     

	Type de la modification des prestations / de la commande :	Requérant :
|_| Modification de projet (déclenchée par le maître d’ouvrage)	|_| APR	|_| DLT 
|_| Changement de quantité par rapport aux métrés préalables (MEN)	|_| DLT
|_| Positions manquantes	|_| DLT	|_| ENT
|_| Variante de l’entrepreneur (toujours proposée par l’entreprise)	|_| ENT
|_| Perturbation du processus de construction (livraison tardive des plans, etc.)	|_| ENT
|_| Autres:      	|_| DLT	|_| ENT




	
Répercussions sur les délais (estimation globale) :

	|_| Aucune	|_| Dans le cas d’une validation d’ici au       pas de conséquences

	|_| Oui Justification des éventuelles conséquences sur les délais
      

	Répercussions sur les positions d’installation: |_| Non	|_| Oui (coûts indiqués dans le tableau ci-dessous)

	Indication: La partie A doit être rempli par le requérant (APR, DLT, ENT). À soumettre par e-mail à la DLT.



	Répercussions sur projets annexes, projets partiels ou subséquents, ou contrats d’entreprise (construction, EES, etc.)

	|_| Aucune	|_| Dans le cas d’une validation d’ici au       pas de conséquences

	|_| Oui Justification des éventuelles conséquences sur projets annexes, projets partiels ou subséquents ou contrats c’entreprise
     

	Autres répercussions:

	|_| Oui Description et justification des éventuelles autres répercussions (sécurité, qualité, etc.)
     

	Impact des coûts sur la planification (estimation des coûts DLT/APR):
|_| Aucun 	Prise en charge des coûts de l’auteur du projet par:  |_| ENT  |_| MO (APR)
      Description et justification des dépenses de planification estimées pour la présente annonce d’avenant


	B) Prise de position et demande

	Prise de position DLT:
     
	Prise de position APR (en option):
     

	Demande de la DLT:
|_| Accepter
|_| Refuser
|_| Renvoyer la demande pour révision
|_| Remarque (voir paragraphe F)

…………………………………………………
Date	Visa
	Demande de l’APR (en option):
|_| Accepter
|_| Refuser
|_| Renvoyer la demande pour révision
|_| Remarque (voir paragraphe F)

…………………………………………………
Date	Visa

	Discuté au préalable avec ENT: |_| Oui |_| Non
	

	Prise de position DGT/BAMO : Explication DGT/BAMO
      
	Demande |_|DGT |_| BAMO:
|_| Accepter
|_| Refuser
|_| Renvoyer la demande pour révision


…………………………………………………
Date	Visa

	La présente demande est à transcrire dans le journal des avenants par la direction locale des travaux. 




	C) Demande acceptée / non acceptée

	Décision du PL (< CHF 50'000) :

Le PL décide
|_| d’accepter la demande
|_| de refuser la demande
|_| de renvoyer la demande pour révision
|_| de demander l’avis d’un expert/juriste
|_| Remarque (voir paragraphe F)

…………………………………………………  
Date	Visa
	Information/décision du supérieur selon RSC           BL PM (CHF 50'000 – CHF 500'000): 
Le BL PM décide: 
|_| d’accepter la demande
|_| de refuser la demande
|_| de renvoyer la demande pour révision
|_| de demander l’avis d’un expert/juriste
|_| Remarque (voir paragraphe F)

…………………………………………………  
Date	Visa

	D) Information des supérieurs (basé sur l’estimation sommaire des coûts)

	|_| Information FC CHF 500’0000.00 à CHF 5 Mio.
	|_| Information AC 	> CHF 5 Mio.

	
	

	Information FC


…………………………………………………
Date	Visa
	Information AC 


…………………………………………………
Date	Visa

	Si le rejet de la demande n’est pas accepté par l’ENT, une revendication doit être soumise. Ensuite le processus de négociations de la gestion des revendications pour prestations de construction est appliqué. 

	E) Annexes

	|_|      
|_|      
|_|      


Abréviations:
DLT = direction locale des travaux	DGT = direction générale des travaux	PL = chef de projet OFROU
BAMO = bureau d’appui au maître d’ouvrage	APR = auteur de projet	ENT= entreprise
BL PM = responsable du domaine PM	FC = chef de filiale	AC = chef de division
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	F) Remarques
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Surcoûts économies

Nouveaux prix: - CHF                               

Agumentation des quantités: - CHF                               

Diminution des quantités - CHF                               

Total des surcoûts et des économies: - CHF                                - CHF                               

Total

AM

- CHF                                                                            

Modifications du contrat d’entreprise


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Tabelle1

		Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.)

		Modifications du contrat d’entreprise				Surcoûts		économies

		AM		Nouveaux prix:		CHF    - 0

				Agumentation des quantités:		CHF    - 0

				Diminution des quantités				CHF    - 0

				Total des surcoûts et des économies:		CHF    - 0		CHF    - 0

				Total		CHF    - 0
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