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Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC 
Office fédéral des routes OFROU



Revendication/offre d’avenant (étape 2)

Modification des prestations / de la commande de prestations de construction / EES	(étape 2)
N° de l’offre complémentaire (OC):       du      
	Désignation du projet :
	     
	N° du projet :
	     

	Désignation abrégée du projet :
	     
	N° de contrat :
	     

	Projet partiel / lot :
	     
	Date du contrat :
	     

	Chef de projet OFROU
	     
	Type de coût :
	     

	Objet d’inventaire :
	     
	Compte de financement :
	     

	Entrepreneur (CONS/société) :
	     

	Numéro Entrepreneur
	

	Titre de l’offre complémentaire
	     



	A) Situation initiale

	|_| correspond à la demande d’avis (AM) n°       du      
|_| Complète la demande d’avis (AM) n°      du      ; à savoir:
      Description et justification du complément 
|_| Offre complémentaire (OC) avec demande d’avis (AM) refusée n°       du      
|_| Offre complémentaire (OC) sans demande d’avis (AM) préalable (exception!)
     Description et justification de l’entreprise qui accompli les prestations requises							|_| voir annexe

	
*«Positions supprimés»: Positions pour lesquelles l’avant-métré sera introduit à 0 resp. 1 (pas effacées), «diminution quantités»: uniquement adaptation des quantités, la position restant utilisée. 

	Répercussions sur les délais :

	|_| Aucune 	|_| Dans le cas d’une validation d’ici au       pas de conséquences 

	|_| oui:      description et justification des éventuelles conséquences	|_| voir pièce jointe



	
B) Prise de position et demande

	Prise de position DLT/APR :
      Justification de la demande DLT/APR, le cas échéant, consigner les détails de la prise de position dans l’annexe.
Examen prix du marché/contrat de base, examen comptable effectué:
	Demande |_| DLT |_| APR:
|_| accepter 
|_| refuser
|_| renvoyer la demande pour révision

…………………………………………………
Date                       Visa

	Prise de position DGT/BAMO :
      Justification de la demande DGT/BAMO
Examen prix du marché/contrat de base effectué:
	Demande |_| DGT |_| BAMO:
|_| accepter 
|_| refuser 
|_| renvoyer la demande pour révision

…………………………………………………  
Date                       Visa

	C) Compétences

	|_| Compétence DLT (< 5‘000.-)
|_| Compétence PL (< 50‘000.-)
	|_| Compétence BL PM (< 500‘000.-)
|_| Compétence FC (< 5 Mio.)
|_| Compétence AC (> 5 Mio.)

	D) libération pour réalisation

	Décision PL
Le PL décide
|_| d’accepter la demande
|_| de refuser la demande
|_| de renvoyer pour révision
|_| Remarque (voir paragraphe F)


…………………………………………………  
Date                       Visa 
	Décision BL PM
Le BL PM décide
|_| d’accepter la demande
|_| de refuser la demande
|_| de renvoyer pour révision
|_| Remarque (voir paragraphe F)

…………………………………………………
Date                       Visa

	Décision FC
Le FC décide
|_| d’accepter la demande
|_| de refuser la demande
|_| de renvoyer pour révision
|_| Remarque (voir paragraphe F)

…………………………………………………  
Date                       Visa
	Décision AC 
Le AC décide
|_| d’accepter la demande
|_| de refuser la demande
|_| de renvoyer pour révision
|_| Remarque (voir paragraphe F)

…………………………………………………
Date                       Visa




	E) Annexes (bases)

	|_| Annexe pour justification sans préavis		|_| Avis de modification (AM) n°      
|_| Annexe répercussion sur les délais			|_| Devis descriptif
|_| Programme de construction				|_| Plans
|_| Évaluation d’un expert					|_| autres:      
|_| Analyses de prix					


Abréviations:
DLT = direction locale des travaux	DGT = direction générale des travaux	PL = chef de projet OFROU
BAMO = bureau d’appui au maître d’ouvrage	APR = auteur de projet	ENT= entreprise
BL PM = responsable du domaine PM	FC = chef de filiale	AC  = chef de division

	F) Remarques
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Tabelle1

		Répercussions sur les coûts (tous les coûts hors TVA)						Avenant (nouvelles positions)		Ajustement financier du contrat d'entreprise (positions existantes)

		Montant du contrat d’entreprise (CE)

		Montant actuel CE approuvé (incl. AV+MEN X-Y)

		OC		Positions supplémentaires

				Positions supprimées/diminution quantités*

				Quantités supplémentaires

				Total intermédiaire 1 OC				CHF    - 0		CHF    - 0

				Rabais (selon CE) %		0.00%		CHF    - 0		CHF    - 0

				Total intermédiaire 2 OC				CHF    - 0		CHF    - 0

				Escompte (selon CE) %		0.00%		CHF    - 0		CHF    - 0

				Total OC (nouvelles positions) 				CHF    - 0

				Total OC (positions existantes)						CHF    - 0

				Total OC (pour validation)				CHF    - 0

				Total contrat + OC				CHF    - 0
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Avenant (nouvelles 

positions)
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Montant du contrat d’entreprise (CE)

Positions supplémentaires

Positions supprimées/diminution quantités*

Quantités supplémentaires

Total intermédiaire 1 OC - CHF                 - CHF              

Rabais (selon CE) % 0.00% - CHF                 - CHF              

Total intermédiaire 2 OC - CHF                 - CHF              

Escompte (selon CE) % 0.00% - CHF                 - CHF              

Total OC (nouvelles positions)  - CHF                

Total OC (positions existantes) - CHF              

Total OC (pour validation)

Total contrat + OC

Répercussions sur les coûts (tous les coûts hors TVA)

Montant actuel CE approuvé (incl. AV+MEN X-Y)

- CHF                                           

- CHF                                           

OC
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