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BEILAGE A	INHALT DATEN CD „PROGEN XXX“	
BEILAGE B	PROJEKTANTRAG	
[bookmark: _Toc257288982]

[bookmark: _Toc366574099]Zusammenfassung
Das Kapitel Zusammenfassung wird als letztes Kapitel bearbeitet, es dient der Übersicht der in dieser ProGen erarbeiteten Kenntnisse.
[bookmark: _Toc366574100]Zustand und Prognosen
Kurze Zusammenfassung des momentanen Zustandes der Strecke sowie der dadurch erstellten Prognosen.

Wichtige Punkte:
	- Anzahl Teilstrecken und deren Bezeichnungen
	- Nutzungsdauer
	- Spezialmassnahmen
	- Aktuelle Zustandswerte im Vergleich zu den erwarteten Werten
	- Verkehrsführung
	- Kunstbauten
	- Strassenabwasserbehandlungsanlagen
	- Belag
	- Lärmschutz
	- …

Die Textlänge sollte max. eine A4-Seite lang sein.

[bookmark: _Toc366574101]Varianten und Massnahmenempfehlung
Aufgrund der Zustandsbeurteilung, der Prognose der Zustandsentwicklung und der Kosten-Nutzen-Analyse stehen die folgenden Erhaltungsmassnahmenvarianten der zur Diskussion:

	
	
	„Variante 1“
	„Variante 2“
	„Variante 3“

	 Teilstrecke 1
	Massnahme 20xx
	
	
	

	
	Massnahme 20xx
	
	
	

	 Teilstrecke 2
	Massnahme 20xx
	
	
	

	
	Massnahme 20xx
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kosten
	Investition 20xx
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF

	
	Investition 20xx
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF

	
	
	
	
	

	Kosten-Nutzen-Analyse
	Diskontierte Gesamtkosten (inkl. Betrieb und Nutzer)
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF

	
	Unterhaltskosten 20xx - 20xx
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF

	
	Restwert diskontiert 20xx
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF

	
	vernichteter Anlagenwert
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF


[bookmark: _Toc366574051]Tabelle 1: Übersicht der Varianten und Massnahmen
Ausserdem werden die Ausbauprojekte XXX und XXX empfohlen:

Beschreibung der Ausbauprojekte, sofern vorgesehen. 

Ausbauprojekt 1: Name
Massnahmen:
Art, Funktion: 
Begründung:
Kosten:
Realisierungszeitraum:




[bookmark: _Toc366574102]Anträge
Die Projektgenerierung Streckenbezeichnung empfiehlt, basierend auf den vorliegenden Zustands-werten, der erwarteten Zustandsentwicklung und der Kosten-Nutzen-Analyse, die nachfolgenden Projekte auszulösen und an das Projektmanagement zur Projektierung zu übergeben:

	Antrag 1
	Projektbezeichnung
	XXX

	
	Massnahme
	XXX

	
	Zeitfenster Realisierung
	20xx - 20xx

	
	
	

	Antrag 2
	Projektbezeichnung
	XXX

	
	Erhaltungsmassnahmen
Ausbauprojekte
	XXX 
XXX

	
	Zeitfenster Realisierung
	20xx - 20xx


[bookmark: _Toc366574052]Tabelle 2: Übersicht der Projektanträge

[bookmark: _Toc366574103]Grundlagen
[bookmark: _Toc366574104]Auftrag
Was soll warum gemacht werden? 

Bemerkungen zu:
· Termine resp. Angaben Grobtermine
· Finanzen/ finanzielle Gegebenheiten
· Projektumfang; was soll betrachtet werden? BSA, Trassee, Ausbau?

[bookmark: _Toc366574105]Projektperimeter
Festhalten Projektperimeter Bau, Umwelt und BSA

[image: C:\Users\Abigail Andes\Google Drive\Andes BBHB\Reiden - Sursee\Für Bericht\2.1 Übersichtsplan.jpg]Projektperimeter Bau:

Projektperimeter Umwelt:

Projektperimeter BSA:

[bookmark: _Toc366574106]Übersichtsplan
Einfügen einer Abbildung mit dem Projektperimetern, sowohl Bau als auch Umwelt und BSA.

[bookmark: _Toc366574033]Abbildung 1: Projektperimeter UPlaNS Streckenbezeichnung


Einfügen einer Abbildung mit den Inventarobjekten, Auszug aus MISTRA TRASSEE
[bookmark: _Toc366574034][image: ]Abbildung 2: Inventarobjekte UPlaNS Streckenbezeichnung


[bookmark: _Toc366574107]Abgrenzung
Projektideen und in Realisierung stehende Massnahmen die nicht Bestandteile UPlaNS Streckenbezeichnung sind:

	Projekt
	Projektphase
	Voraussichtliche Realisierungszeit

	Bezeichnung
	MK / EK / PG usw.
	20xx - 20xx

	Bezeichnung
	MK / EK / PG usw.
	20xx - 20xx


[bookmark: _Toc366574053]Tabelle 3: Projektabgrenzung

Zusätzliche Bemerkungen: …


[bookmark: _Toc366574108]Basisdaten UPlaNS Abschnitt Streckenbezeichnung
	Thema
	Information

	Nationalstrasse
	Text

	Projektperimeter
	Text

	Inbetriebnahme
	Text

	Trassee
	Text

	Kunstbauten
	Text

	Schwachstellen
	Text

	Instandstellung / Historie
	Text

	Vorgesehener UPlaNS Zeitraum
	Text


[bookmark: _Toc366574054]Tabelle 4: Übersicht Basisdaten

[bookmark: _Toc366574109]Anforderungen an die Nutzungsvereinbarung
Beschreibung der Nutzungsziele der Bauherrschaft sowie der grundlegenden Bedingungen, Anforderungen und Vorschriften für die Projektierung, Ausführung und Nutzung des Bauwerks.

Die Nutzungsvereinbarung umschreibt:
· Allgemeine Ziele für die Nutzung des Bauwerks
· Umfeld und Drittanforderungen
· Bedürfnisse des Betriebs und des Unterhalts
· Besondere Vorgaben der Bauherrschaft
· Schutzziele und Sonderrisiken
· Normbezogene Bestimmungen


[bookmark: _Toc366574110]Daten - Grundlagen 
· MISTRA-BS
· KUBA-DB Daten
· BSA Zustandserfassungen
· …



[bookmark: _Toc366574111]Randbedingungen
[bookmark: _Toc366574112]Verkehr
[bookmark: _Toc366574113]Übergeordnete Verkehrsführung
Bemerkungen: 

Wichtige Punkte:
	- Verkehrsbelastung, Kapazitätsgrenze, Staugefährdung
	- DTV- Werte
- DTV-Spitzenwerte saisonal und die daraus resultierenden Einschränkungen für den Bau
	- Anteil Schwerverkehrs in %
	- Qualitätsstufe
	- Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zur Kapazitätserhöhung erforderlich (Engpassbeseitigung)

[bookmark: _Toc366574114]Betriebsaspekte
Bemerkungen: (Zum Beispiel zu Mängel aus dem Betrieb)

[bookmark: _Toc366574115]Verkehrssicherheit
Bemerkungen: …

Wichtige Punkte:
	- Unfallrate
	- Unfallschwerpunkte (wo und weshalb gerade dort?)
	- Unfallursachen
	- Visuelle Überprüfung der Linienführungselemente ohne Normprüfung
	- Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erforderlich?

Einfügen einer Abbildung mit einem Ausschnitt einer Unfallauswertung aus MISTRA BASIS
[image: ]
[bookmark: _Toc366574035]Abbildung 3: Ausschnitt Unfallauswertung Streckenbezeichnung
[bookmark: _Ref320802174][bookmark: _Ref320802180][bookmark: _Ref320802184][bookmark: _Ref320802196]


[bookmark: _Toc366574116]Engpassbeseitigung
Ist diese Strecke Bestandteil des Programmes zur Engpassbeseitigung des Bundes? Vergleiche aktuellen Bundesbeschluss über das Programm zur Engpassbeseitigung. Angaben zur Modul-Zuteilung sowie Einteilung Problemstufe.

[bookmark: _Toc366574117]Temporäre Signalisation/Verkehrsführung während der Baustelle
[bookmark: _Toc366574118]Teiltrecke X
[bookmark: _Toc366574119]Bauphasen
Bemerkungen: …

Wichtige Punkte: 
	- Teilstrecke X mit Km-Angaben
	- Temporäre Verkehrsführung, Hauptreisezeit
Einfügen einer Tabelle mit Grobbeschrieb, Beginn und Dauer der Bauphasen

	Phase
	Tätigkeit
	Beginn
	Dauer

	1a
	Verstärkung Ränder Standstreifen
	x. Quartal 20xx
	x Monate

	1b
	Befahrbarkeit Mittelstreifen
	x. Quartal 20xx
	x Monate

	2
	Massnahme Fahrbahn XXX
	x. Quartal 20xx
	x bis x Monate

	3
	Massnahme Fahrbahn XXX
	x. Quartal 20xx
	x bis x Monate

	4
	Abschlussarbeiten (ohne TeSi)
	x. Quartal 20xx
	x Monate


[bookmark: _Toc366574055]Tabelle 5: Übersicht der vorgesehenen Phasen

[image: ]Einfügen einer Abbildung mit der Verkehrsführung mit den erwähnten Bauphasen
[bookmark: _Toc366574036]Abbildung 4: Verkehrsführung Teilstrecke X pro Bauphase
[bookmark: _Toc366574120]Querschnitt
Bemerkungen: …

Wichtige Punkte: 
	- Typische Fahrbahnbreite
	- Engstellen Trassee
	- Mittelstreifen
	- Hinweise auf Verkehrsführung 4+0 resp. 3/1 etc.

[image: ]Einfügen einer Abbildung mit der Verkehrsführung auf typischer Fahrbahn/bei Engstellen
[bookmark: _Toc366574037]Abbildung 5: Verkehrsführung TeilstreckeX, Engstelle XXX oder typische Verkehrsführung


[bookmark: _Toc366574121]Teilstrecke X


Wiederholung von 3.2.1



[bookmark: _Toc366574122]Massnahmen der Temporären Signalisation
[bookmark: _Toc366574123]Befahrbarkeit Mittelstreifen und Standstreifen
Bemerkungen über 4+0 Verkehrsführung: …

[bookmark: _Toc366574124]Lichte Höhe und Lichte Breite der Kunstbauten
Bemerkungen über erforderliche Fahrbahnbreite und lichte Höhe: …

Falls es eine Untersuchung der Eignung für die 4+0 Verkehrsführung gegeben hat, bitte kritische Stellen in Tabelle eintragen:

	IVO-Nummer
	 
	 
	 
	4+0 Verkehrsführung

	IVO-
Typ
	Obj. Nr.
	Bezeichnung Datenblatt
	Kantons-
Nummer
	Km
	Problem

	B4
	…
	…
	…
	…
	…

	C4
	…
	…
	…
	…
	…


[bookmark: _Toc366574056]Tabelle 6: Kritische Stellen der Kunstbauten

[bookmark: _Toc366574125]Anlagen Dritter
Auflistung bestehender Anlagen Dritter im oder in unmittelbarer Nähe des betrachteten Perimeters, insbesondere Eisenbahnanlagen.

[bookmark: _Toc366574126]Projekte Dritter
Auflistung angrenzender Projekte Dritter (Kantone, Gemeinden, SBB), welche mit dem UPlaNS koordiniert werden müssen.

[bookmark: _Toc366574127]Richtplangrundlagen
Relevante Richtplananforderungen bezüglich Verkehr, Raumplanung, Landschaft, Gewässer, etc.

[bookmark: _Toc366574128]Landerwerb
Abklärungen zum Vorgehen bezüglich Landerwerbs treffen:
· Sind Enteignungen notwendig, braucht es eine Projektauflage und ein Ausführungsprojekt.
· Freihändiger Landerwerb soll zeitig initiiert werden.

[bookmark: _Toc366574129]Archäologie und Paläontologie
Bemerkungen zu getroffenen Abklärungen,

Ergebnisse der Kontaktaufnahme mit 
Herrn Alexander von Burg
Mühlstrasse 2
3063 Ittigen
alexander.vonburg@astra.admin.ch
+41 31 32 42687

[bookmark: _Toc366574130]Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN)
Bemerkungen zu getroffenen Abklärungen,

Ergebnisse der Kontaktaufnahme mit 
Urs Büttiker

Wichtige Punkte:
	Landschaften und Naturdenkmäler in unmittelbarer Nähe zum Erhaltungsprimeter



Einfügen einer Abbildung des Erhaltungsperimeters mit eingezeichnetem Bundesinventar, 
GIS-Karte verfügbar auf www.bafu.admin.ch 
http://map.bafu.admin.ch/?Y=660000&X=190000&zoom=1&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bafu.bundesinventare-bln&layers_opacity=0.7&layers_visibility=true&lang=de
[bookmark: _Toc366574038][image: ]Abbildung 6: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) entlang der Strecke



[bookmark: _Toc366574131]Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz
Bemerkungen zu getroffenen Abklärungen,

Wichtige Punkte:
	Historische Verkehrswege in unmittelbarer Nähe zum Erhaltungsperimeter

Ergebnisse der Kontaktaufnahme mit 
Hans Peter Kistler
+41 31 322 76 53
peter.kistler@astra.admin.ch


Einfügen einer Abbildung des Erhaltungsperimeters mit eingezeichneten historischen Verkehrswegen, 
GIS-Karte verfügbar auf http://ivs-gis.admin.ch/
[image: ]
[bookmark: _Toc366574039]Abbildung 7: Inventar historische Verkehrswege entlang der Strecke

[bookmark: _Toc366574132]Wildtierkorridore
Befinden sich Wildtierkorridore von überregionaler/nationaler Bedeutung im Perimeter? Zum Beispiel im ASTRA-Dokument „Teilprogramm zur Sanierung der Wildtierkorridore Juni 2012“ ersichtlich.
[bookmark: _Toc366574133]Objekte im Perimeter: Zustand, Prognose und Massnahmen
[bookmark: _Toc366574134]Trassee/Umwelt
[bookmark: _Toc366574135]Zustand
Allgemeine Informationen; Zusammenfassung aus dem Dossier Trassee/Umwelt 

Kommentar zu:
· Zustand Fahrbahn (Belagsaufbau, Tragfähigkeit)
· Entwässerungssystem
· Strassenabwasserbehandlung
· Kabelrohrblock
· Markierung
· Fahrzeugrückhaltesystem
· Böschungen, Zäune und Tore
· Anschlüsse, Zubringerstrasse, Unterhaltsweg
· Naturgefahren
· Störfall
· Lärm/Akustik

Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen

[bookmark: _Toc366574136]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung der Fahrbahn. Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer

Die Strecke kann aufgrund unterschiedlicher prognostizierter Zustandsentwicklung in Teilstrecken unterteilt werden.


[bookmark: _Toc366574137]Naturgefahren
Bemerkungen in Bezug auf Naturgefahren des Kantons/der Kantone: … 

Wichtige Punkte:
	- Naturgefahren, Allgemeines
- Hochwasser
- Massenbewegungen
- Lawinen
- Erdbeben
- Kriechhänge, labile Hänge

	Gefährdung
	Massnahme

	Gefahr 1
	Massnahme 1

	Gefahr 2
	Massnahme 2

	Gefahr 3
	Massnahme 3a

	
	Massnahme 3b

	…
	

	
	


[bookmark: _Toc366574057]Tabelle 7: Naturgefahren

[image: ]Einfügen Abbildungen der Gefahrenhinweiskarten des zuständigen Kantons/der zuständigen Kantone.
[bookmark: _Toc366574040]Abbildung 8: Gefahrenhinweiskarte UPlaNS Streckenbezeichnung



[bookmark: _Toc366574138]Störfall
Allgemeine Informationen: …

Zusammenfassung Erkenntnisse aus Störfallbericht

Auflistung der Gefährdungen:

	Gefährdung
	Massnahme

	Gefährdung 1
	Massnahme 1

	Gefährdung 2
	Massnahme 2

	Gefährdung 3
	Massnahme 3a

	
	Massnahme 3b

	…
	

	
	


[bookmark: _Toc366574058]Tabelle 8: Gefährdungen Störfall

Einfügen Grafik Störfall Gefährdung 1, 2 und 3. Grafik verfügbar auf http://194.56.249.10/Netscreen.Web/
Benutzer und Passwort können beim Auftraggeber bezogen werden.
[bookmark: _Toc366574041][image: C:\Users\Public\Documents\Marc Baggenstos\Projektgenerierung\ReLu\Grundlagen Ergänzungen\Grundwasserrisiken Leitstoff Benzin Datenpunkt.jpg]Abbildung 9: Störfallkarte Gefährdung 1


[bookmark: _Toc366574139]Lärm/Akustik
Allgemeine Informationen: …

Zustandsbeurteilung Lärm

Resultate ZEL (falls vorhanden)

Massnahmenvorschlag gemäss ZEL

	
	
Beurteilungsabschnitt Bezeichnung (MISTRA)
	
UPlaNS von Km
	
 
bis Km
	
Zustands-
beurteilung
	Erweite-
rung Lärm-
schutz
	Einbau
lärmarmer
Belag
	
Erleichterungen
	Schall‑
schutz‑
fenster

	
	
	
	
	
	(Erforderliche, umsetzbare Massnahmen)

	Abschnitt 1
	N2+,560,316
	56.316
	56.916
	5
	Nein
	Ja
	Ja
	Nein

	
	N2+,560,916
	56.916
	57.422
	1
	Nein
	Ja
	Nein
	Nein

	
	N2+,570,422
	57.422
	57.922
	5
	Nein
	Ja
	Ja
	Nein

	
	N2+,570,922
	57.922
	58.415
	3
	Nein
	Ja
	Ja
	Nein

	
	N2+,580,415
	58.415
	58.915
	5
	Nein
	Ja
	Ja
	Ja

	
	N2+,580,915
	58.915
	59.408
	5
	Nein
	Ja
	Ja
	Nein

	
	N2+,590,408
	59.408
	59.808
	1
	Nein
	Ja
	Nein
	Nein

	
	N2+,590,808
	59.808
	60.301
	5
	Nein
	Ja
	Ja
	Nein


[bookmark: _Toc366574059]Tabelle 9: Massnahmen Lärm gemäss ZEL

[bookmark: _Toc366574140]Massnahmen
Die Erhaltungsmassnahmen pro Fahrbahn - Element, welche als Erhaltungsprojekt ausgeführt werden sollen, werden aus dem Dossier Trassee und Umwelt abgeleitet und hier aufgelistet.
 
	
	Minimale Massnahmen
EP Ersatz Deckbelag
	Mittlere Massnahmen
EP Ersatz Deckbelag und Verstärkung Tragschicht
	Maximale Massnahmen
EP Gesamterneuerung

	Trassee
	Ersatz Deckbelag
	Ersatz Deckbelag und Verstärkung Tragschicht
	Gesamterneuerung

	Entwässerung
	XXX
	XXX
	XXX

	Strassenabwasser-
behandlungsanlage
	XXX
	(VoMa) Saba 1
Saba 2
	XXX

	Kabelrohrblock
	XXX
	Erneuerung km xx - xx
	XXX

	Fahrzeug-Rückhaltesysteme 
	XXX
	XXX
	XXX

	Markierungen
	XXX
	(ÜMa) Struktur km xx-xx
	XXX

	Böschungen, Zäune und Tore
	Keine Massnahmen
	XXX
	XXX

	Anschlüsse, Zubringerstrassen & Unterhaltswege
	XXX
	(EM) Anschluss 1
	XXX

	Naturgefahren
	XXX
	XXX
	XXX

	Störfall
	XXX
	XXX
	XXX

	Lärm/Akustik
	Lärmarmer Belag
	Lärmarmer Belag und LSW
	Lärmarmer Belag und LSW

	Kosten
(falls bekannt)
	
	
	


[bookmark: _Toc366574060]Tabelle 10: Massnahmen Trassee/Umwelt


Die folgenden Massnahmen sind dringlich und werden als Sofortmassnahmen eingestuft:

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung
	Kosten (falls bekannt)

	Bezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574061]Tabelle 11: Sofortmassnahmen Trassee/Umwelt


Auflistung von Einzelmassnahmen, welche von übrigen Massnahmen losgelöst realisiert werden sollen.

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung
	Kosten (falls bekannt)

	Bezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574062]Tabelle 12: Einzelmassnahmen Trassee/Umwelt

[bookmark: _Toc366574141]Ausbauprojekte
Falls vorhanden resp. bekannt.

Zum Beispiel: Lärmschutzprojekte
Bemerkungen: …

	km
	Projektidee
	Beurteilung und Massnahmen
	Kosten (falls bekannt)

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	...
	

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574063]Tabelle 13: Ausbauprojekte Bereich Trassee/Umwelt


[bookmark: _Toc366574142]Kunstbauten
[bookmark: _Toc366574143]Zustand Allgemein
Allgemeine Informationen: Zusammenfassung aus dem Dossier Kunstbauten

Kommentar zu:
· Brücken
· Überführungen
· Unterführungen
· Durchlässe
· Wannen
· Schutz- und Stützbauten

Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen


[bookmark: _Toc366574144]Zustand Statik
Informationen zu statischen Abklärungen: Welche Kunstbauten wurden hinsichtlich der Statik bis in welche Tiefe untersucht? 

[bookmark: _Toc366574145]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung der einzelnen Kunstbauten Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer

[bookmark: _Toc366574146]Massnahmen
Die Erhaltungsmassnahmen pro Kunstbauten-Typ, welche als Erhaltungsprojekt ausgeführt werden sollen, werden aus dem Dossier Kunstbauten abgeleitet und hier aufgelistet.

	
	Minimale Massnahme
Bezeichnung
	Mittlere Massnahme
Bezeichnung
	Maximale Massnahme
Bezeichnung

	Brücken
	XXX
	XXX
	XXX

	Überführung
	XXX
	XXX
	XXX

	Unterführung
	XXX
	XXX
	XXX

	Durchlässe
	XXX
	XXX
	XXX

	Wannen
	XXX
	XXX
	XXX

	Schutz- und Stützbauten
	XXX
	XXX
	XXX

	…
	
	
	

	Kosten
(falls bekannt)
	
	
	


[bookmark: _Toc366574064]Tabelle 14: Massnahmen Kunstbauten


Die folgenden Massnahmen sind dringlich und werden als Sofortmassnahmen eingestuft:

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung
	Kosten (falls bekannt)

	Bezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574065]Tabelle 15: Sofortmassnahmen Kunstbauten


Auflistung von Einzelmassnahmen, welche von übrigen Massnahmen losgelöst realisiert werden sollen.

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung
	Kosten (falls bekannt)

	Bezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574066]Tabelle 16: Einzelmassnahmen Kunstbauten

[bookmark: _Toc366574147]Ausbauprojekte
Falls vorhanden resp. bekannt.

Zum Beispiel: Lärmschutzprojekte
Bemerkungen: …

	km
	Projektidee
	Beurteilung und Massnahmen
	Kosten (falls bekannt)

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	...
	

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574067]Tabelle 17: Ausbauprojekte Bereich Kunstbauten


[bookmark: _Toc366574148]Übrige Bauten und Gebäude der Nationalstrasse 
[bookmark: _Toc366574149]Zustand
Allgemeine Informationen: Zusammenfassung aus dem Dossier übrige Bauten und Gebäude der NS

Falls vorhanden Kommentar zu:
· Sandabscheider/Kiessammler
· Bach- und Flussverbauungen
· Spezielle Bauwerke
· Signalportale
· Biotope
· Werkhöfe und Stützpunkte
· Polizeistützpunkte
· Zollanlagen
· Verkehrsmanagementzentralen
· Schwerverkehrskontrollzentren (SVKZ)
· Rastplätze und Raststätten
· Übrige Zentralen

Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen


[bookmark: _Toc366574150]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung der übrigen Bauten und Gebäude der Nationalstrasse. Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer

[bookmark: _Toc366574151]Massnahmen
Die Erhaltungsmassnahmen pro übrige Baute oder Gebäude der Nationalstrasse, welche als Erhaltungsprojekt ausgeführt werden sollen, werden aus dem Dossier übrige Bauten und Gebäude der Nationalstrasse abgeleitet und hier aufgelistet.

	
	Minimale Massnahme
Bezeichnung
	Mittlere Massnahme
Bezeichnung
	Maximale Massnahme
Bezeichnung

	Übrige Bauten 
und Objekte
	XXX
	XXX
	XXX

	Gebäude der Nationalstrasse
	XXX
	XXX
	XXX

	…
	
	
	

	Kosten
(falls bekannt)
	
	
	


[bookmark: _Toc366574068]Tabelle 18: Massnahmen Übrige Bauten und Gebäude der Nationalstrasse



Die folgenden Massnahmen sind dringlich und werden als Sofortmassnahmen eingestuft:

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung
	Kosten (falls bekannt)

	Bezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574069]Tabelle 19: Sofortmassnahmen übrige Bauten und Gebäude der Nationalstrasse


Auflistung von Einzelmassnahmen, welche von übrigen Massnahmen losgelöst realisiert werden sollen.

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung
	Kosten (falls bekannt)

	Bezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574070]Tabelle 20: Einzelmassnahmen Bauten und Gebäude der Nationalstrasse

[bookmark: _Toc366574152]Ausbauprojekte
Falls vorhanden resp. bekannt.

Zum Beispiel: Lärmschutzprojekte
Bemerkungen: …


	km
	Projektidee
	Beurteilung und Massnahmen
	Kosten (falls bekannt)

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	...
	

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574071]Tabelle 21: Ausbauprojekte Bereich übrige Bauten und  Gebäude der Nationalstrasse

[bookmark: _Toc366574153]Betriebs- und Sicherheitsanlagen BSA
[bookmark: _Toc366574154]Zustand
Allgemeine Informationen: Zusammenfassung aus dem Dossier BSA

Kommentar zu:
· Energieversorgung
· Beleuchtung
· Lüftung
· Signalisation
· Überwachungsanlagen
· Kommunikation & Leittechnik
· Kabelanlagen
· Nebenanlagen
· Raumbedarf

Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen

[bookmark: _Toc366574155]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung der einzelnen BSA - Elemente. Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer
[bookmark: _Toc366574156]Massnahmen
Die Erhaltungsmassnahmen pro BSA- Element, welche als Erhaltungsprojekt ausgeführt werden sollen, werden aus dem Dossier BSA abgeleitet und hier aufgelistet.

	
	Minimale Massnahme
Bezeichnung
	Mittlere Massnahme
Beleuchtung NS
	Maximale Massnahme
Bezeichnung

	Energieversorgung
	XXX
	XXX
	XXX

	Beleuchtung
	XXX
	Beleuchtungsanlagen entlang gesamter Strecke
	XXX

	Lüftung
	XXX
	XXX
	XXX

	Signalisation
	XXX
	XXX
	XXX

	Überwachungs-
anlagen
	XXX
	(VoMa) Installation Kameras
	XXX

	Kommunikation &
Leittechnik
	XXX
	XXX
	XXX

	Kabelanlagen
	XXX
	Umbau Kabelanlagen für Beleuchtung
	XXX

	Nebenanlagen
	XXX
	XXX
	XXX

	BSA in Tunnel
und Gallerie
	XXX
	(EM) neue Tunnelbeleuchtung
	XXX

	…
	
	
	

	Kosten
(falls bekannt)
	
	
	


[bookmark: _Toc366574072]Tabelle 22: Massnahmen BSA


Die folgenden Massnahmen sind dringlich und werden als Sofortmassnahmen eingestuft:

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung
	Kosten (falls bekannt)

	Bezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574073]Tabelle 23: Sofortmassnahmen BSA


Auflistung von Einzelmassnahmen, welche von übrigen Massnahmen losgelöst realisiert werden sollen.

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung
	Kosten (falls bekannt)

	Bezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574074]Tabelle 24: Einzelmassnahmen BSA

[bookmark: _Toc366574157]Ausbauprojekte
Falls vorhanden resp. bekannt.

Zum Beispiel: Lärmschutzprojekte
Bemerkungen: …

	km
	Projektidee
	Beurteilung und Massnahmen
	Kosten (falls bekannt)

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	...
	

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574075]Tabelle 25: Ausbauprojekte Bereich BSA

[bookmark: _Toc366574158]Tunnel und Geotechnik
[bookmark: _Toc366574159]Zustand
Allgemeine Informationen: Zusammenfassung aus dem Dossier T&G

Kommentar zu:
· Bermännische Tunnel
· Tagbautunnel
· Gallerien

Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen

[bookmark: _Toc366574160]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung der einzelnen Tunnel und Gallerien. Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer



[bookmark: _Toc366574161]Massnahmen
Die Erhaltungsmassnahmen pro Tunnel und Gallerie, welche als Erhaltungsprojekt ausgeführt werden sollen, werden aus dem Dossier Tunnel und Geotechnik abgeleitet und hier aufgelistet.

	
	Minimale Massnahme
Bezeichnung
	Mittlere Massnahme
Bezeichnung
	Maximale Massnahme
Bezeichnung

	Tunnel 1
	XXX
	XXX
	XXX

	Tunnel 2
	XXX
	XXX
	XXX

	Galerie 1
	XXX
	XXX
	XXX

	Galerie 2
	XXX
	XXX
	XXX

	…
	
	
	

	Kosten
(falls bekannt)
	
	
	


[bookmark: _Toc366574076]Tabelle 26: Massnahmen Tunnel und Gallerien


Die folgenden Massnahmen sind dringlich und werden als Sofortmassnahmen eingestuft:

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung
	Kosten (falls bekannt)

	Bezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574077]Tabelle 27: Sofortmassnahmen Tunnel und Geotechnik


Auflistung von Einzelmassnahmen, welche von übrigen Massnahmen losgelöst realisiert werden sollen.

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung
	Kosten (falls bekannt)

	Bezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574078]Tabelle 28: Einzelmassnahmen Tunnel und Geotechnik

[bookmark: _Toc366574162]Ausbauprojekte
Falls vorhanden resp. bekannt.
Zum Beispiel: Lärmschutzprojekte
Bemerkungen: …

	km
	Projektidee
	Beurteilung und Massnahmen
	Kosten (falls bekannt)

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	...
	

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574079]Tabelle 29: Ausbauprojekte Bereich Tunnel und Geotechnik
[bookmark: _Toc366574163]Bisherige Entscheide, Genehmigungen und Stellungnahmen
[bookmark: _Toc366574164]Projektorganisation Phase Projektgenerierung
Namen ergänzen 
[bookmark: _Toc366574042]Abbildung 10: Organisationsform Phase  Projektgenerierung * bei Bedarf

[bookmark: _Toc366574165]Entscheidungsfindung PSS „0“
Mini-Protokoll zu den Vorbesprechungen und PSS „0“  mit FBL FU, BL PM. Auflistung der gefällten Entscheide in der PSS „0“.

	Bereich
	Entscheide

	Trassee
	Einbau Richtungstrennung
Spurausbau
…

	BSA
	

	…
	


[bookmark: _Toc366574080]Tabelle 30: Entscheidungen PSS „0“

[bookmark: _Toc366574166]Genehmigungen
Auflistung bereits erteilte Genehmigungen, sowie der notwendigen Genehmigungen pro Projektphase.

	Phase
	Erhaltungskonzept
	Massnahmenkonzept
	Massnahmenprojekt
	Detailprojekt

	Erhaltene
Genehmigungen
	Genehmigung 1
Genehmigung 2
Genehmigung 3
	
	
	

	Zu beschaffende
Genehmigungen
	
	Genehmigung 1
Genehmigung 2
Genehmigung 3
	Genehmigung 1
Genehmigung 2
Genehmigung 3
	Genehmigung 1
Genehmigung 2
Genehmigung 3


[bookmark: _Toc366574081]Tabelle 31: Übersicht der Genehmigungen pro Projektphase Erhaltungsprojekt

	Phase
	Erhaltungskonzept
	Auflageprojekt
	Auflage
	Detailprojekt

	Erhaltene
Genehmigungen
	Genehmigung 1
Genehmigung 2
Genehmigung 3
	
	
	

	Zu beschaffende
Genehmigungen
	
	Genehmigung 1
Genehmigung 2
Genehmigung 3
	Genehmigung 1
Genehmigung 2
Genehmigung 3
	Genehmigung 1
Genehmigung 2
Genehmigung 3


[bookmark: _Toc366574082]Tabelle 32: Übersicht der Genehmigungen pro Projektphase Ausbauprojekta



[bookmark: _Toc366574167]Stellungnahme EP und GE zu EK
[bookmark: _Toc366574168]Stellungnahme EP
[bookmark: _Toc366574169]Stellungnahme GE
[bookmark: _Toc366574170]Stellungnahme FU
[bookmark: _Toc366574171]Weitere erforderliche Bewilligungen
z.B. AWEL

[bookmark: _Toc366574172]Massnahmenvarianten
[bookmark: _Toc366574173]Erhaltungsprojekte
Basierend auf der Zustandsbeurteilung und der Prognose der Zustandsentwicklung pro Objektgruppe können, gemäss Angaben aus dem Kapitel 4, folgende Erhaltungsprojekte geformt werden: 


	
	Erhaltungsprojekt Mini
	Erhaltungsprojekt Midi
	Erhaltungsprojekt Maxi

	Trassee/Umwelt
	Minimale Massnahmen 
	XXX
	XXX

	Kunstbauten
	Keine Massnahmen
	XXX
	XXX

	Übrige Bauten und Gebäude
	Mittlere Massnahmen
	XXX
	XXX

	BSA
	Minimale Massnahmen
	XXX
	XXX

	Tunnel und
Geotechnik
	Keine Massnahmen
	XXX
	XXX

	…
	
	
	


[bookmark: _Toc366574083]Tabelle 33: Zusammensetzung der Erhaltungsprojekte

[bookmark: _Toc366574174]Erhaltungsprojekt Mini
	Teilstrecke
	Teilstrecke 1
	Teilstrecke 2

	Massnahmenzeitpunkt
	20xx
	20xx

	Erhaltungsprojekt Mini
	Bezeichnung
	Bezeichnung

	Erwartete Nutzungsdauer 
	x - x Jahre
	x Jahre

	Nächster Massnahmenzeitpunkt
	20xx
	20xx

	Nächstes Erhaltungsprojekt
	Bezeichnung
	Bezeichnung



[bookmark: _Toc366574175]Erhaltungsprojekt Midi
	Teilstrecke
	Teilstrecke 1
	Teilstrecke 2

	Massnahmenzeitpunkt
	20xx
	20xx

	Erhaltungsprojekt Midi
	Bezeichnung
	Bezeichnung

	Erwartete Nutzungsdauer 
	x - x Jahre
	x Jahre

	Nächster Massnahmenzeitpunkt
	20xx
	20xx

	Nächstes Erhaltungsprojekt
	Bezeichnung
	Bezeichnung






[bookmark: _Toc366574176]Erhaltungsprojekt Maxi
	Teilstrecke
	Teilstrecke 1
	Teilstrecke 2

	Massnahmenzeitpunkt
	20xx
	20xx

	Erhaltungsprojekt Maxi
	Bezeichnung
	Bezeichnung

	Erwartete Nutzungsdauer.
	x - x Jahre
	x Jahre

	Nächster Massnahmenzeitpunkt
	20xx
	20xx

	Nächstes Erhaltungsprojekt
	Bezeichnung
	Bezeichnung






[bookmark: _Toc366574177]Sofortmassnahmen (SoMa) 
Die folgenden Massnahmen sind dringlich und werden als Sofortmassnahmen eingestuft:

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung

	Bezeichnung
	…


[bookmark: _Toc366574084]Tabelle 34: Zusammenfassung Sofortmassnahmen


[bookmark: _Toc356563943][bookmark: _Toc366574178]Einzelmassnahmen (EM)
Auflistung von Einzelmassnahmen, welche von übrigen Massnahmen losgelöst realisiert werden

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung

	Bezeichnung
	…


[bookmark: _Toc356563871][bookmark: _Toc366574085]Tabelle 35: Zusammenfassung Einzelmassnahmen

[bookmark: _Toc366574179]Ausbauprojekte 
[bookmark: _Toc366574180]Zum Beispiel: Lärmschutzprojekte
Bemerkungen: …

	km
	Projektidee
	Beurteilung und Massnahmen

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	...

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	…


[bookmark: _Toc366574086]Tabelle 36: Zusammenfassung neue Projektbestandteile

[bookmark: _Toc366574181]Zum Beispiel: Wildtierkorridore
Bemerkungen: …

Einfügen einer Abbildung mit einem Kartenausschnitt der Standorte der Wildtierkorridore
[bookmark: _Toc366574043]Abbildung 11: Kartenausschnitt mit Standorten der Wildtierkorridore

	Objekt
	km
	Realisierung
	Empfehlung

	Objektbezeichnung
	xx - xx
	20xx
	AP ab 20xx

	Objektbezeichnung
	xx - xx
	20xx
	AP ab 20xx


[bookmark: _Toc366574087]Tabelle 37: Liste der empfohlenen neuen Wildtierkorridore

[bookmark: _Toc366574182]Kostenermittlung
Je nach Objektgruppe wurden die Kosten für die Massnahmen bereits in den Dossiers ermittelt. Noch unbekannte Kosten für Massnahmen werden in diesem Kapitel abgeschätzt.

Je nach Tiefe der Projektierung beträgt die Kostengenauigkeit
	20 % bei einer ProGen auf Niveau MK
	30 % bei einer ProGen auf Niveau EK

[bookmark: _Toc366574183]Kostengrobschätzung Erhaltungsprojekte
[bookmark: _Toc366574184]Erhaltungsprojekt Mini Teilstrecke X
Gleich wie 7.1.3 Erhaltungsprojekt Maxi Teilstrecke X
[bookmark: _Toc366574185]Erhaltungsprojekt Midi Teilstrecke X
Gleich wie 7.1.3 Erhaltungsprojekt Maxi Teilstrecke X
[bookmark: _Toc366574186]Erhaltungsprojekt Maxi Teilstrecke X
· km xx bis km xx
· Durchgehende 4+0 Verkehrsführung
· Ersatz und Verstärkung des gesamten Belagsaufbaus, einschliesslich Signalisation, Markierung und Fahrzeugrückhaltesystem
· Teilersatz der Entwässerung
· Instandstellung Kunstbauten 

	Erhaltung Inventarobjekte
	Ausmass
	
	Kennwerte [CH/MEH]
	Erhaltung [Mio. CHF]

	Trassee/Umwelt
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	TeSi
	x
	m
	xx.xx
	xx.xx

	Gesamterneuerung Belag
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Teilersatzentwässerung
	x
	m
	xx.xx
	xx.xx

	Kunstbauten
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Brücken
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	BSA
	x
	lfm
	xx.xx
	xx.xx

	Tunnelbauten
	x
	lfm
	xx.xx
	xx.xx

	…
	x
	
	xx.xx
	xx.xx

	Total Erhaltung exkl. MwSt.
	x
	m
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	Ausmass
	
	Kennwerte [%]
	Erhaltung [Mio. CHF]

	Projektverfasser
	
	
	12.00
	xx.xx

	Eigenleistungen Bauherr
	
	
	5.00
	xx.xx

	Reserven
	
	
	10.00
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574088]Tabelle 38: Kostenübersicht Erhaltungsprojekt Maxi Teilstrecke X





[bookmark: _Toc366574187]Kostengrobschätzung Sofortmassnahmen (SoMa)
	Sofortmassnahmen
	Ausmass
	
	Kennwerte
[CH/MEH] resp. [%]
	Erhaltung
[Mio. CHF]

	Sofortmassnahme 1
	x
	m
	xx.xx
	xx.xx

	Abdichtungen Kunstbaute XXX ersetzen
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx

	
	
	
	
	

	Sofortmassnahme 2
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Längsriss versiegeln
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574089]Tabelle 39: Kostenübersicht Sofortmassnahmen Teilstrecke X

[bookmark: _Toc366574188]Kostengrobschätzung Einzelmassnahmen (EM)
	Vorgezogene Massnahmen
	Ausmass
	
	Kennwerte
[CH/MEH] resp. [%]
	Erhaltung
[Mio. CHF]

	Vorgezogene Massnahme 1
	x
	m
	xx.xx
	xx.xx

	Ersatz FZRS
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx

	
	
	
	
	

	Vorgezogene Massnahme 2
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Befahrbarmachung Standstreifen
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574090]Tabelle 40: Kostenübersicht Einzelmassnahmen Teilstrecke X


[bookmark: _Toc366574189]Kostengrobschätzung Ausbauprojekte
[bookmark: _Toc366574190]Ausbauprojekt Lärmschutz 
· Lärmarmer Deckbelag (Mehrkosten)
· Lärmschutzwände

	Ausbauprojekt Lärmschutz
	Ausmass
	
	Kennwerte [CH/MEH]
	Ausbau [Mio. CHF]

	Lärmarmer Deckbelag (Mehrkosten)
	x
	m
	xx.xx
	x.xx

	Lärmschutzwände
	x
	m
	xx.xx
	x.xx

	Total Ausbauprojekte exkl. MwSt.
	x
	
	xx.xx
	x.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	Ausmass
	
	Kennwerte [%]
	Ausbau [Mio. CHF]

	Projektverfasser
	
	
	12.00
	x.xx

	Eigenleistungen Bauherr
	
	
	5.00
	x.xx

	Reserven
	
	
	10.00
	x.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	x.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00
	x.xx

	Total inkl. MwSt.
	
	
	
	x.xx


[bookmark: _Toc366574091]Tabelle 41: Kostenübersicht Ausbauprojekte Teilstrecke X

[bookmark: _Toc366574191]Kombination der Massnahmen zu Varianten
Erhaltungsprojekte, Ausbauprojekte und Sofort- sowie Einzelmassnahmen werden zu Varianten zusammengefasst.
[bookmark: _Toc334977631][bookmark: _Toc366574192]Variante 1
	Massnahmenvariante
	Variante 1

	Teilstrecke
	1
	2

	Länge Teilstrecke
	x m
	x m

	
	[Mio. CHF]
	[Mio. CHF]

	Erhaltungsprojekt Mini
	xx.xx
	xx.xx

	Sofortmassnahme 1
	xx.xx
	xx.xx

	Einzelmassnahme 1
	xx.xx
	xx.xx

	Total Erhaltung
	xx.xx
	xx.xx

	
	
	

	AP Lärmschutz
	xx.xx
	xx.xx

	AP SABA
	xx.xx
	xx.xx

	AP Wildtierkorridor
	xx.xx
	xx.xx

	Total Ausbau
	xx.xx
	xx.xx

	
	
	

	Total Teilstrecke
	xx.xx
	xx.xx

	Total Variante 1 inkl. MwSt.
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574092]Tabelle 42: Kostenübersicht Massnahmenkombination Variante 1


[bookmark: _Toc334977632][bookmark: _Toc366574193]Variante 2
	Massnahmenvariante
	Variante 2

	Teilstrecke
	1
	2

	Länge Teilstrecke
	x m
	x m

	
	[Mio. CHF]
	[Mio. CHF]

	Erhaltungsprojekt Midi
	xx.xx
	xx.xx

	Sofortmassnahme 1
	xx.xx
	xx.xx

	Einzelmassnahme 1
	xx.xx
	xx.xx

	Einzelmassnahme 2
	xx.xx
	xx.xx

	Einzelmassnahme 3
	xx.xx
	xx.xx

	Einzelmassnahme 4
	xx.xx
	xx.xx

	Total Erhaltung
	xx.xx
	xx.xx

	
	
	

	AP Lärmschutz
	xx.xx
	xx.xx

	AP SABA
	xx.xx
	xx.xx

	AP Wildtierkorridor
	xx.xx
	xx.xx

	Total Ausbau
	xx.xx
	xx.xx

	
	
	

	Total Teilstrecke
	xx.xx
	xx.xx

	Total Variante 2 inkl. MwSt
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574093]Tabelle 43: Kostenübersicht Massnahmenkombination Variante 2


[bookmark: _Toc366574194]Kosten-Nutzen-Analyse
[bookmark: _Toc366574195]Durchführung der Kosten-Nutzen-Analyse
Bemerkungen: …

Wichtige Punkte:
- Betrachtungszeitraum
- nicht berücksichtigte Teilstrecken

Der KNA werden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

	
	
	"Variante 1"
	"Variante 2"

	 Teilstrecke 1
	Massnahmen 20xx
	Bezeichnungen Massnahmen Variante 1
	Bezeichnungen Massnahmen Variante 2

	
	TeSi 20xx
	x Monate
	x Monate

	
	Nächstes Erhaltungsprojekt 20xx
	Bezeichnung Erhaltungsprojekt Mini/Midi/Maxi
	Bezeichnung Erhaltungsprojekt Mini/Midi/Maxi

	
	TeSi 20xx
	x Monate
	x Monate

	
	Investition in 4+0
	ja / nein
	ja / nein

	
	Zusätzlicher Unterhalt 20xx - 20xx
	
	xxx CHF/km/Jahr

	
	Zusätzlicher Unterhalt 20xx - 20xx
	xxx CHF/km/Jahr
	

	Teilstrecke 2
	Massnahme 20xx
	Bezeichnungen Massnahmen Variante 1
	Bezeichnungen Massnahmen Variante 2

	
	TeSi 20xx
	x Monate
	x Monate

	
	Nächstes Erhaltungsprojekt 20xx
	Bezeichnung Erhaltungsprojekt Mini/Midi/Maxi
	Bezeichnung Erhaltungsprojekt Mini/Midi/Maxi

	
	TeSi 20xx
	x Monate
	x Monate

	
	Investition in 4+0
	ja / nein
	ja / nein

	
	Zusätzlicher Unterhalt 20xx - 20xx
	
	xxx CHF/km/Jahr

	
	Zusätzlicher Unterhalt 20xx - 20xx
	
	xxx CHF/km/Jahr

	
	Zusätzlicher Unterhalt 20xx - 20xx
	xxx CHF/km/Jahr
	


[bookmark: _Toc366574094]Tabelle 44: Parameter der Kosten-Nutzen-Analyse



[bookmark: _Toc366574196]Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Analyse
Die Kosten-Nutzen-Analyse vergleicht verschiedene Kosten und Nutzen der Varianten miteinander. Hier werden folgende Kostenarten betrachtet:
· Betreiberkosten: Kosten der Erhaltungsmassnahmen und Unterhaltskosten (betrieblicher Unterhalt und Extra-Aufwand für baulichen Unterhalt bei schlechtem Fahrbahnzustand)
· Nutzerkosten: Zeitkosten, d.h. Einsparungen/Verluste in der Reisezeit, sowie Fahrzeugbetriebs- und Unfallkosten
Kosten Dritter: Lärm-, Klima- und Luftschadstoffkosten werden hier ausgewiesen, wobei bei den Luftschadstoffen nur der Feinstaub (PM10) aus Abrieb, Aufwirbelung und Verbrennung (Abgasen) bewertet wird.

Gesamtresultat

Einfügen einer Abbildung mit den Gesamtkosten[image: ]

[bookmark: _Toc366574044]Abbildung 12: Gesamtkosten 20xx – 20xx Varianten 1-3 im Vergleich
Bemerkungen: …

Betreiberkosten
Zu den Betreiberkosten zählen insbesondere die Kosten der Erhaltungsmassnahmen und die Kosten des Unterhalts. In den Unterhaltskosten sind die Kosten des betrieblichen Unterhalts und allfällige zusätzliche Kosten für notwendige bauliche Reparaturmassnahmen an der Fahrbahn enthalten.
Zusätzliche Bemerkungen: …

Wichtige Punkte:
	- Unterschiede / Ähnlichkeiten der Varianten
	- Vor- und Nachteile der Varianten (bezüglich Kosten)


Restwert
Der Restwert im Jahr 20xx kann als Hinweis auf den Fahrbahnzustand am Ende des Betrachtungs-zeitraums angesehen werden. Hohe Restwerte deuten darauf hin, dass nur geringe Erhaltungs-massnahmen dannzumal unmittelbar bevorstehen werden, während tiefe Restwerte auf einen erheblichen Bedarf an Erhaltungsmassnahmen hinweisen.
Aus Kosten-Nutzen-Sicht zahlt es sich also aus, dass die Strassenanlage länger auf geringerem Niveau betrieben wird, ohne dass der Fahrkomfort und die Funktionalität eingeschränkt werden. Die Lebensdauer der Strassenanlage kann so ausgereizt werden, was sich positiv auf die Massnahmen-kosten bzw. die Restwerte auswirkt. Aus Risiko-Sicht ist diese Variante allerdings mit mehr Risiken behaftet als die anderen, da ein früheres Eingreifen mittels vorgezogener Erhaltungsmassnahmen nicht ausgeschlossen werden kann.
Zusätzliche Bemerkungen: …

Einfügen einer Abbildung mit den Restwerten
[image: ]
[bookmark: _Toc366574045]Abbildung 14: Restwerte 20xx, Preisbasis 20xx (diskontiert)

Investitionsverlauf
Bemerkungen: …
[image: ]
Einfügen einer Abbildung mit Massnahmen- und Unterhaltskosten während des Betrachtungszeitraums
[bookmark: _Toc366574046]Abbildung 15: Massnahmen- und Unterhaltskosten während des Betrachtungszeitraums 20xx-20xx (undiskontiert oben, Preisbasis 20xx) dargestellt für die einzelnen Zeitabschnitte und kumuliert.

Einfügen einer Abbildung mit den jeweiligen Restwerten der Anlage zu Beginn des jeweiligen Zeitabschnitts und unmittelbar bevorstehende Investitionen (Balken).
[bookmark: _Toc366574047]Abbildung 16: Der jeweilige Restwert der Anlage (Linie) zu Beginn des jeweiligen Zeitabschnitts und unmittelbar bevorstehende Investitionen (Balken).

Bemerkungen: …

	
	Variante 1
[Mio. CHF]
	Variante 2
[Mio. CHF]
	Variante 3
[Mio. CHF]

	20xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx

	20xx
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx

	Total
	xx.xx
	xx.xx
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574095]Tabelle 45: Vernichtete Anlagewerte 20xx bis 20xx

Nutzerkosten
Bei den Nutzerkosten sind die Zeitkosten, die Fahrzeugbetriebskosten und die Unfallkosten ausschlaggebend. Zusätzliche Zeitkosten entstehen, wenn die Verkehrsteilnehmer gezwungen werden,  auf Grund des höheren Verkehrsaufkommens, des schlechteren Fahrbahnzustandes oder der Baustellen langsamer zu fahren.
Zusätzliche Bemerkungen: …

Wichtige Punkte:
	- Aus sicht der Strassennutzer: welche Variante?
	- Zuverlässigkeit berücksichtigt?
	- Kapazitätsgrenze

Einfügen einer Abbildung mit den Nutzerkosten
[bookmark: _Toc366574048]Abbildung 17: Nutzerkosten: Reisezeit, Fahrzeugbetrieb und Unfälle Varianten 1-3 im Vergleich.

Kosten Dritter
Bei den Kosten Dritter sind die Umweltkosten bzgl. Lärms, Luftbelastung und Klima zu berücksichtigen. 
Zusätzliche Bemerkungen: …
	
Wichtige Punkte:
	- Lärm
	- Treibstoffverbrauch
- Luftbelastung

Einfügen einer Abbildung mit Kosten Dritter im Vergleich zu einer Variante
[bookmark: _Toc366574049]Abbildung 18: Kosten Dritter Varianten 1-3 im Vergleich.

[bookmark: _Toc350510383][bookmark: _Toc352919151][bookmark: _Toc353170546][bookmark: _Toc353188718][bookmark: _Toc353362504][bookmark: _Toc350510384][bookmark: _Toc352919152][bookmark: _Toc353170547][bookmark: _Toc353188719][bookmark: _Toc353362505]

[bookmark: _Toc366574197]Schlussfolgerung der Kosten-Nutzen-Analyse
	
	Variante 1
	Variante 2
	Variante 3

	Investition 20xx
	xx.xx Mio. CHF
	xx.xx Mio. CHF
	xx.xx Mio. CHF

	Investition 20xx
	xx.xx Mio. CHF
	xx.xx Mio. CHF
	xx.xx Mio. CHF

	
	
	
	

	Diskontierte Gesamtkosten (inkl. Betrieb und Nutzer)
	xx.xx Mio. CHF
	xx.xx Mio. CHF
	xx.xx Mio. CHF

	Unterhaltskosten 20xx-20xx
	xx.xx Mio. CHF
	xx.xx Mio. CHF
	xx.xx Mio. CHF

	Restwert diskontiert 20xx
	xx.xx Mio. CHF
	xx.xx Mio. CHF
	xx.xx Mio. CHF

	Vernichteter Anlagenwert
	xx.xx Mio. CHF
	xx.xx Mio. CHF
	xx.xx Mio. CHF


[bookmark: _Toc366574096]Tabelle 46: Variantenvergleich

[bookmark: _Toc366574198]Terminplan Projektierung / Realisierung
[bookmark: _Toc366574199]Terminplan
Einfügen eines vereinfachten Terminplans für die Planung und Ausführung.
[bookmark: _Toc366574050][image: ]Abbildung 19: Vereinfachter Terminplan für die Planung und Ausführung 
[bookmark: _Toc366574200]Empfehlung
[bookmark: _Toc366574201]Variantenvergleich
Einfügen einer Tabelle als kurze Zusammenfassung mit allen Varianten und deren Eigenschaften.
	
	
	„Variante 1“
	„Variante 2“
	„Variante 3“

	 Teilstrecke 1
	Massnahme 20xx
	
	
	

	
	Massnahme 20xx
	
	
	

	 Teilstrecke 2
	Massnahme 20xx
	
	
	

	
	Massnahme 20xx
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kosten
	Investition 20xx
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF

	
	Investition 20xx
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF

	
	
	
	
	

	Kosten-Nutzen-Analyse
	Diskontierte Gesamtkosten (inkl. Betrieb und Nutzer)
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF

	
	Unterhaltskosten 20xx - 20xx
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF

	
	Restwert diskontiert 20xx
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF

	
	Vernichteter Anlagenwert
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF


[bookmark: _Toc366574097]Tabelle 47: Variantenvergleich


[bookmark: _Toc366574202]Empfehlung und Projektdefinition
Die Projektgenerierung Xxx - Xxx empfiehlt, basierend auf den vorliegenden Zustandswerten, der erwarteten Zustandsentwicklung und der Kosten-Nutzen-Analyse, die nachfolgenden Projekte auszulösen und an das Projektmanagement zur Projektierung zu übergeben:

	Antrag 1
	Projektbezeichnung
	Bezeichnung

	
	Perimeter
	Km xx.xx – Km xx.xx

	
	Projektart
	…

	
	Massnahme
	…

	
	nächste Projektphase
	…

	
	Zeitfenster Realisierung
	20xx



	Antrag 2
	Projektbezeichnung
	Bezeichnung

	
	Perimeter
	Km xx.xx – Km xx.xx

	
	Projektart
	…

	
	Erhaltungsmassnahmen
Ausbauprojekte
	…
…

	
	nächste Projektphase
	…

	
	Zeitfenster Realisierung
	20xx - 20xx




[bookmark: _Toc366574203]Mittelbedarf
	
	
	 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	Total

	 Projektierung 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	x.xx

	
	 Unterhalt 
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 Projektart und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	Projektart und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	Projektart und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Ausbau 
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 Projektbezeichnung und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	Projektbezeichnung und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Realisierung 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x.xx

	
	 Unterhalt 
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 Projektart und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 Projektart und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Ausbau 
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 Projektbezeichnung und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	Projektbezeichnung und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	 
	 
	Projektbezeichnung und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	 
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx


[bookmark: _Toc366574098]Tabelle 48: Mittelbedarf
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[bookmark: BeilageA]

BEILAGE A 



INHALT DATEN CD „PROGEN XXX“


Inhalt Daten CD „PROGEN XXX“
	Nr.
	Bezeichnung
Inhalt
	Datum
	Art

	A
	Berichte 
	
	Ordner

	
	Projektgenerierung Strecke Xxx - Xxx vom TT.MM.JJJJ
	Monat, 20xx
	.doc/.pdf

	
	PPT  Projektgenerierung Strecke Xxx - Xxx vom TT.MM.JJJJ
	Monat, 20xx
	.pdf

	
	
	
	

	B
	Daten
	
	Ordner

	01
	Verkehrszahlen
	
	Ordner

	
	AVZ-Belastungskarte 20xx
	Monat, 20xx
	.pdf

	
	Perspektiven Strasse
	Monat, 20xx
	.pdf

	
	Verkehrszahlen
	Monat, 20xx
	.xls

	02
	Unfallzahlen
	
	Ordner

	
	Auswertung Achse Autobahn km xx.xxx - xx.xxx
	Monat, 20xx
	.pdf

	
	Auswertung Achse Autobahn km xx.xxx - xx.xxx
	Monat, 20xx
	.pdf

	03
	Lärmbeurteilung
	
	Ordner

	
		ZEL
	
	Ordner

	
			Technischer Bericht
	
	Ordner

	
				7986 NXX-Abschnitt Xxx - Xxx 
	Monat, 20xx
	.pdf

	
			Übersichtspläne
	
	Ordner

	
				Heute (20xx) Km xx.xxx - xx.xxx
	Monat, 20xx
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