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Filiale 4: Controlling Umsetzungsprogramm
für nicht fristgerecht lärmsanierte Naitonalstrassenabschnitte 

Stand der Nachführung: 31.12.2023

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur
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Globalnote    
1              Abschnitt ist lärmsaniert
4              Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK eingereicht und/oder in Realisierung



Filiale 4, Winterthur

Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen generell

Beginn

Nr. Streckenabschnitt

Länge 

Strecken-

abschnitt

[m]

     

Globalnote

Lärmschutz-

hindernisse  

Lärmarme 

Beläge

Erleichte-

rungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Datum Projektbezeichnung Datum PGV

PGV rechts-

kräftig

(ja/nein)

Realisierung 

begonnen? 

(Jahr)

Publiziert 31.03.2015 1’495 4 x x x

Stand 31.12.2022 1’495 4 x x x

Stand 31.12.2023 1’495 4 x x x

Publiziert 31.03.2015 658 4 x x x

Stand 31.12.2016 658 1 x x

Publiziert 31.03.2015 600 5 x x

Stand 31.12.2021 600 1 x x

Publiziert 31.03.2015 1’908 4 x x x

Stand 31.12.2022 1’908 4 x x x

Stand 31.12.2023 1’908 4 x x x

Publiziert 31.03.2015 500 5 x x B

Stand 31.12.2016 500 1 x x B

Publiziert 31.03.2015 3’500 4 x x B

Stand 31.12.2015 3’500 1 x x B

Publiziert 31.03.2015 1’003 5 x x

Stand 31.12.2017 1’003 1 x x

Publiziert 31.03.2015 8’592 5 x x x

Stand 31.12.2021 8’592 1 x x x

Publiziert 31.03.2015 5’824 4 x x x

Stand 31.12.2018 5’824 1 x x x

Publiziert 31.03.2015 4’006 5 x

Stand 31.12.2016 4’006 1 x

Publiziert 31.03.2015 3’210 5 x x x

Stand 31.12.2020 3’210 1 x x x

Publiziert 31.03.2015 2’497 5 x x

Stand 31.12.2020 2’995 1 x x

Publiziert 31.03.2015 2’362 5 x x x

Stand 31.12.2021 2’362 1 x x

Bemerkungen:

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlängern.

- Angegebener Realisierungsbeginn (grün ausgefüllte Zelle): Wenn Lärmschutzhindernisse geplant sind, dann ist deren Realisierungsbeginn massgebend (höhere Kosten als Belag); Wenn nur ein lärmarmer Belag vorgesehen ist, dann ist dessen Realisierungsbeginn aufgeführt.

- Erfolgt der Einbau des lärmarmen Belags vor dem voraussichtlichen Ende des Genehmigungsverfahrens, dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

Gesamt-Beurteilung (Controlling Meilensteine Zeitplan):

- ☺ : Zeitplan des Umsetzungsprogramms eingehalten oder sämtliche darin vorgesehene baulichen Massnahmen realisiert.

-  : Zeitplan des Umsetzungsprogramms betr. Einreichung nicht eingehalten. Publizierter Realisierungsbeginn kann eingehalten werden oder das Projekt ist in Realisierung.

-  : Zeitplan des Umsetzungsprogramms betreffend Realisierungsbeginn nicht eingehalten und das Projekt ist noch nicht in Realisierung.

Lesehilfe (Hinweise zum Layout):

- Bis und mit den Spalten "Vorgesehener Zeitplan" werden pro Projektpaket/Streckenabschnitt mehrere Zeilen aufgeführt: Die 1. Zeile enthält die Informationen, welche mit Stand 31.03.2015 publiziert worden sind. Die weiteren Zeilen enthalten die Angaben zum Nachführungsstand am Ende des jeweiligen Jahres und ermöglichen den Vergleich mit dem ursprünglich vorgesehenen Zeitplan. 

- Bei den grün umrandeten Projektpaketen/Streckenabschnitten ist die Lärmsanierung in der Zwischenzeit erfolgt und sie werden in den Folgejahren nicht mehr weiterbearbeitet (grauer Text).

Einreichung Projekt beim GS UVEK

Geschätzte bzw. tatsächliche Verfahrensdauer

Voraussichtlicher bzw. tatsächlicher Realisierungsbeginn

F4.2 N01 38 Verzweigung Limmattal-Seebach

Projektpaket Meilensteine, Beurteilung

Projekt rechtskräftig bewilligt und Massnahmen realisiert Einreichung Projekt + Genehmigung Realisierung Gesamt-

beurteilung 

(betreffend 

Einhaltung 

Zeitplan)

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht Einreichung AP bei GS-UVEK Genehmigungsverfahren

F4.1 N01 36 Grenze AG/ZH-Zürich Europabrücke 27.09.2010
AP Ausbau Grünau Umgestaltung und 

Lärmschutz Grünau ZH
2022   

Das Projekt wurde 5 Jahre vor Ablauf der Sanierungsfrist eingereicht. Entsprechend dem 

BGE vom 14.10.2015 waren weitere Abklärungen notwendig. Der Einbau der 

Schallschutzfenster erfolgte ab 2018 / 2019. Das Bauprojekt ist gegenwärtig in Realisierung.

17.12.2008 /

31.01.2018

Ja

(26.03.2013)

☺-
N01/38, 42 ANU ZH:

'Halbanschluss + Überdeckung Weiningen

31.01.2012 /

14.11.2018
Ja

07.06.2017

F4.4 N01 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 18.03.2011
N1 40 ZH Unterstrasse - ZH Ost, Einhausung 

Schwamendingen und Lüftung Schöneich
09.12.2015 Ja 2018 ☺

F4.3 N01 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 16.10.2015
N01/40 Lärmschutzprojekt Schöneich -

Milchbuck inkl. Anschluss ZH-Unterstrass
15.05.2019 Ja 2021 ☺

Teilweise vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 2014 erfolgt.

F4.5 N07 76 Grenze ZH/TG-Landesgrenze 16.03.2015 LSP Gachnang-Frauenfeld 17.11.2015 Ja - ☺

Das GS UVEK hat die Rechtskraft für die PGV  N7/76 mit Schreiben vom 7.1.2016 bestätigt 

(Eintritt Rechtskraft bereits vor dem 31.12.2015).

Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 2015.

F4.12 N04 04 Landesgrenze-Schaffhausen Nord 06.05.2015 Lärmschutzprojekt Bargen - Schaffhausen 21.01.2016 Ja - ☺
Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 2015.

F4.7
N01 56 SG Neudorf-St.Margrethen +

N13 32 Sennwald-St.Margrethen
17.07.2013 AP Rheineck-St.Margrethen 12.01.2017 Ja

N01 52 Grenze TG/SG-SG West 2019 ☺

2016 ☺

F4.6

N01 50 Grenze ZH/TG-Grenze TG/SG

18.11.2015 N01/50,52 LSP Wil - Gossau 15.11.2017 Ja

- ☺

F4.9 N03 76 Murg-Verzweigung Sargans 04.12.2015 N03/76 LSP Flums - Mels 19.12.2016 Ja 2020 ☺
Die Realisierung der LSW wurde 2020 abgeschlossen.

Der lärmarme Belag wird erst später im Rahmen des ordentlichen Unterhalts eingebaut.

F4.8 N03 68 Verzweigung Reichenburg-Weesen 01.12.2015 N03/68, LSP Benken - Glarus Nord 22.08.2016 Ja - ☺

2020 ☺
Projektierungsbedingte Korrektur der Streckenlänge.

Die Realisierung der LSW wurde 2020 abgeschlossen.

F4.11 N13 32 Sennwald-St.Margrethen 16.12.2015 N13/32 LSP Au - St. Margrethen 19.12.2018 Ja

F4.10 N13 28 Grenze GR/SG-Sennwald 04.12.2015 N13/28 LSP Buchs - Sennwald 24.04.2017 Ja

2021 ☺

Der Projektfortschritt hat gezeigt, dass der Einbau eines neuen Belages wirtschaftlich nicht 

tragbar ist. Verstärkungsmassnahmen, welche im 2020 hätten realisiert werden sollen, sind 

nicht mehr erforderlich. Realisierung der  LSW ist erfolgt.

Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA

Controlling Umsetzungsprogramm für nicht fristgerecht lärmsanierte Nationalstrassenabschnitte 
Stand der Nachführung: 31.12.2023  /  Visum:  Giu, Abf


