



Nota globale

- 4 Vigé l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto già stato sottoposto all'approvazione della SG DATEC.
- 5 Vigé l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto non ancora presentata alla SG DATEC.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA

Programma di attuazione 2015-2018 per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risanate entro il termine di legge

Stato di pianificazione: 31.03.2015

Filiale 4, Winterthur

Pacchetto di progetti				Provvedimenti antirumore in programma			Calendario previsto										Osservazioni
Progetto già stato sottoposto all'approvazione della SG DATEC							Presentazione progetto presso SG DATEC										
Progetto non ancora presentato alla SG DATEC							Durata stimata della procedura										
							Inizio previsto della realizzazione										
No.	Tratto	Lunghezza del tratto [m]	Nota globale	Ostacoli antirumore	Pavimentazione fonoassorbente	Facilitazioni	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
F4.1	N1 36 Grenze AG/ZH-Zürich Europabrücke	1'495	4	x	x	x										Einreichung Projekt 2010, PGV noch nicht rechtskräftig	
F4.2	N1 38 Verzweigung Limmattal-Seebach	658	4	x	x	x										Realisierung mit Projekt Ausbau Nordumfahrung Zürich	
F4.3	N1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost	600	5	x		x										Realisierung abhängig vom Bau der Einhausung Schwamendingen (Fundation Lärmschutzwand)	
F4.4	N1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost	1'908	4	x	x	x										Einreichung Projekt 2011, PGV noch nicht rechtskräftig (Einhausung Schwamendingen)	
F4.12	N4 4 Landesgrenze-Schaffhausen Nord	500	5		x	x		B								Vorgängiger Einbau lärmarm Belag im 2015	
F4.5	N7 76 Grenze ZH/TG-Landesgrenze	3'500	4		x	x		B								Vorgängiger Einbau lärmarm Belag im 2015	
F4.6	N1 50 Grenze ZH/TG-Grenze TG/SG	1'003	5		x	x	B									Teilweise vorgängiger Einbau lärmarm Belag im 2014	
	N1 52 Grenze TG/SG- SG West	8'592	5	x	x	x											
F4.7	N1 56 SG Neudorf-St.Margrethen	5'507	4	x	x	x										Projekt im 2013 eingereicht, PGV noch nicht rechtskräftig.	
	N13 32 Sennwald-St-Margrethen	317	4		x	x											
F4.8	N3 68 Verzweigung Reichenburg-Weesen	4'006	5			x											
F4.9	N3 76 Murg-Verzweigung Sargans	3'210	5	x	x	x											
F4.10	N13 28 Grenze GR/SG-Sennwald	2'497	5	x		x											
F4.11	N13 32 Sennwald-St-Margrethen	2'362	5	x	x	x											

Commenti:

- E' contrassegnato con la lettera "B", se la posa del manto stradale avviene prima dell'inizio previsto della realizzazione (casella verde)
- Di regola la durata stimata della procedura è di 2 a 3 anni. Un eventuale impugnazione del progetto, può allungare notevolmente la durata della procedura.