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La Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet détermine les exigences pour la sécurité des usagers de la route et du personnel de chantier ainsi que les conditions cadres pour la disponibilité des tronçons à ciel ouvert et en tunnel durant la réalisation des travaux du projet d’entretien N05 UPlaNS Colombier – Cornaux. 
Le module A contient d’une part, des réflexions sur la Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet, et d’autre part, la description des modules et leurs contenus. 
Le module B contient à titre d’information une description et vue globale du tronçon des travaux d’entretien et d’aménagement, la conclusion du rapport de l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), une vue globale des dangers naturels, le planning des travaux ainsi que les exigences pour le trafic.
Le module C contient les objectifs de la Gestion des urgences sur les chantiers, l’utilité, le domaine d’application, ainsi que les destinataires. En outre, la pyramide de sécurité et ses segments et documents de base sont décrits, ainsi que les tâches qui en découlent sont attribuées aux intervenants sur le projet. Les exigences et le niveau de sécurité sont définis.
Le module D contient la définition et la description de l’organisation de sécurité pour le projet d’entretien, les exigences et les conditions cadre pour les Gestions des urgences sur les chantiers en phase projet et réalisation (tronçon à ciel ouvert et en tunnel). Le concept de communication, nécessaire pour la réalisation ainsi que le règlement des interfaces y sont traités.
Le module E contient le concept de déviation de trafic pour les fermetures de la N05, nécessaires pour le projet N05 Colombier – Cornaux.
Le module F contient la description pour le concept de formation à établir pour la réalisation des travaux. 
Le module G contient la description de la procédure pour les approbations et mutations des Gestions des urgences sur les chantiers en phase projet et en phase réalisation.
Le module X contient la liste de distribution des personnes avec leur fonction qui sont en possession d’un classeur Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet.
Le module Y contient la bibliographie des bases légales, les directives, les instructions et documentations, ainsi que la liste des abréviations utilisées dans la Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet.
[bookmark: _GoBack]Le module Z contient les annexes de la Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet, à savoir les documents et formulaires ainsi que les annexes spécifiques au projet pour l’UPlaNS N05 Colombier – Cornaux.
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