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G-01 Approbations 

Les segments de la Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet ainsi que 
la Gestion des urgences sur les chantiers en phase réalisation tunnel et tronçon doi-
vent être vérifiés par le groupe GUC ainsi que le groupe réduit GUC. La GUC-P en 
phase projet est approuvée par le soutien technique de l’OFROU. La GUC-R en phase 
réalisation est approuvée par le groupe GUC, le GPL OFROU et le SiBe-S. Le dérou-
lement de l’approbation est précisé dans le processus d’approbation ci-dessous : 
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Départ 

Gestion des urgences sur les chantiers

Processus d’approbation Gestion des urgences sur les chantiers

Phase OFROU Activités Responsabilité Moyens

Vérification des exigences au niveau AP, MK par le 
spécialiste du domaine FaS ou PM OFROU + 

SiBe-S

Décision
Exigences remplies

(Approbation 
AP, MK)

Approfondissement de la Gestion des urgences sur les chantiers 
selon les exigences documentation OFROU 86022

Etablissement plans de phasage trafic  Etablissement des plans 
d’intervention

Vérification des exigences au niveau 
MP, DP par le spécialiste du domaine ou PM 

OFROU + SiBe-S 

Décision
GUC Projet 

Exigences remplies
(Approbation 

MP, DP)

Approfondissement de la Gestion des urgences sur les chantiers 
selon les exigences documentation OFROU 86022 

Tous les exigences pertinentes à la phase d’appels d’offres sont 
prises en compte 

Vérification des exigences au niveau «travaux 
préliminaires» par le PM OFROU et SiBe-S

Décision
GIC Réalisation 

Exigences remplies
(Libération réalisation)

Formation et documentation de la gestion des urgences sur les 
chantiers approuvée selon le concept de formation 

- Service d’interventions
- Unité territoriale

- DLT, APR
- Entreprises

- Guide des visiteurs de chantier

Adaptations en continue de la Gestion des urgences sur 
les chantiers par rapport au déroulement des travaux y c. 

formation nécessaire des intervenants 
- Phases trafic

- Plans d’interventions

Adaptation ou établissement de la 
planification des interventions 

Vérification des nouveaux plans 
d’interventions

Décision 
Exigences remplies

Formation 
Service d’interventions, Unité territoriale

Mise à jour des documentations Planification 
des interventions

FIN

Orientation des besoins

Stratégies de solutions

(SIA Phase 1)

Phase d’exploitation
Gestion du patrimoine /

Unité territoriale
Concepts d’exploitation

Projet définitif (AP)

Concept d’intervention 

(MK)

(SIA Phase 3)

Projet de détail (DP)

Projet d’intervention (MP)

(SIA Phase 3)

Oui

Groupe réduit GUC Administratif

Groupe réduit GUC Séance PFS

Soutien technique OFROU Administratif

Groupe réduit GUC Administratif

Groupe d’accompagnement et 

Groupe réduit GUC
Séance PFS

Non

Soutien technique et PM OFROU Administratif

Oui

Appels d’offres

«Travaux préliminaires»

(SIA Phase 4)

PL OFROU Administratif

Groupe d’accompagnement et 

Groupe réduit GUC
Séance

Non

Oui

Groupe d’accompagnement GUC Administratif

Appels d’offres

«Travaux préliminaires»

(SIA Phase 4)

PL OFROU,

DGT,

SiBe-S

Séance

Non

Oui

PL OFROU,

DGT,

SiBe-S

Administratif

év.séanceRéalisation

(SIA Phase 5)

PL OFROU,

DGT,

SiBe-S

Administratif

év. séance

Mise en service

PL OFROU,

Gestion du patrimoine,

SiBe-S

Administratif

év. séance

Gestion du patrimoine,

SiBe-S,

Service d’interventions et autorités

Groupe GUC et Groupe réduit

Administratif

év. séance

Commission spécialisée 

Collaboration Service 

d’interventions ou délégué au 

Groupe GUC et Groupe réduit 

SiBe-S,

Service d’interventions,

Unité territoriale

Séance / Formation

AdministratifExploitation

(SIA Phase 6)

Gestion du patrimoine,

SiBe-S
Administratif

ev. séance

Septembre 2015

Etablissement de la Gestion des urgences sur les chantiers 
selon les exigences de la documentation OFROU  86022

y c. Organisation de sécurité et disponibilité relative au 
projet

Tous les exigences pertinentes sont prises en compte

Non
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G-02 Mutations 

Les mutations éventuelles doivent être justifiées et doivent être approuvées par le 
Groupe réduit GUC. Le déroulement d’une demande de mutation s’effectue selon le 
processus ci-dessous.  

Le demandeur doit remplir et transmettre le formulaire « annonce de mutation» (voir 
annexe Z). 

Pour des commandes supplémentaires de la Gestion des urgences sur les chantiers 
en phase réalisation, le demandeur doit remplir et transmettre le formulaire « com-
mande supplémentaire de modules ». 

L’approbation de mutations est effectuée par le groupe GUC.  

 

Processus de mutations 

 

Discussion

Annonce mutation

 

Adapter Gestion des 

incidents chantier

projet / réalisation

 

• Prise de connaissance

• Clarification degré d’urgence

• Autres clarification avec demandeurs

Groupe réduit GUC

 

Approbation par groupe GUC

 

 

GUC-P: BAMO

GUC-R: APR

Groupe réduit GUC

 

Groupe réduit GUC

GPL

Groupe réduit GUC

 

 

             Input / Output                                 Déroulement                                 Indication / Référence                                      Responsabilité

Annonce de mutation

 

Libérations des modifications

 

 
Modification de la Gestion des 

incidents chantier

Projet / réalisation

 

 

Mandat service de mutation 

pour adaptation

 

Information demandeurs

 

GUC-P / Modif.

GUC-R / Modif.

 

SiBe-S / StreMa

Groupe réduit GUC

 

Envoi par OFROU F1

 

Approbation 

Mutation

Oui
 

Non
 

Envoi des documents

 

 

Annonce d’accomplissement 

au responsable du groupe 

GUC

 

OFROU

 

 

BAMO / APR

 
 

 

BAMO / APR
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G-03 Formulaire de vérification et d‘approbation 

 Exigences selon processus dans le document OFROU 86022 Exploitation RN – Con-
cept d’urgence des chantiers de construction. 

 


