

# Processo di creazione della Gestione emergenze cantiere dalla fase 2 (GP, EK)

Fasi USTRA

Attività

Responsabilità

Strumento

Fasi USTRA	Attività	Responsabilità	Strumento
<p><b>Formulazione delle esigenze</b> <b>Strategie risolutive</b> <i>(SIA fase 1)</i></p>	<p>Fase operativa</p>	<p>Pianificazione manutentiva / Unità territoriale</p>	<p>Piani operativi</p>
<p><b>Progetto generale (GP)</b> <b>Piano manutentivo (EK)</b> <i>(SIA fase 2)</i></p>	<p><b>Avvio</b> Gestione emergenze cantiere</p> <p>Determinazione tipo di Gestione emergenze cantiere tramite classificazione tratto e in base ai parametri</p> <p>Decisione tipo di gestione emergenze A, B o C</p>	<p>PL USTRA</p> <p>PL USTRA, SiBe-S, StreMa</p>	<p>Procedura amministrativa</p> <p>Riunione decisionale (verbale)</p>
<p><b>Progetto esecutivo (AP)</b> <b>Piano d'intervento (MK)</b> <i>(SIA fase 3)</i></p>	<p>Tipo B / Tipo A / Tipo C</p> <p>Trasmissione a Unità territoriale come da indicazioni piani operativi</p> <p>Creazione Gestione emergenze cantiere <b>Progettazione</b> adeguata al livello come da indicazioni USTRA Documentazione 86022 -&gt; Considerazione di tutti i dati rilevanti per la pubblicazione</p> <p>Creazione Gestione emergenze cantiere <b>Progettazione</b> adeguata al livello come da indicazioni USTRA Documentazione 86022 <b>incl. organizzazione di sicurezza e viabilità per singolo progetto</b> -&gt; Considerazione di tutti i dati rilevanti per la pubblicazione</p> <p>Verifica delle indicazioni a livello AP, MK da parte del Sostegno tecnico o della Gestione progetti USTRA + SiBe S</p> <p>Decisione NMB Progettazione Requisiti soddisfatti (approvazione AP, MK)</p>	<p>PL USTRA, Pianificazione manutentiva, Unità territoriale</p> <p>PL USTRA SiBe-S (supporto) Unità di crisi (supporto) <b>Per tipo C:</b> gruppo di coord. GEC</p> <p>Sostegno tecnico, PL USTRA SiBe-S StreMa <b>Per tipo C:</b> gruppo di coord. GEC</p> <p>Sostegno tecnico</p>	<p>Procedura amministrativa</p> <p>Procedura amministrativa</p> <p>Riunione PFS</p> <p>Procedura amministrativa</p>
<p><b>Progetto di dettaglio (DP)</b> <b>Progetto d'intervento (MP)</b> <i>(SIA fase 3)</i></p>	<p>Approfondimento Gestione emergenze cantiere <b>Progettazione</b> adeguata al livello come da indicazioni USTRA Documentazione 86022 -&gt; Elaborazione piani fase Circolazione -&gt; Elaborazione planimetrie di emergenza</p> <p>Verifica delle indicazioni a livello MP, DP da parte del Sostegno tecnico o della Gestione progetti USTRA + SiBe S</p> <p>Decisione NMB Progettazione Requisiti soddisfatti (approvazione MP, DP)</p>	<p>PL USTRA SiBe-S (supporto) Unità di crisi (supporto) <b>Per tipo C:</b> gruppo di coord. GEC</p> <p>Sostegno tecnico, PL USTRA, SiBe-S StreMa <b>Per tipo C:</b> Gruppo coord. e supporto GEC</p> <p>Sostegno tecnico, PL USTRA</p>	<p>Procedura amministrativa</p> <p>Riunione PFS</p> <p>Procedura amministrativa</p>
<p><b>Appalto «Lavori preparatori all'esecuzione»</b> <i>(SIA fase 4)</i></p>	<p>Approfondimento Gestione emergenze cantiere <b>Realizzazione</b> adeguata al livello come da disposizioni USTRA Documentazione 86022 -&gt; Considerazione di tutti i dati rilevanti per la gara d'appalto</p>	<p>PL USTRA</p>	<p>Procedura amministrativa</p>

