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Ordine del giorno da adattare/integrare in base al progetto specifico.
Ordine del giorno:
Saluti e presentazione dei partecipanti
Stato progettazione
Definizione strategia di gara
Scadenze / Piano di gara
Definizione procedura/e 
Organizzazione complessiva fase 41
Organizzazione PV
Documentazione bando necessaria
Svolgimento lavori previsto / Logistica delle costruzioni incl. scadenzario
Opportunità e rischi progetto e documentazione bando
Opportunità e rischi offerenti
Determinazione CI/CA
Verifica di sintesi PV
Verifica di sintesi USTRA/esterna
Approvazione oneri PV
Stato budget onorario PV
Varie
Prossima riunione
Allegati:
EES Analisi opportunità/rischi progetto e documentazione bando come base per la riunione di avvio gara PV (allegato...)
EES Analisi opportunità/rischi offerente PV (allegato...)

ORDINE DEL GIORNO:
	
	Competenza
	Scadenza

	1.	Saluti e presentazione partecipanti
	
	GPL
	

	2.	Stato progettazione / planimetrie
	Come garantire che a questo punto sia disponibile un progetto 	cantierabile?

	Verificare che il progetto sia completo e cantierabile. Prevedere 	event. revisione di progetto esterna.
	PV
	

	3.	Definizione strategia di gara / piano di gara
	
	GPL
	

	4.	Scadenze / Piano di gara
	
	
	

	5.	Definizione procedura
	
	GPL
	

	6.	Organizzazione complessiva fase 41
	
	GPL
	

	7.	Organizzazione PV
	
	PV
	

	7.1	Responsabile bando

	PV
	

	7.2	Collaboratore bando
	
	PV
	

	7.3	Responsabile verifica di sintesi
	
	PV
	

	8.	Documentazione bando necessaria
	
	PV/GPL
	

	9.	Svolgimento lavori previsto incl. scadenzario
	
	PV
	

	9.1	Schema concettuale di svolgimento lavori
	Programma complessivo plausibile con tappe principali

	PV
	

	9.2	Adeguamenti svolgimento lavori
	
	PV/GPL
	

	[bookmark: _GoBack]10.	Opportunità e rischi progetto e documentazione bando
	
	
	

	11.	Opportunità e rischi offerenti
	
	PV
	

	12.	Discussione CA/CI

	GPL/PV
	

	13.	Verifica di sintesi PV
	
	PV
CPL
	

	14.	Verifica di sintesi USTRA/esterna
	
	GPL
	

	15.	Approvazione oneri PV
	
	GPL
	

	16.	Stato budget onorario PV
	

	PV/GPL
	

	17.	Varie
	
	TUTTI
	

	18.	Prossima riunione
	
	TUTTI
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Per il verbale:
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Nome verbalizzatore
Lista Pendenze:
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	Del verbale
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Lista Delibere:
	N.
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