




[bookmark: _Toc51599940][bookmark: _Toc51599962][bookmark: _Toc55218469][bookmark: _Toc66621795][bookmark: _Toc66844693][bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc51118411][bookmark: _Toc51120165]Descrizione prestazioni per la direzione locale dei lavori (DLL/öBL BSA) nelle fasi Appalto ed Esecuzione

Sommario
A	Informazioni generali	2
1	Validità	2
2	Oggetto	2
3	Scopo	2
B	Prestazioni valide per tutte le fasi progettuali	3
4	Basi e obiettivi delle fasi progettuali	4
4.1	Appalto (41)	4
4.2	Documentazione per l’esecuzione (51)	4
4.3	Esecuzione (realizzazione) (52)	4
4.4	Messa in servizio, atti conclusivi (53)	5
C 	Gestione qualità	6
D	Prestazioni della direzione locale dei lavori BSA	7

Autori: André Meyer / Edwin Stämpfli / Roger Meier / Sereivouth Yang
Responsabile progetto: Alain Cuche
Data: 31.3.2016 / 27.1.2021
Codice Gever: ASTRA-D-C6613401/1574

Documento disponibile sul sito www.ustra.admin.ch
alla voce
	Documentazione
		Modelli per progetti infrastrutturali
			Acquisti e contratti
				Descrizione delle prestazioni e capitolati d'oneri



Descrizione delle prestazioni per committente e mandatario 

	[image: Bild1]

	Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA







[bookmark: _Toc369686453][bookmark: _Toc456535384]A	Informazioni generali
[bookmark: _Toc369686454][bookmark: _Toc456535385]Validità
[bookmark: _Toc369686457]Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto la direzione locale dei lavori per le fasi Appalto e Realizzazione[footnoteRef:2]. Si applica ai progetti di sistemazione/potenziamento, ristrutturazione e ripristino di strade nazionali all’interno e all’esterno delle zone abitate nonché alle opere di smantellamento. [2:  N.d.T.: L’alternanza dei due termini “realizzazione” ed “esecuzione”, intesi come sinonimi, è dovuta all’impostazione dell’originale tedesco. ] 


[bookmark: _Toc456527622][bookmark: _Toc456530510][bookmark: _Toc456535386]Oggetto
Il capitolato d’oneri fornisce un quadro delle attività di assistenza e direzione lavori richieste nei quattro settori tecnici Tracciati/Ambiente (T/U), Manufatti (K), Gallerie e geotecnica (T/G) e Impianti elettromeccanici (BSA), secondo quanto disposto dai relativi manuali tecnici. Le prestazioni descritte interessano le fasi progettuali
· Appalto
· Esecuzione
· Messa in servizio, atti conclusivi
Il capitolato si basa sulla norma SN-640 026 "Elaborazione progetti, fasi di progetto" (in lingua tedesca e francese), sul Regolamento LHO SIA 108 per le prestazioni e gli onorari nell’ingegneria meccanica, nell’elettrotecnica e nell’ingegneria impiantistica per gli edifici, sul Regolamento SIA 112 Modello di prestazioni e sul Manuale tecnico BSA dell’USTRA.
Le fasi progettuali sono progressive, per cui ciascuna si basa sulla precedente. Le fasi Appalto ed Esecuzione si basano sui progetti d’intervento / di dettaglio, mentre le relative prestazioni fanno riferimento alle versioni aggiornate dei manuali tecnici USTRA. Il controllo delle prestazioni fornite nell’ambito delle strade nazionali è trasversale alle varie fasi.
Il piano di rilevazione dello stato di fatto è stato varato e approvato contestualmente al progetto d’intervento. Di norma le rilevazioni preliminari devono svolgersi prima dell’esecuzione dei lavori.

[bookmark: _Toc456527623][bookmark: _Toc456530511][bookmark: _Toc456535387]Scopo
Il presente capitolato d'oneri indica le prestazioni da fornire a cura dei diversi operatori coinvolti durante le fasi Appalto ed Esecuzione secondo le modalità e condizioni fissate, al fine di pianificare e realizzare in maniera ottimale le attività richieste.
L’elenco delle prestazioni e condizioni non si intende definitivo e può essere eventualmente completato dal committente.

1 Geltungsbereich
Descrizione prestazioni per la direzione locale dei lavori BSA
A	Informazioni generali
Descrizione prestazioni per la struttura di supporto al committente
A	Informazioni generali
I requisiti validi a livello svizzero uniformemente per tutte le filiali USTRA sono descritti nel capitolato d'oneri "Descrizione prestazioni per committente e mandatario". 
4
20131022-Modul_B-Leistungsbeschrieb_BHU.docx, 27.01.21, 18:06
28.01.2021 15:48	2/11	K_Leistungsbeschrieb_öBL BSA_20150626
28.01.2021 15:48	3/14	Leistungsbeschrieb_BHU_20131022.docx
[bookmark: _Toc456535388]B	Prestazioni valide per tutte le fasi progettuali
In ogni fase progettuale il mandatario è tenuto a fornire le seguenti prestazioni generali e a predisporre le relative decisioni:
· esecuzione fedele, accurata e a regola d’arte dei lavori
· in quanto operatore di particolare competenza tecnica fornire consulenza (raccomandazioni, proposte e avvertenze) al committente
· orientamento dell’intero operato volto al raggiungimento degli obiettivi fissati dal committente
· assunzione di un ruolo attivo e di un atteggiamento propositivo nel quadro del progetto e durante la sua realizzazione
· analisi continua delle esigenze del committente
· subordinazione dei propri interessi a quelli del committente
· obbligo di informazione verso il committente su tutti i dettagli oggettivamente e soggettivamente rilevanti per quest’ultimo circa stato del progetto, scadenze, costi, quantitativi, qualità e organizzazione
· comunicazione con il committente
· rappresentanza del committente verso le imprese nell’ambito del contratto di progettista
· elaborazione puntuale delle necessarie basi decisionali e relativa comunicazione
· elaborazione puntuale delle necessarie decisioni per la progettazione e la realizzazione, affinché il committente "sia e resti padrone del progetto"
· puntuale formulazione di richieste al committente e alla direzione generale dei lavori
· garanzia delle condizioni di sicurezza (ad es. circolazione, vie di fuga) sulla strada nazionale nel corso della realizzazione del progetto
· gestione e monitoraggio degli obiettivi in termini di qualità, costi e scadenze
· coordinamento delle prestazioni tra i responsabili BSA e tutte le parti interessate e unità tecniche
· riepilogo delle variazioni di costo rispetto alla fase progettuale precedente con relativa motivazione
· organizzazione, vigilanza e gestione della contabilità, del claim management e del quality management specifico al progetto
· organizzazione come da manuale di progettazione USTRA e relativa attuazione
· attuazione del manuale di progettazione specifico 
· conoscenza e capacità di individuare la necessità di consultare esperti
· tenuta di un diario di progetto
· riepilogo di basi di riferimento, varianti, risultati, decisioni e pendenze in fase di realizzazione
· segnalazione delle conseguenze di una variazione d’ordine da parte del committente
· valutazione e analisi delle basi di riferimento derivanti da rilevazioni, indagini e fasi progettuali precedenti
· segnalazione continua di divergenze rispetto a direttive e norme USTRA
· scambio di dati tecnici e amministrativi
· acquisizione e archiviazione della documentazione BSA aggiornata sulla piattaforma di progetto USTRA 
· consulenza legale di parte al committente in sede di stipula di contratti

[bookmark: _Toc369686460][bookmark: _Toc456535389]Basi e obiettivi delle fasi progettuali
[bookmark: _Toc369686461][bookmark: _Toc456535390]Appalto (41)
Basi di rif.:	- 	progetto d’intervento / di dettaglio (MP/DP)
· piano di rilevazione
· autorizzazione USTRA secondo regolamento firme e competenze
· disposizioni del progetto esecutivo / di dettaglio / d’intervento per la realizzazione 
· decisione di approvazione dei piani del progetto esecutivo da parte della SG DATEC
· rapporto di impatto ambientale e parere di compatibilità ambientale
· scadenzario approvato USTRA 
· proposta approvata di lottizzazione per la realizzazione (piano strutturale di progetto USTRA)
· Manuale Acquisti pubblici USTRA
· manuale di progettazione USTRA
· documentazione KBOB (modelli USTRA)
Obiettivi:	-	contratti di appalto e fornitura stipulati
· documentazione di appalto completa e senza errori (incl. capitolato generale di appalto)
· misure di protezione cantiere incluse nel capitolato generale di appalto
· progetto di appalto pronto per l’esecuzione
· aggiudicazione della realizzazione conclusa
· procedura a prova di ricorso (nessun ricorso/reclamo approvato)

[bookmark: _Toc369686462][bookmark: _Toc456535391]Documentazione per l’esecuzione (51)
Basi di rif.:	- 	documentazione di appalto
· contratti di appalto e fornitura
· progetti d’intervento / di dettaglio e di appalto
· programma di consegna planimetrie per l’impresa (planimetria e documentazione esecutiva)
Obiettivi:	-	adeguamento dei progetti delle fasi precedenti per l’esecuzione
· documentazione coordinata in tutti i settori tecnici per l’esecuzione dell’opera e della relativa dotazione
· cicli di lavoro realistici e realizzabili
· fasi di lavoro coordinate con le imprese (BSA e Costruzione)
· sicurezza della viabilità in fase di realizzazione
· riduzione al minimo dei disagi per la circolazione

[bookmark: _Toc369686463][bookmark: _Toc456535392]Esecuzione (realizzazione) (52)
Basi di rif.:	-	contratti di appalto e fornitura con imprese
· documentazione esecutiva definitiva e realizzabile per i mandatari
· manuale di progettazione USTRA
· piano emergenze 
· autorizzazioni per lavori di costruzione e impiantistica 
· piano di picchettatura del progettista; rilevazioni ufficiali
· piani di controllo e vigilanza progettista
Obiettivi:	-	esecuzione di opera e impianti conforme al contratto di appalto
· pieno rispetto dei vincoli imposti dalle autorizzazioni (DATEC)
· preparazione e consegna puntuale di piani esecutivi, schemi e quadri sinottici
· formazione di personale dell’impresa e della direzione lavori
· capitolati d’oneri di realizzazione aggiornati
· computi e conteggi in linea con l’avanzamento dei lavori
· test parziali, test finali e collaudi eseguiti
· consuntivo approvato (documenti giustificativi disponibili); computi metrici e incarichi a regia firmati dalla direzione locale dei lavori
· tutela interessi del committente

[bookmark: _Toc369686464][bookmark: _Toc456535393]Messa in servizio, atti conclusivi (53)
Basi di rif.:	- 	opere e impianti realizzati conformemente al contratto di appalto
· documentazione come da capitolati d’oneri di realizzazione
· documentazione delle varianti d’esecuzione
· manuale di progetttazione USTRA 
· verbali di collaudo delle opere e degli impianti realizzati
· elenco difetti
Obiettivi:	-	opere collaudate, consegnate e messe in servizio
· planimetria e documentazione esecutiva aggiornata; documentazione sull’opera realizzata BSA disponibile (formato cartaceo ed elettronico), come da schede tecniche (Manuale tecnico) e modelli delle filiali
· formazione del personale operativo e addetto alla manutenzione
· difetti eliminati, garanzie fornite
· documentazione di avvenuto adempimento dei vincoli imposti dall’autorizzazione


1 Geltungsbereich
Descrizione prestazioni per la direzione locale dei lavori BSA
C 	Gestione qualità
Descrizione prestazioni per la direzione locale dei lavori BSA
B	Prestazioni valide per tutte le fasi progettuali
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[bookmark: _Toc369686465][bookmark: _Toc456535394]C 	Gestione qualità
Per ogni fase progettuale è richiesta una gestione qualità adeguata al livello raggiunto e rispettosa dei seguenti criteri:
· gestione rischi adeguata alla fase progettuale
· claim management (gestione aggiunte contrattuali) efficiente e conforme al Manuale Acquisti pubblici
· piano di controllo qualità committente; gestione qualità progetto per progettista e impresa (specifica al progetto)
· piano di controllo per l’esecuzione dei lavori


[bookmark: _Toc369686466][bookmark: _Toc456535395]D	Prestazioni della direzione locale dei lavori BSA
(Le prestazioni in corsivo valgono di norma solo per i progettisti BSA)
(*Opzione per i cantieri con funzionamento a più sciolte. La stima delle ore deve essere stabilita di conseguenza. Nota: tutti i supplementi salariali come le spese, il lavoro di sabato e di domenica, il lavoro notturno e altri compensi sono da includere nella tariffa oraria. Non sarà corrisposto alcun compenso aggiuntivo). 
Fasi progettuali: Esecuzione
Organizzazione
· Assicura la direzione tecnica e vigila sui lavori in cantiere (qualità, scadenze e costi) nel quadro delle competenze e delle responsabilità assegnate
· *Organizza l'orario di lavoro in cantiere secondo i requisiti delle operazioni di costruzione e assicura le sue prestazioni anche con un funzionamento continuo del cantiere (350AT/anno a 24h).
· È responsabile per il controllo qualità nella fase Esecuzione BSA (piani di controllo e di verifica)
· È responsabile per l’attuazione a regola d’arte delle disposizioni derivanti dalla documentazione esecutiva
· Nei limiti delle proprie competenze approva i lavori a regia ai sensi dell’art. 51, cpv. 2 della norma SIA 118
· Assicura la direzione lavori per componenti strutturali ed elementi di impiantistica progettati da terzi
· Organizza il servizio di reperibilità in cantiere della direzione locale dei lavori e si coordina con la direzione generale dei lavori
· Fornisce consulenza alla direzione generale dei lavori e partecipa alle decisioni in materia di svolgimento dei lavori e viabilità
· Appura le esigenze di blocco del traffico delle imprese e ne fa richiesta presso la direzione generale dei lavori
· Partecipa alla puntuale predisposizione di terreni e dei necessari diritti (es. diritto di passo)
· Organizza e conduce / prende parte alle riunioni sui lavori e di coordinamento (incl. verbalizzazione) 
· Partecipa all’assegnazione puntuale delle necessarie istruzioni (art. 99 SIA 118)
· Prende parte alle riunioni della direzione generale dei lavori e collabora alla loro preparazione
· Convoca il progettista (direzioni tecniche dei lavori), i geometri del committente, i laboratori del committente e altri soggetti per i controlli di cantiere
· Dispone i controlli di sicurezza e vi partecipa
· Redige i rapporti all’attenzione della direzione generale dei lavori secondo quanto previsto dal manuale di progettazione USTRA 
· Tiene elenchi delle pendenze e delle decisioni di tutte le riunioni
· Redige i necessari piani dettagliati di costruzione, dei lavori e di sostituzione (incl. viabilità e situazioni provvisorie) con il contributo di imprese e progettisti tecnici
· Assiste nelle relazioni con il pubblico, nei corsi di formazione del personale di cantiere e altro
· Coordina le diverse imprese
· Assiste le imprese in materia di sicurezza sul lavoro (art. 104 SIA 118)
· Coordina la messa in funzione degli impianti con il settore Esercizio (Unità territoriale) e la Centrale VM-CH

Descrizione e visualizzazione
· Tiene un diario dei lavori rilegato
· Vigila sull’attuazione delle disposizioni del gestore tratti stradali (StreMa)
· Dispone il riporto sul terreno o in cantiere dei punti di riferimento principali che definiscono il progetto, degli assi e dei punti altimetrici fissi e la loro eventuale messa in sicurezza
· Vigila e valuta la gestione qualità delle imprese
· Raccoglie le firme delle imprese come da piani di controllo
· Prepara e coordina le misure in caso di scostamenti tecnici, finanziari o temporali
· Dispone ed esegue misure tecniche di correzione
· Dispone i controlli di sicurezza e disponibilità e vi partecipa
· Organizza campionature
· Organizza e rileva computi secondo le disposizioni della norma SIA 118, insieme alle varie imprese e periodicamente (di norma ogni due settimane)
· Crea in via continuativa una documentazione fotografica secondo le disposizioni del committente
· Verifica i conti dell’impresa e dei fornitori
· Verifica regolarmente l’obbligo di notifica dell’impresa (art. 365 CO e art. 25 SIA 118); adotta misure in caso di mancato rispetto dell’obbligo di notifica e informa la direzione generale dei lavori entro una settimana.
· Dispone e controlla i lavori a regia con i relativi rapporti; conteggia i lavori a regia di norma ogni due settimane
· Convoca i geometri del committente per le rilevazioni sul campo e i rilievi geometrici
· Verifica il conteggio del sistema incentivi (ad es. sistema bonus/malus dell’impresa) e della penale convenzionale pattuita
· Assiste nella stesura dei contratti di appalto e di fornitura sulla base dei contratti standard KBOB e della norma SIA 118
· Dispone il controllo delle picchettature dell’impresa da parte del progettista e dei geometri del committente
· Svolge e valuta le necessarie misurazioni sull’opera e nell’ambiente interessato
· Verifica e valuta le aggiunte; crea un elenco di aggiunte e verbalizza
· Verifica materiali e forniture
· Controlla regolarmente quantità superiori o inferiori della fase Esecuzione (sulla base del capitolato generale di appalto)
· Eroga le prestazioni previste nella gestione qualità progetto
· Fornisce consulenza al committente in caso di procedure di conciliazione e processi con impresa, terzi, fallimenti ecc.
· Assiste nell’eliminazione dei difetti prima della messa in servizio
· Pianifica e svolge test intermedi, test finali e collaudi; reperisce le necessarie autorizzazioni presso il direttore generale di progetto
· Accerta i difetti, ne redige e aggiorna gli elenchi
· Redige i verbali di controllo e di collaudo
· Denuncia i difetti di concerto con la direzione generale dei lavori
· Dispone misure e termini per l’eliminazione dei difetti
· Convoca l’impresa e i fornitori per l’eliminazione dei difetti
· Vigila sulle operazioni di eliminazione dei difetti
· Verifica l’eliminazione dei difetti
· Fornisce la documentazione per la stesura delle planimetrie dell’opera realizzata
· Confronta l’esecuzione con la documentazione esecutiva e dispone misure in caso di scostamenti
· Verifica le modifiche rispetto al progetto d’intervento / di dettaglio e rispetto alle relative conseguenze finanziarie, temporali e qualitative
· Controlla periodicamente gli impatti ambientali
· Verifica l’utilizzo e la lavorazione conforme alle norme dei materiali da costruzione
· Richiede e vigila sull’attuazione delle indagini necessarie come da piano di controllo; aggiorna il piano delle verifiche
· Dispone i controlli dei lavori da parte del progettista tecnico, degli esperti e delle autorità
· Stabilisce con l’impresa la data per il betonaggio, la pannellatura, la liberazione delle carreggiate in caso di lavori di pavimentazione ecc.
· Propone misure in caso di scostamenti tecnici o temporali all’attenzione della direzione generale dei lavori
· Richiede e valuta le campionature
· Svolge e valuta gli esperimenti funzionali
· Controlla continuamente e verbalizza le modifiche dei lavori successivamente non più controllabili
· Documenta le modifiche rispetto alla documentazione esecutiva; stende piani corretti (modifiche inserite a mano dalla direzione dei lavori)
· Verifica la necessità delle modifiche di progetto sulla base dell’esecuzione corrente
· Fornisce dati per l’aggiornamento della documentazione esecutiva
· Svolge controlli e collaudi di officina come FAT 1 ecc.
· Redige il rapporto settimanale dei lavori con documentazione fotografica
· Partecipa agli audit dell’impresa disposti dal committente
· Prende parte agli audit del committente sulla direzione locale dei lavori e appronta la necessaria documentazione

Costi e finanziamento
· Controlla le fatture dell’impresa (art. 34, cpv. 1 SIA 118) entro una settimana.
· Redige puntualmente comunicazioni di variazioni d’ordine (art. 85 SIA 118)
· Pianifica e svolge collaudi parziali e finali e redige i relativi verbali
· Vigila costantemente sull’andamento dei costi dei lavori e propone misure correttive in caso di scostamento, di concerto con la direzione generale dei lavori (funge da base di riferimento per i crediti a preventivo e l'analisi tendenziale in sede di riunione di controlling)
· Redige rapporti periodici sui costi ed esegue una stima dei costi finali
· Accerta e comunica puntualmente variazioni di costo al rialzo o al ribasso e propone eventuali misure correttive
· Redige, verifica e rettifica il consuntivo dei mandatari secondo le modalità di presentazione e suddivisione pattuite
· Tiene la contabilità di cantiere

Scadenze
· Procura l’approvazione del programma di consegna dei piani presso l’impresa
· Vigila costantemente sul programma di consegna dei piani e sul programma dei lavori. Comunica scostamenti e, nel caso, propone correttivi alla direzione generale dei lavori
· Aggiorna periodicamente il programma dei lavori con il confronto fra previsioni e stato effettivo, redige previsioni sulle scadenze e indica le conseguenze economiche del mancato rispetto delle stesse
· Svolge controlli di plausibilità continui dei programmi dettagliati di costruzione e dei lavori delle imprese. Aggiorna i rapporti Previsione/Effettivo in occasione delle riunioni sui lavori della direzione locale e della direzione generale dei lavori
· Registra, tiene e predispone la documentazione esecutiva secondo le disposizioni del committente



Fase di progetto: Messa in servizio, lavori conclusivi
Organizzazione
· Descrive e delimita i compiti; stabilisce l’organizzazione di progetto
· Coordina la consultazione di progettisti, imprese e fornitori, se necessario per la verifica comune di elementi dell’opera e per lo svolgimento di cicli di prova
· Coordina tecnicamente la direzione della messa in servizio di impianti e installazioni
· Verifica l’attuazione delle misure di gestione qualità
· Organizza e partecipa alla formazione del personale operativo (Unità territoriale)
· Procura le necessarie autorizzazioni definitive
· Assiste nel lavoro di informazione e relazioni con il pubblico del committente
· Prepara le basi per la stipula di assicurazioni in vista della fase operativa

Descrizione e visualizzazione
· Pianifica, organizza, assiste e cura la messa in servizio dell’opera o parti di essa, di dotazioni e installazioni o parti di esse
· Coordina il collaudo degli impianti BSA con l’Unità territoriale e la Centrale VM-CH
· Prepara e svolge i necessari test / test integrali di impiantistica o parti di essa
· Verifica la completezza dei test / test integrali
· Verifica le iscrizioni degli impianti come da indicazione del committente
· Pianifica, organizza e vigila sui test integrati e integrali dell'impiantistica
· Prepara, svolge e verbalizza i collaudi finali
· Partecipa all’istruzione del personale operativo (Unità territoriale)
· Collabora all’ottenimento dell’autorizzazione definitiva all’esercizio 
· Collabora alla consegna al committente dell’opera o di singoli elementi nonché attrezzature e impianti 
· Acquisisce e verifica planimetrie, schemi e documenti esecutivi aggiornati da imprese e fornitori
· Aggiorna le planimetrie dell’opera realizzata con le modifiche apportate durante l’esecuzione lavori
· Aggiorna gli schemi delle condutture, inclusi quelli di terzi
· Aggiorna gli accordi di utilizzo, la base di progetto dell’opera e i capitolati d’oneri per la realizzazione di impianti e installazioni
· Rivede e aggiorna i piani di coordinamento tecnico
· Redige i piani di revisione e la descrizione lavori rivista, inclusi i piani d’intervento per i servizi di pronto intervento (gestione emergenze)
· Acquisisce e verifica le istruzioni di esercizio, uso e manutenzione redatte da imprese e fornitori
· Raccoglie e verifica la documentazione esecutiva redatta da imprese e fornitori
· Raccoglie la necessaria documentazione per esercizio e manutenzione
· Collabora alla stesura di istruzioni di esercizio dell’impresa in sede di controllo finale
· Raccoglie elenchi e documentazione dell’impresa
· Partecipa alla stesura di piani di manutenzione
· Collabora alla stipula di contratti di appalto
· Rileva i difetti; redige e aggiorna gli elenchi dei difetti che emersi entro la scadenza dei termini di reclamo
· Denuncia i difetti di concerto con il committente o con la direzione generale dei lavori
· Dispone misure e termini per l’eliminazione dei difetti
· Invita l’impresa e i fornitori all’eliminazione dei difetti
· Vigila, controlla e collauda i lavori per l’eliminazione dei difetti
· Organizza e svolge i test successivi

Costi e finanziamento
· Stende, verifica e rettifica il consuntivo finale per l’opera, gli impianti e le installazioni secondo le modalità di presentazione e suddivisione pattuite d’intesa con la direzione generale dei lavori
· Confronta la fattura finale con il preventivo costi di tutti i contratti di appalto e fornitura e motiva gli scostamenti
· Definisce gli indicatori di costo e le raccolte di dati comparativi di altre opere e impianti come disposto dal committente
· Procura le garanzie finanziarie

Scadenze
· Fissa lo scadenzario per la messa in servizio dell’opera e dei relativi impianti
· Fissa lo scadenzario per l’eliminazione dei difetti
· Collabora alla stesura di un piano di sintesi sui termini di scadenza delle garanzie

Documentazione
· Raccoglie la documentazione sull’opera realizzata come disposto dal committente
· Stila elenchi di difetti e pendenze
· Archivia di concerto con il progettista gli atti dell’opera rettificati in forma utilizzabile (cartacea o elettronica) durante i dieci anni a partire dalla conclusione della commessa
· Aggiorna i dati salvati su supporti elettronici in caso di variazioni del software operativo
· Controlla la completezza della documentazione sugli impianti

Descrizione prestazioni direzione locale lavori
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