Trattative su gestione aggiunte contrattuali per prestazioni edili / BSA

13.09.2021, AG NM BSA
ASTRA-D-5BFE3401/166

t (AT)	Input	ITER	Responsabile Partecipante/ Supporto	Osservazioni
	Richiesta di aggiunta contrattuale (NF) incl. allegati	Trattativa 1	BL UN	
10 AT		Sì → Accordo → *Secondo processo NMB* No	BL UN	
		Trattativa 2	BL UN	
10 AT (20 AT)		Sì → Accordo → *Secondo processo NMB* No	BL UN	
		Trattativa 3	PL (OBL) BL, UN	
20 AT (40 AT)		Sì → Accordo → *Secondo processo NMB* No	PL (OBL) BL, UN	
		Trattativa 4 Escalation I	BL PM, PL (OBL), UN	
20 AT (60 AT)		Sì → Accordo → *Secondo processo NMB* No	BL PM, PL (OBL), UN	
		Trattativa 5 Escalation II	BL PM/FC/AC I PL (OBL), UN	Preparazione in linea gerarchica Secondo UKR USTRA e organizzazione appaltatore. Colloquio dirigenza a norma VSS 641 510.
20 AT (80 AT)		Sì → Accordo → *Secondo processo NMB* No	BL PM/FC/AC I PL (OBL), UN	
		Conciliazione o procedimento giudiziario	BL PM/FC/ AC I, RDL PL (OBL), UN	

AT = giorni di lavoro
(X AT) = AT cumulativi

NB = Avviso di aggiunta contrattuale
NF = Richesta di aggiunta contrattuale
NMB = Gestione aggiunte contrattuali prestazioni edili

BL = Direzione lavori
UN = Appaltatore
OBL = Direzione generale lavori

PL = Capoprogetto USTRA
BL PM = Resp. settore Gestione progetti USTRA
FC = Capofiliale
AC I = Capodivisione Infrastruttura
RD = Servizio giuridico

UKR = Regolamento firme e competenze