
Trattativa 1

InputInput ITERITER Responsabile
Partecipante/

Supporto

Responsabile
Partecipante/

Supporto

t
(AT)

t
(AT)

OsservazioniOsservazioni

BL

UN

Trattativa 2

PL (OBL)

BL, UN

Accordo

PL = Capoprogetto USTRA

BL PM = Resp. settore Gestione progetti USTRA

FC = Capofiliale

AC I = Capodivisione Infrastruttura 

RD = Servizio giuridico

20 AT

(60 AT)

 

Trattative su gestione aggiunte contrattuali per prestazioni edili / BSATrattative su gestione aggiunte contrattuali per prestazioni edili / BSA

Richiesta di

aggiunta

contrattuale (NF)

incl. allegati

No

Sì

BL PM/FC/AC I

PL (OBL), UN

10 AT

10 AT

(20 AT)

Secondo processo

NMB

BL

UN

20 AT

(40 AT)

BL = Direzione lavori

UN = Appaltatore

OBL = Direzione generale lavori

Trattativa 3

Accordo

No

Sì

Secondo processo

NMB

BL

UN

BL

UN

Trattativa 5

Escalation II

Accordo

No

Sì

Secondo processo

NMB

PL (OBL)

BL, UN

Concilazione o

procedimento giudiziario

Accordo

No

Sì

Secondo processo

NMB

BL PM/FC/AC I

PL (OBL), UN

BL PM/FC/

AC I, RDL

PL (OBL), UN

13.09.2021, AG NM BSA

NB = Avviso di aggiunta contrattuale

NF = Richesta di aggiunta contrattuale

NMB = Gestione aggiunte contrattuali 

prestazioni edili

AT = giorni di lavoro

(X AT) = AT cumulativi

UKR = Regolamento firme e competenze

Trattativa 4

Escalation I

Accordo

Secondo processo

NMB

BL PM, 

PL (OBL), UN

BL PM, 

PL (OBL), UN

20 AT

(80 AT)

ASTRA-D-5BFE3401/166

Preparazione in linea gerarchica 

Secondo UKR USTRA e organizzazione 

appaltatore.

Colloquio dirigenza a norma VSS 641 510.

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti
dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Sì

No
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