



Trattative su gestione aggiunte contrattuali per prestazioni edili

08.12.2020, AG NM Bau

t (AT)	Input	Iter	Output	Responsabile Partecipante/ Supporto	Osservazioni	
10 AT	Richiesta di aggiunta contrattuale (NF) incl. allegati	Trattativa 1		BL UN		
		Accordo		BL UN		
		secondo processo NMB	Trattativa 2		BL UN	
10 AT (20 AT)		Accordo		BL UN		
		secondo processo NMB	Trattativa 3		PL (OBL) BL, UN	
20 AT (40 AT)		Accordo		PL (OBL) BL, UN		
		secondo processo NMB		BL PM, PL (OBL), UN		
20 AT (60 AT)		Trattativa 4 Escalation I		BL PM, PL (OBL), UN	Preparazione in linea gerarchica	
		Accordo		BL PM/FC/AC I PL (OBL), UN	Secondo UKR USTRA e organizzazione appaltatore. Colloquio dirigenza a norma VSS 641 510.	
		secondo processo NMB		BL PM/FC/AC I PL (OBL), UN		
20 AT (80 AT)		Trattativa 5 Escalation II		BL PM/FC/AC I PL (OBL), UN		
		Accordo		BL PM/FC/ AC I/RDL PL (OBL), UN		
		secondo processo NMB				
		Conciliazione o procedimento giudiziario				

AT = giorni di lavoro
(X AT) = AT cumulativi

NB = Avviso di aggiunta contrattuale
NF = Richiesta di aggiunta contrattuale
NMB = Gestione aggiunte contrattuali prestazioni edili

BL = Direzione lavori UN = Appaltatore
OBL = Direzione generale lavori

GPL = Direttore generale di progetto USTRA
BL = Resp. settore Gestione progetti USTRA
PM = Capofiliare
FC = Capidivisione Infrastruttura
AC I = Servizio giuridico e acquisizione terreni
RDL = Regolamento firme e competenze