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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
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Ufficio federale delle strade USTRA



Avviso die aggiunta contrattuale (NB) – step 1 

Variazione di prestazioni/modifica di commesse edili / EES	(Step 1 NB)
	Avviso di aggiunta contrattuale (NB) n.
	     
	del:
	     

	

	Denominazione progetto:
	     
	Numero progetto:
	     

	Abbreviazione progetto:
	     
	Numero contratto:
	     

	Sottoprogetto / lotto:
	     
	Data contratto:
	     

	Capoprogetto committente:
	     
	Tipo di costo:
	     

	Oggetto d’inventario:
	     
	Conto di finanziamento:
	     

	Appaltatore (consorzio/impresa):
	     

	Titolo NB:
	     

	

	A) Avviso

	Contesto e motivazione: motivare la variazione/modifica in oggetto.
     

	Tipo di variazione della prestazione/modifica di ordinazione:	Proponente:
|_| Modifica di progetto (iniziativa sempre del committente)	|_| PV	|_| BL 
|_| Modifica di quantità rispetto ai quantitativi stimati (modif. tecnico-finanziaria)	|_| BL
|_| Posizioni mancanti	|_| BL	|_| UN
|_| Variante appaltatore (iniziativa sempre dell’impresa)	|_| UN
|_| Contrattempo in corso d’opera (consegna tardiva piani, ecc.)	|_| UN
|_| Altro:      	|_| BL	|_| UN




	
Ripercussioni sulle scadenze (stima indicativa):

	|_| Nessuna	|_| Dal via libera       nessuna conseguenza a livello di tempistica

	|_| Sì motivare le eventuali conseguenze in termini di tempistiche
      

	Ripercussioni su voci relative a impianti: |_| No	|_| Sì (per i costi vedi suddetta “stima approssimativa dei costi)

	Hinweis: Der Teil A ist vom Antragssteller auszufüllen (PV, BL, UN). Einzureichen per E-Mail an BL.



	
	Ripercussioni su altri progetti correlati / sottoprogetti / consecutivi o contratti d’opera (edili, EES, ecc.):

	|_| Nessuna	|_| Da via libera a       nessuna conseguenza

	|_| Sì motivare le eventuali conseguenze
     

	Altre ripercussioni:

	|_| Sì motivare le altre eventuali ripercussioni (sicurezza, qualità, ecc.)     

	Ripercussioni sui costi di pianificazione (stima dei costi BL/PV):
|_| Nessuna 	Costi a carico del progettista:  |_| Appaltatore |_| Committente
      Descrivere e motivare le spese di pianificazione stimate per l’aggiunta contrattuale oggetto del presente avviso


	B) Pareri e proposta

	Parere BL:
     
	Parere PV (opzionale):
     

	Proposta BL:
|_| accettare come da parere
|_| rifiutare come da parere
|_| rinviare per revisione
|_| Commenti (vedi paragrafo F)

…………………………………………………
Data	Visto
	Proposta PV (opzionale):
|_| accettare come da parere
|_| rifiutare come da parere
|_| rinviare per revisione
[bookmark: _GoBack]|_| Commenti (vedi paragrafo F)

…………………………………………………
Data	Visto

	Preliminarmente discussa con UN: |_| Sì |_| No
	

	Parere OBL/BHU: Begründung OBL/BHU
      
	Proposta |_|OBL |_| BHU:
|_| accettare come da parere
|_| rifiutare come da parere
|_| rinviare per revisione


…………………………………………………
Data	Visto

	Il presente avviso di aggiunta contrattuale deve essere inserito nel registro delle aggiunte contrattuale dalla direzione dei lavori.





	C) Accettazione/rigetto della proposta

	Decisione PL (< CHF 50'000):

La proposta è
|_| accettata
|_| respinta
|_| rinviata per revisione
|_| da sottoporre a perito/giurista
|_| Commenti (vedi paragrafo F)

…………………………………………………  
Data	Visto
	Informazione/ Decisione secondo UKR:
BL PM (CHF 50'000 – CHF 500'000): 
La proposta è
|_| accettata
|_| respinta
|_| rinviata per revisione
|_| da sottoporre a perito/giurista
|_| Commenti (vedi paragrafo F)

…………………………………………………  
Data	Visto

	D Informazione della linea gerarchica (in base alla prima stima approssimativa dei costi)

	|_| Informazione FC CHF 500'000 fino a CHF 5 Mio.
	|_| Informazione AC	> CHF 5 Mio.

	
	

	Informazione FC


…………………………………………………
Data	Visto
	Informazione AC


…………………………………………………
Data	Visto

	Se l’appaltatore non accetta la decisione di rigetto si attiva l’iter “Trattativa su gestione aggiunte contrattuali per prestazioni edili”.

	E) Allegati

	|_|      
|_|      
|_|      


Acronimi:
BL = Direzione lavori	OBL = Direzione generale lavori	PL = Capoprogetto USTRA
BHU = Sostegno al committente 	PV = Progettista	UN = Appaltatore
BL PM = Responsabile settore Gestione progetti	FC = Capofiliale	AC = Capodivisione

	F) Commenti
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Maggiori costi Minori costi

Nuovi prezzi: - CHF                             

Aumento volumetrie: - CHF                             

Diminuzione volumetrie: - CHF                             

Somma maggiorazione / riduzione di costi: - CHF                              - CHF                             

Totale

NB

- CHF                                                                        

Modifiche contratto d'opera: Stima approssimativa die costi (escl. IVA):


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Tabelle1

		Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.)

		Modifiche contratto d'opera: Stima approssimativa die costi (escl. IVA):				Maggiori costi		Minori costi

		NB		Nuovi prezzi:		CHF    - 0

				Aumento volumetrie:		CHF    - 0

				Diminuzione volumetrie:				CHF    - 0

				Somma maggiorazione / riduzione di costi:		CHF    - 0		CHF    - 0

				Totale		CHF    - 0
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