
Processo di creazione della Gestione emergenze 
cantiere dalla fase 3 (DP, MP)

Fasi USTRA
Attività Responsabilità Strumento

Decisione tipo 
di gestione emergenze

A, B o C

Trasmissione a 
Unità territoriale

come da indicazioni
piani operativi

Decisione
NMB Progettazione 
Requisiti soddisfatti

(approvazione
MP, DP)

Decisione
NMB Realizzazione 

Requisiti soddisfatti (nulla 
osta realizzazione)

Formulazione delle esigenze
Strategie risolutive

(SIA fase 1)

Fase operativa
Pianificazione manutentiva /

Unità territoriale
Piani operativi

PL USTRA Procedura amministrativa

No Tipo A

Tipo B, C

PL USTRA, SiBe‐S,
StreMa

Riunione
decisionale (verbale)

PL USTRA,
Pianificazione manutentiva,

Unità territoriale
Procedura amministrativa

Sostegno tecnico,
PL USTRA, SiBe‐S

StreMa
Per tipo C:

Gruppo coord. e supporto GEC

Riunione PFS

No Sostegno tecnico,
PL USTRA

Procedura amministrativa

Sì

Appalto
«Lavori preparatori 
all’esecuzione»

(SIA fase 4)

PL USTRA
SiBe‐S (supporto)

Unità di crisi (supporto)
Procedura amministrativa

PL USTRA,
SiBe‐S, unità di crisi

StreMa
Per tipo C:

Gruppo coord. e supporto GEC

Riunione

No

Sì

PL USTRA,
SiBe‐S

Procedura amministrativa

PL USTRA, 
Direzione generale lavori,

SiBe‐S
Per tipo C:

Gruppo supporto GEC

Riunione

Progetto di dettaglio (DP)
Progetto d’intervento (MP)

(SIA fase 3)

Tipo gestione emergenze

PL USTRA
SiBe‐S (supporto)

Unità di crisi (supporto)
Per tipo C:

gruppo di coord. GEC

Procedura amministrativa

Tipo B Tipo C

No

Appendice 3

Formazione e documentazione della 
Gestione emergenze cantiere 

approvata conformemente al piano 
di formazione
‐ Unità di crisi

‐ Unità territoriale
‐ Direzione lavori

‐ Imprese
‐ Guida ai visitatori del cantiere

Approfondimento Gestione emergenze cantiere 
Realizzazione adeguata al livello come da 
disposizioni USTRA Documentazione 86022

  ‐> Considerazione di tutti i dati rilevanti per la 
gara d’appalto

Verifica delle indicazioni per la fase 
Realizzazione

«Lavori preparatori all’esecuzione» 
da parte della Gestione progetti USTRA + SiBe S

Verifica delle indicazioni a livello MP, DP da 
parte del Sostegno tecnico o della Gestione 

progetti USTRA + SiBe‐S

Creazione Gestione emergenze cantiere 
Progettazione

adeguata al livello come da indicazioni 
USTRA

Documentazione 86022
incl. organizzazione di sicurezza e viabilità 

per singolo progetto
  ‐> Considerazione di tutti i dati rilevanti 

per la pubblicazione

Creazione Gestione emergenze cantiere 
Progettazione

adeguata al livello come da indicazioni 
USTRA

Documentazione 86022

  ‐>  Considerazione di tutti i dati rilevanti 
per la pubblicazione

Determinazione tipo 
di Gestione emergenze cantiere

tramite classificazione tratto e in base 
ai parametri

Avvio 
Gestione emergenze cantiere



Decisione
requisiti soddisfatti

Aggiornamento documenti 
Planimetrie di emergenza

FINE

No

Sì

PL USTRA, 
Direzione generale lavori,

SiBe‐S

Procedura amministrativa
ev. riunione

Esecuzione
(SIA fase 5)

PL USTRA, 
Direzione generale lavori,

SiBe‐S

Procedura amministrativa
ev. riunione

Esecuzione
(SIA fase 5)

Messa in esercizio

PL USTRA,
Pianificazione manutentiva,

SiBe‐S

Procedura amministrativa
ev. riunione

Pianificazione manutentiva,
SiBe‐S,

unità di crisi

Procedura amministrativa
ev. riunione

Comitato di crisi

SiBe‐S,
unità di crisi,

Unità territoriali

Riunione / Formazione
Procedura amministrativa

Esercizio
Gestione
(SIA fase 6)

Pianificazione manutentiva,
SiBe‐S

Procedura amministrativa
ev. riunione
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Formazione unità di crisi, 
Unità territoriale

Verifica delle nuove 
planimetrie di 
emergenza

Adeguamento o creazione
planimetrie di emergenza

Adeguamento continuo della 
Gestione emergenze cantiere 

all’iter dei lavori incl. formazione 
occorrente dei soggetti coinvolti

‐ Fasi circolazione
‐ Planimetrie di emergenza


