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Vorgesehene Larmschutzmassnahmen (Vorgesehener Zeitplan Meilensteine, Beurteilung

Projektpaket

Bemerkungen generell

Einreichung Projekt + Genehmigung Realisierung Gesamt-
Geschétzte bzw. tatséchliche Verfahrensdauer beurteilung
Voraussichtlicher bzw. tatsachlicher Realisierungsbeginn Einreichung AP bei GS-UVEK Genehmigungsverfahren Beginn (betreffend
Lange Einhaltung
Strecken- PGV rechts{ Realisierung Zeitplan)
abschnitt Larmschutz- Larmarme Erleichte- kraftig begonnen?
Nr. Streckenabschnitt [m] Globalnote hindernisse Belage rungen 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Datum |Projektbezeichnung Datum PGV | (ja/nein) (Jahr)
Publiziert 31.03.2015 1’508 X
F2.1 |NO1 22 Wankdorf-Kirchberg 23.02.2015 |EP Wankdorf-Kirchberg 23.06.2016 Ja - @ Erleichterungen mittels PGV gesprochen. Abschnitt gilt rechtlich als larmsaniert.
Stand 31.12.2016 1’508 X
) Publiziert 31.03.2015 1422 X ) o ) ) o ) )
F2.2 |NO8 52 Lattigen-Interlaken West 01.10.2015 |Larmschutzprojekt Leissigen 26.01.2017 Ja - @ Erleichterungen mittels PGV gesprochen. Abschnitt gilt rechtlich als larmsaniert.
Stand 31.12.2017 2'620 X
Publiziert 31.03.2015 286 X X ) )
NO8 56 Interlaken West-Ost 2020 @ Der Einbau des larmarmen Belages erfolgte im 2020.
Stand 31.12.2020 286 X X
F2.3 Publiziert 31.03.2015 233 X X 08.02.2016 |-Armschutzprojekt Matten b. Inter- | -7 54 51 Ja
laken, Meiringen Einbau larmarmer Belag ab 2026 geplant
NO8 64 Unterbach-Briinigpass Stand 31.12.2022 233 X X - @ (Gnoll - Kurve Wacht 2026-2029, Kulm - Kt. Grenze ab 2030)
Stand 31.12.2023 233 X X
Publiziert 31.03.2015 1971 X X B i it i i i i itt gi i
F2.4  |NO9 58 Martigny-Riddes 12.10.2016 AP protection cohtre le bruit: 16.02.2018 Ja 2018 @ I%rlelchtgrungen mittels PGV gesprochen. Belag im 2018 eingebaut. Abschnitt gilt rechtlich als
Stand 31.12.2018 1971 X X N21 et NO9 Martigny larmsaniert.
Publiziert 31.03.2015 499 X X X i i isi i itt qi i
F2.5 |NO9 58 Martigny-Riddes 04.05.2012 |N09 Saxon PAB 26.06.2013 Ja 2017 @ Elrle;|”chterun_gen mittels PGV gesprochen. Realisierung LSW im 2017 erfolgt. Abschnitt gilt rechtlich
Stand 31.12.2017 499 X X X als larmsaniert.
Publiziert 31.03.2015 751 X
F2.6  |NO9 72 Simplonpass-Gondo 16.12.2015 |Larmschutzprojekt Zwischbergen 28.10.2016 Ja - @ Erleichterungen mittels PGV gesprochen. Abschnitt gilt rechtlich als larmsaniert.
Stand 31.12.2016 751 X
Bemerkungen:

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlangern.

- Angegebener Realisierungsbeginn (griin ausgefllte Zelle): Wenn Larmschutzhindernisse geplant sind, dann ist deren Realisierungsbeginn massgebend (héhere Kosten als Belag); Wenn nur ein larmarmer Belag vorgesehen ist, dann ist dessen Realisierungsbeginn aufgefihrt.

- Erfolgt der Einbau des larmarmen Belags vor dem voraussichtlichen Ende des Genehmigungsverfahrens, dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

Gesamt-Beurteilung (Controlling Meilensteine Zeitplan):

-©: Zeitplan des Umsetzungsprogramms eingehalten oder sémtliche darin vorgesehene baulichen Massnahmen realisiert.

- ® : Zeitplan des Umsetzungsprogramms betr. Einreichung nicht eingehalten. Publizierter Realisierungsbeginn kann eingehalten werden oder das Projekt ist in Realisierung.
-®: Zeitplan des Umsetzungsprogramms betreffend Realisierungsbeginn nicht eingehalten und das Projekt ist noch nicht in Realisierung.

Lesehilfe (Hinweise zum Layout):

- Bis und mit den Spalten "Vorgesehener Zeitplan" werden pro Projektpaket/Streckenabschnitt mehrere Zeilen aufgefiihrt: Die 1. Zeile enthalt die Informationen, welche mit Stand 31.03.2015 publiziert worden sind. Die weiteren Zeilen enthalten die Angaben zum Nachfuihrungsstand am Ende des jeweiligen Jahres und ermdglichen den Vergleich mit dem urspriinglich vorgesehenen Zeitplan.

- Bei den griin umrandeten Projektpaketen/Streckenabschnitten ist die Larmsanierung in der Zwischenzeit erfolgt und sie werden in den Folgejahren nicht mehr weiterbearbeitet (grauer Text).




